INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD

ALMACEN GENERAL
COMPROBANTE DE ENTRADA
Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 2025-04-30 **No: 95**

Proveedor: PURIFICACION Y ANALISIS DE FLUIDOS S.A.S. **Contrato:** 380 2024-10-17

Nit: 860518299 **Factura:** FEVS 45375 2025-04-25

Observaciones: DESTINO: GRUPOS MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA DISP Y GRUPO PARASITOLOGIA DRSP

Cat	Cod	Producto	Cant.	Precio unitario	Precio Total
1103	12963	Leche desnatada en polvo para Microbiologia x 500 grs Merck ref. 1153630500	2,00	$ 154.004,00	$ 308.008,00
1118	20977	Tabletas de limpieza acida (roclean-a) para sanitizacion de sistemas de purificacion de agua x 12 und. millipore ref. zwacid012	2,00	$ 1.829.849,00	$ 3.659.698,00
				TOTAL	$ 3.967.706,00

CASTRILLON SANCHEZ HERIBERTO
Almacenista

Elaboro: PRIETO GARAVITO WILLIAM A.

© Instituto Nacional de Salud - NIT 899999403-4

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO

No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	INS-CYT-380-2024	**No. de identificación del contratista:**	**NIT.** 860518299-1
Nombre del contratista:	PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS		
Objeto contractual: Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 228, 396,472,474,476,478,480,482,483,484,505,506,508,510,511,580,634,639,656,683,684,705,711,742,751,757,816,819,820, 847 y 979).			

Fecha de suscripción:	17/10/2024	**Fecha de inicio:**	24/10/2024	**Fecha fin:**	13/03/2025
Contrato suspendido	**Si(**) **No(** X)	**Desde el día:**	N.A.	**Hasta el día:**	N.A.

EJECUCION FINANCIERA

VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	**$91.285.965**
Valor total ejecutado	**$91.285.965**
Valor pagado o desembolsado al contratista.	**$87.318.256**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$3.967.706**
VALOR A LIBERAR	**$3**

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal. se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FEVS 45375	**Con fecha de expedición:**	25/04/2025	**Valor TOTAL de la factura:**	**$3.967.706**

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUIS. DE BYS - BIOLÓGICOS, BIOSIMILARES Y MEDICAMENTOS DE SÍNTESIS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN LA PROVISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE INTERÉS PARA LA SALUD PÚBLICA NACIONAL	C-1901-0300-11-20201C-1901155- 02-10	156924	***$ 3.967.706***
		TOTAL	***$ 3.967.706***

Observaciones: *El contratista realizó la entrega de lo relacionado a continuación:*

Item	Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
580	SKIM MILK POWDER	1153630500	Merck	500 g	GR	2	$ 129.415,00	$ 24.589	$ 154.003,85	$ 308.008
819	tabletas de limpieza acidas	ZWACIDO12	MilliQ	UNIDAD	UNIDAD	2	1.537.688	292.161	1.829.849	3.659.698

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLES

Dado en Bogotá, D.C., el día 25 de abril de 2025.

Yibby Forero Torres
Supervisora
Coordinadora del Grupo de Nutrición

NOTA: Una vez sea cancelado el pago aprobado mediante el presente formato remitir copia de este con sus soportes adjuntando el INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN FOR A02.0000-038 al Grupo Gestión Contractual para el trámite pertinente.

(1) Contrato No.	**INS-CYT-380-2024**
(2) Nombre del Contratista:	PURIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE FLUIDOS SAS
(3) Cargo del supervisor:	YIBBY FORERO TORRES
(4) Interventoría si ☐ no ■ Nombre:	No Aplica
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	**aforero@ins.gov.co**
(6) Objeto del contrato:	Adquisición de reactivos, elementos e insumos de laboratorio indispensables para realizar las actividades científicas y tecnológicas que garantizan el cumplimiento misional en el marco de los diferentes proyectos en salud pública del Instituto Nacional de salud. (Ítems 228, 396,472,474,476,478,480,482,483,484,505,506,508,510,511,580,634,639, 656 ,683,684,705,711,742,751,757,816,819,820,847 y 979).
(7) Fecha de inicio:	10-12-2024 **(8) Fecha terminación:** 13/03/2025
(9) Período objeto del informe:	**MARZO 2025**

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Generales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13 y 14	El proveedor cumplió con las obligaciones y productos contractuales de conformidad con el contrato. Entrega y publicación de póliza vigente. Soporte de pagos para fiscales que corresponden al mes Factura electrónica cargada en la plataforma Olimpia a cuál fue aprobada por el supervisor del contrato y posteriormente publicada en el Secop II. Cumplimiento con protocolo frente a medidas de protección personal en el proceso de transporte y entrega de reactivos elementos e insumos de laboratorio. Cumplimiento normatividad vigente ambiental y de seguridad. Cumplir con las políticas en lineamientos del sistema gestión de la seguridad de la información del instituto.	Entregas parciales de los ítems adjudicados en el contrato. Soporte de póliza vigente, pagos de parafiscales publicados en la plataforma Secop II. Certificación de pagos y seguridad social y parafiscales. Evidencia de factura electrónica cargada en Olimpia y posteriormente Secop II Cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo ambientales vigentes dentro del proceso de transporte y entrega de los reactivos elementos e insumos de laboratorio.	Se evidenció soporte de las actividades relacionadas y sus productos correspondientes.

Obligaciones Especificas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14	Se realizó reunión y firma del acta de apertura del contrato en conjunto proveedor y supervisión del contrato. Se realizó primera entrega parcial de reactivos, elementos e insumos de laboratorio conforme a las cantidades y especificaciones técnicas establecidas, en conjunto con las fichas de seguridad y respectivos certificados de calidad expedidos por el fabricante. Los reactivos, elementos e insumos entregados cuentan con fechas de caducidad según especificaciones técnicas establecidas	Cronograma de entregas. Ficha de seguridad de los productos. Reactivos, elementos e insumos de laboratorio que cumplen con el proceso de movilización y transporte teniendo en cuenta las especificaciones en cuanto a normatividad vigente. Personal calificado para el transporte y manipulación de reactivos y elementos de laboratorio. Entrega de reactivos y elementos de laboratorio sin novedad ambiental en el proceso de transporte. Gestión adecuada de los Residuos no peligrosos.	Se cumplió con las entregas parciales del contrato haciendo referencia a los ítems del contrato.

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Retardo en la entrega del producto por causas no imputables y demostradas por el contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Grupo de gestión contractual	Etapa de final de ejecución	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que el proveedor cumpliera con el objeto contractual
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Regulatorios	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	Se verificó que el proveedor cumpliera con las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se recibió comunicación de parte del proveedor indicando que el cambio de la moneda le afectara desequilibrio económico
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Sociales o	Restricciones en las exportaciones e	Demora o incumplimiento parcial en la	Contratista	inicio de ejecución	Fin de la ejecución	Revisión de la normatividad	mensual	Se verificó que cumpliera en los tiempos

					importaciones en el mercado de determinados productos, como medidas fitosanitarias que adoptan los paises remitentes de los productos a Colombia.	ejecución del objeto contractual						establecidos las entregas
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Naturaleza	Imposibilidad de realizar las entregas de los bienes, necesarios para el desarrollo del objeto contractual por problemas de orden público y/o eventos naturales.	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inicio de ejecución	Fin de ejecución + 1 año mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
4	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Cuando el contrato se ejecuta en tiempos distintos a los inicialmente programados, por circunstancias no imputables a las partes	Retardo en la ejecución del contrato	Contratista	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Con informes de supervisión mensuales	Mensual	Se verificó que no hubiera retardo en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato
5	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Desabastecimiento, inexistencia o entrega menor a las cantidades solicitadas de los reactivos objeto del contrato	Retraso en el desarrollo de actividades programadas por la entidad	Supervisor	Durante la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de entregas	Mensual	Se verificó que no hubiera retraso en el cumplimiento de las en el desarrollo de actividades programadas por la entidad
6	General	Interno	Planeación	Riesgos Operacionales	Especificaciones solicitadas fuera del alcance de los interesados en presentarse	Retraso o cancelación de las actividades programadas por la entidad	Grupo solicitante del reactivo	Durante la estructuración del estudio de mercado y el análisis del sector	En cuanto se unifique requerimiento para solicitud de cotización	Verificación de especificaciones técnicas requeridas	N.A.	Se verificó que no hubiera retraso o cancelación en el cumplimiento de las en el desarrollo de actividades programadas por la entidad

Durante el periodo ejecutado se ha realizado seguimiento a las entregas parciales realizadas por el proveedor y no se encontró incumplimiento o materialización del riesgo.

% DE AVANCE ACUMULADO	100%

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 "Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo", especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:

Reactivos entregados parcialmente

Item	Descripcion del elemento	Referencia	Marca	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	VR. Unitario	IVA	Valor Unitario incluido IVA	Valor Total incluido IVA
580	SKIM MILK POWDER	1153630500	Merck	500 g	GR	2	$ 129.415,00	$ 24.589	$ 154.003,85	$ 308.008
819	tabletas de limpieza acidas	ZWACIDO12	MilliQ	UNIDAD	UNIDAD	2	1.537.688	292.161	1.829.849	3.659.698

(13) En constancia, firmo:

YIBBY FORERO TORRES

Supervisora

Coordinadora Grupo de Nutrición

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 25 de abril de 2025