IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

INFORME TÉCNICO N° 3

Periodo del 01 al 30 de abril del 2025

Contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025.

Contratista: SOLTAM S.A.S.

NIT. 900674214-6

INFORME N° 3

CONTRATO N° PS-001-2025.

“IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CON BPIN 20243218000001”

PRESENTADO POR:

SOLTAM S.A.S

NIT 900674214-6

PARA:

INTERVENTORÍA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA,

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

FECHA DEL INFORME DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025.

Corpoguajira

SOLTAM S.A.S
Soluciones Tecnológicas Ambientales

Lista de distribución

Ejemplares de este documento que han sido enviados a las siguientes dependencias:

VERSIÓN	DEPENDENCIAS	No. COPIAS
Original	Educación Ambiental	1

CUADRO DE CONTROL



VERSIÓN	PERIODO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Versión inicial	1 DE MARZO DEL 2025 AL 31 DE MARZO DEL 2025.	ING. CARLOS ALBERTO BONILLA SANCHEZ PROFESIONAL DE LA INGENIERIA - ESPECIALISTA  Firma	ING. EDWIN ENRIQUE CERCHAR BORREGO DIRECTOR DE PROYECTO  Firma	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ. INTERVENTORÍA  Firma

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 4
2. INTRODUCCIÓN 5
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA 7
5. OBJETIVOS 8
5.1 OBJETIVO GENERAL 8
5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 8
6. RESUMEN EJECUTIVO 9
6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO 11
6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO 11
6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 12
6.1.4. REUNIÓN PREVIA A LA FIRMA DE ACTA DE INICIO 43
6.1.5. FIRMA DE ACTA DE INICIO 43
7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO 44
8. EQUIPO DE TRABAJO 45
9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA 46
10. CONCLUSIONES 47

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO:	PS-001-2025.
CONTRATANTE:	Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).
CONTRATISTA:	SOLTAM S.A.S
NIT:	900674214-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	1.065.819.588 DE VALLEDUPAR, CESAR
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL SETENCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTI UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($1.711.921.999.00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CINCO (5) MESES
INTERVENTORIA:	ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
C.C:	84.096.536 DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
SUPERVISIÓN	HECTOR ALEXANDER SUAZA PIMIENTA
FECHA DE INICIO	17 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	16 DE AGOSTO DE 2025

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad el departamento de La Guajira presenta Insuficientes Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, ocasionada por las débiles acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas y los débiles procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento. La primera es causada por las escasas acciones de promoción de educación ambiental desde las instituciones educativas y el desconocimiento de la importancia sobre la conservación de los recursos naturales.

La implementación de estrategias de Educación ambiental contribuye a una transformación social a través de la apropiación del conocimiento de la relación sociedad-naturaleza en sus componentes socio-culturales, que permiten a nivel individual y colectivo racionalizar e interpretar la compleja realidad ambiental y los problemas que afectan su progreso. La crisis ambiental es un problema generado por la sociedad por eso el mecanismo de educación ambiental sirve para inculcar una buena cultura, un comportamiento positivo por parte de la ciudadanía en beneficio de nuestra región y del ambiente que nos rodea.


El presente informe proporciona una visión global de las diferentes actividades desarrolladas en la fase inicial de ejecución del contrato, dentro del período de tiempo de ejecución arriba anotado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los avances o atrasos de la obra, resumen de inversiones, balance general de la obra y demás aspectos importantes de la misma.

Así mismo mediante la elaboración y presentación de este informe se muestran las actividades realizadas en el marco de la ejecución del proyecto en mención, correspondiente al contrato de prestación de servicios N° PS-001-2025, suscrito entre la Corporación Autónoma Regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA y la empresa SOLTAM S.A.S.

El presente documento corresponde al Informe Técnico N° 3 comprendido durante el periodo del 1 al 30 de abril de la presente anualidad.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en los 15 municipios del Departamento de La Guajira.



Fuente: Propia

4. CARACTERÍSTICAS DEL DEPARTAMENTO – LA GUAJIRA

- **Características Sociales:**

La Guajira cuenta con una población diversa, donde los indígenas Wayuu representan el grupo más numeroso, junto con comunidades afrodescendientes y mestizas. Existen altos niveles de pobreza y desnutrición infantil, especialmente en comunidades rurales con difícil acceso a servicios básicos como salud, educación y agua potable. La gobernanza indígena es fuerte, con sistemas propios de justicia y organización social.

- **Características Económicas:**

La economía de La Guajira se basa en la minería (explotación de carbón en El Cerrejón), la pesca, el comercio fronterizo con Venezuela, el turismo y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo, la falta de diversificación económica y la dependencia de actividades extractivas han generado desigualdades y problemas de sostenibilidad.

- **Características Ambientales:**

El departamento tiene una geografía contrastante, con el Desierto de La Guajira, ecosistemas de manglares, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Enfrenta problemas de sequías recurrentes, contaminación minera y deforestación, afectando su biodiversidad y disponibilidad de agua. Es una zona vulnerable al cambio climático.

- **Características Culturales:**

La cultura Wayuu es predominante, con su propia lengua (wayuunaiki), tradiciones, tejidos artesanales y festividades. La música vallenata, la gastronomía basada en pescado y chivo, y la celebración de eventos como el Festival Francisco el Hombre y el Festival del Mar son expresiones culturales importantes. Además, el realismo mágico de Gabriel García Márquez tiene influencia en la identidad guajira.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GENERAL

Incrementar las Estrategias de Educación Ambiental en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.

5.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS

Objetivo 1: Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira.


Objetivo 2: Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

6. RESUMEN EJECUTIVO

- NÚMERO DE CONTRATO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° PS-001-2025**
- OBJETO: **IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.**
- **AVANCE EN TIEMPO**

FECHA DE INICIO	17 de Febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	Cinco (05) Meses
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	2 mes y 14 días
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	16 de agosto de 2025
AVANCE PORCENTUAL DEL PLAZO	14,93%
AVANCE PORCENTUAL ACUMULADO	17,45%

Grafica 1. Avance Físico



Del análisis de la gráfica anterior, se desprende que durante el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2025, se ejecutó un 14,93% de las actividades programadas para dicho lapso.

En consecuencia, el proyecto presenta un avance acumulado del 17,45% de su ejecución total.

6.1. RESUMEN AVANCE – FISICO

6.1.1. COMPONENTES BÁSICOS DEL PROYECTO

El Proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA." tiene como objetivos específicos Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira y Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.

Mejorar acciones de cultura ambiental en las escuelas públicas del Departamento de La Guajira		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar socialización del Proyecto	Numero	30
Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto	Numero	1
Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.	Numero	30
Fortalecer los procesos de participación comunitaria en la Gestión Ambiental del departamento de La Guajira.		
Descripción	**Unidad**	**Cantidad**
Realizar talleres de sensibilización en las instituciones Educativas acerca de procesos de Adaptación al Cambio Climático, Manejo adecuado de residuos sólidos y separación en la fuente.	Numero	181
Instalar puntos ecológicos (capacidad de 55lt) para el adecuado manejo de los residuos sólidos	Numero	362
Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira	Numero	15
Fortalecer las bibliotecas de Educación Ambiental en el Departamento de La Guajira	Numero	1

6.1.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2025.

En cumplimiento con los objetivos establecidos en el proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA" se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- IMPLEMENTAR PLAN DE MEDIO Y DIVULGACIÓN
- REALIZAR TALLERES DE CULTURA Y GESTIÓN AMBIENTAL.
- REALIZAR MURALES.

6.1.2.1 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto.

Con el fin de que el proyecto tuviera un impacto significativo en la comunidad, en la ejecución de cada actividad programada, se realizó la divulgación para cada una de las actividades que se ejecutaban en su momento, mediante diferentes herramientas de divulgación masiva, tales como publicación en redes sociales, elaboración de flyers, cuñas radiales y redes sociales de las alcaldías; llegando así a todos los grupos poblacionales.

Cabe mencionar que se ha articulado con la oficina de comunicaciones de la corporación quien ha tenido un rol importante a la hora de la implementación de esta estrategia, puesto que ha sido la encargada de la publicación de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

así mismo se ha contado con el apoyo de las diferentes oficinas de comunicaciones de los municipios donde se ha realizado las actividades, generando un impacto positivo a la divulgación del presente proyecto, así mismo se ha articulado también con los medios de comunicaciones locales, logrando llevar el mensaje a todos los espacios posibles.

Para el inicio de la socialización del proyecto se elaboraron unos flyer publicitario, para invitación a la actividad.

Se anexa documento **"Plan de Medios",** donde se relacionan el desarrollo y las evidencias de las estrategias implementadas en cada municipio.

6.1.2.2 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.

Esta actividad tiene como objetivo dinamizar a lideres veedores, promotores ambientales, personal de instituciones públicas, que promuevan la importancia del medio ambiente y se vuelvan multiplicadores de este proceso.

Por tal motivo para el segundo mes de desarrollo del presente proyecto comprendido del 1 al 30 de abril del 2025, se ha programado la ejecución de 14 talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, puesto que según el presupuesto oficial del contrato en ejecución ha de realizarse 2 talleres por municipio intervenido, para un total de 30 talleres a realizar; por lo tanto se ha programado la ejecución de estos 15 talleres inicialmente en este periodo y los otros 15 se encuentran programados para el último mes de ejecución del contrato en cuestión.

Estos talleres constan de 4 temáticas fundamentales:

- PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE.
- MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.
- CAMBIO CLIMATICO.
- USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA.

Con una duración de 3 horas, para desarrollar las temáticas antes mencionadas; en la ejecución de estos talleres se realizará la entrega de un Kit de sensibilización ambiental a cada participante del evento, el cual contiene los siguientes elementos:

- Bolsa biodegradable.
- Lapicero ecológico
- Agenda
- Gorras con el nombre del programa de sensibilización.
- Cartilla con la información respectiva a las temáticas.

Desarrollo de la actividad

Municipio de Distracción, La Guajira

El día 01 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Margot Maestre de Ariza del municipio de Distracción, La Guajira con una asistencia de 43 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, asociación de cabildo indígena y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio Distracción, La Guajira	
	









Municipio de Fonseca, La Guajira

El día 02 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón del municipio de Fonseca, La Guajira con una asistencia de 57 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio Fonseca, La Guajira	
	
	





Municipio El Molino, La Guajira

El día 03 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Heliodoro Alfredo Montero Duarte, del municipio El Molino, La Guajira con una asistencia de 125 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"

Municipio El Molino, La Guajira











Municipio de Villanueva, La Guajira

El día 07 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Casa de la cultura, del municipio de Villanueva, La Guajira con una asistencia de 129 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"

Municipio de Villanueva, La Guajira

















Municipio de La Jagua del pilar, La Guajira

El día 08 de abril de 2025, a las 8: 30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Casa Casa del adulto mayor, del municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira con una asistencia de 115 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía, representante de la empresa de aseo del municipio y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de La Jagua del Pilar, La Guajira	
	
	









Municipio de Hatonuevo, La Guajira

El día 09 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Casa Casa de la cultura, del municipio de Hatonuevo, La Guajira con una asistencia de 127 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Hatonuevo, La Guajira	
	
	









Municipio de Albania, La Guajira

El día 10 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa San Rafael de Albania., del municipio de Albania, La Guajira con una asistencia de 110 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Albania, La Guajira	
	
	







Municipio de Urumita, La Guajira

El día 11 de abril de 2025, a las 8:30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Institución Educativa Inmaculada Liñan, del municipio de Urumita, La Guajira con una asistencia de 102 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Urumita, La Guajira	
	
	









Municipio de Barrancas, La Guajira

El día 22 de abril de 2025, a las 8: 00 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio del Centro del adulto mayor, del municipio de Barrancas, La Guajira con una asistencia de 105 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Barrancas, La Guajira	
	
	





Municipio de Manaure, La Guajira

El día 23 de abril de 2025, a las 8:30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la Casa de la cultura, del municipio de Manaure, La Guajira con una asistencia de 108 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Manaure, La Guajira	
	
	

Municipio de Uribia, La Guajira

El día 24 de abril de 2025, a las 8:30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio del Centro Cultural, del municipio de Uribia, La Guajira con una asistencia de 133 participantes,

entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Uribia, La Guajira	
	
	

Municipio de Maicao, La Guajira

El día 25 de abril de 2025, a las 8:30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio del Centro Cultural, del municipio de Maicao, La Guajira con una asistencia de 158 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Maicao, La Guajira	
	










Municipio de Riohacha, La Guajira

El día 29 de abril de 2025, a las 2:30 pm, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en el auditorio de la corporación autónoma regional de La Guajira - Corpoguajira, del municipio de Riohacha, La Guajira con una asistencia de 145 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes,

vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Riohacha, La Guajira	
	
	





Municipio de Dibulla, La Guajira

El día 30 de abril de 2025, a las 8:30 am, se realizó el Taller de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales, en cancha del barrio 20 de enero, del municipio de Dibulla, La Guajira con una asistencia de 60 participantes, entre los que se encontraban, docentes y/o rectores de las instituciones educativas, estudiantes, vigías ambientales, presidentes de junta de acción comunal, cuerpos de bombero, policía y comunidad en general.

A continuación, se relaciona registro fotográfico de la actividad.

Registro Fotográfico Actividad "*Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales.*"	
Municipio de Dibulla, La Guajira	
	
	

Durante la ejecución de la ***Actividad 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales,*** se realizó la entrega de Kit´s de sensibilización ambiental el cual contenía los siguientes elementos:

- ✓ Gorra marcada con eslogan.

- ✓ Agenda ecológica
- ✓ Cartilla con contenido relacionado a las temáticas tratadas.
- ✓ Lapicero ecológico
- ✓ Bolsa biodegradable.

Estos Kits fueron entregados a cada uno de los asistentes a los talleres.

Teniendo en cuenta lo anterior a la fecha de entrega del presente informe, se relaciona la entrega de 1.643 kit de sensibilización ambiental, correspondiente a las personas asistentes.

RELACCIÓN ASISTENTES AL TALLER DE GESTIÓN Y CULTURA AMBIENTAL Y ENTREGA DE KIT´S			
MUNICIPIO	**KIT´S ENTEGADOS**	**FECHA DE REALIZACIÓN TALLER**	**NUMERO DE ASISTENTES**
San Juan del Cesar	126	28/03/2025	126
Distracción	43	1/04/2025	43
Fonseca	57	2/04/2025	57
El Molino	125	3/04/2025	125
Villanueva	129	7/04/2025	129
La Jagua del Pilar	115	8/04/2025	115
Hatonuevo	127	9/04/2025	127
Albania	110	10/04/2025	110
Urumita	102	11/04/2025	102
Barrancas	105	22/04/2025	105
Manaure	108	23/04/2025	108
Uribia	133	24/04/2025	133
Maicao	158	25/04/2025	158
Riohacha	145	29/04/2025	145
Dibulla	60	30/04/2025	60
Total, Kits Entregados	**1643**		**1643**

Se anexa lista de asistenta y acta de entrega de kits.

6.1.2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

Para la ejecución de esta actividad se realizarán 15 murales alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definió en cada municipio un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad.

En el tercer mes de ejecución, la ***Actividad de 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira,*** superó las expectativas; puesto que se programaron la ejecución de 3 murales, pero se completaron satisfactoriamente 5, lo que representa un avance significativo en esta actividad.

Murales realizados

Municipio de Distracción

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Distracción	
	
Antes	**Después**

Municipio El Molino

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio El Molino	
	
Antes	**Después**

Municipio de Urumita

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Urumita	
	
Antes	**Después**

Municipio de La Jagua del Pilar

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de La Jagua del Pilar.	
	
Antes	**Después**

Municipio de Villanueva

Registro fotográfico Mural realizado en el Municipio de Villanueva.


6.1.4. REUNIÓN DE AVANCE DE ACTIVIDADES


El día 03 de abril de la presente anualidad, en las instalaciones de la corporación autónoma regional de La Guajira – CORPOGUAJIRA, sede Riohacha departamento de La Guajira, se llevó a cabo reunión de avances de actividad con la participación de funcionarios de la corporación, equipos de trabajo del Contratista e interventoría, con el fin de socializar los avances de las actividades ejecutadas, analizando todos los aspectos correspondientes para que el proyecto se ejecute de satisfactoriamente y en los tiempos correspondientes.

La reunión permitió realizar una evaluación integral del progreso del proyecto, identificar áreas de mejora y establecer un plan de acción para garantizar su ejecución exitosa. La colaboración y el compromiso de todos los participantes son fundamentales para alcanzar los objetivos establecidos y asegurar la satisfacción de todas las partes involucradas.

7. PROGRAMACIÓN GENERAL Y AVANCE FÍSICO

A continuación, se presenta el resumen del análisis de programación y el avance físico delProyecto consolidado en el presente periodo establecido en el presente informe.

Grafica 5. Comparativos de valores ejecutados vs programados



8. EQUIPO DE TRABAJO.

A continuación, se Relaciona el Equipo de Trabajo suscrito al Contrato N° PS-001-2025.

Cargo	Título profesional	Nombre del profesional	Cedula de Ciudadanía	Numero de contacto
Director de proyecto	Profesional universitario ingeniero ambiental y sanitario con especialización en gestión ambiental y/o saneamiento ambiental	Edwin Enrique Cerchar Borrego	7.574.342	3157533823
Profesional Ambiental Especializado	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio ambiente con especialización en gerencia de proyectos y/o gestión de proyectos	Carlos Alberto Bonilla Sánchez	77.193.511	311 6536345
Profesional Ambiental	Profesional universitario en ingeniería ambiental y/o del medio Ambiente.	Julieth Andrea López Fernández	1.065.572.168	3502369100
Profesional del Área Social	Profesional universitario en Psicología y/o Trabajadora Social	Zaira Lucia Valdés Romero	49.778.749	3007165175
Técnico Ambiental	Técnico o profesional en el área ambiental	Máximo Javier Barroso De Fex	1.002.489.594	3224610340
		Luz Esther Galiano Gutiérrez	1.065.819.588	3233186129
Profesional de Comunicaciones	Comunicadora social	Karolaine Luckert Luquez	1.234.091.885	3013467733

9. ESTADO ACTUAL DE PÓLIZAS DEL CONTRATISTA

Cuadro. Pólizas según contrato

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	28/01/2025 AL 28/12/2025
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	28/01/2025 AL 28/12/2025

Cuadro. Pólizas según acta de inicio

CONTROL DE POLIZAS				
ASEGURADORA	**No. DE POLIZA**	**AMAPAROS**	**VR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
SEGUROS DEL ESTADO S. A	47-44-101029951	CUMPLIMIENTO	$171,192,200.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$855,961,000.	17/02/2025 AL 17/01/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES O INDEMNIZACIONES LABORES	$85,596,100.	17/02/2025 AL 18/07/2028
		CALIDAD D LOS ELEMENTOS	$ 171,192,200	17/02/2025 AL 17/01/2026

Las pólizas se encuentran vigentes. (se anexa póliza)

10. CONCLUSIONES

Se elabora el tercer informe técnico correspondiente al periodo comprendido del 01 al 30 de abril del año en curso, en el que se presenta un avance de ejecución del 14,93%, para porcentaje total de ejecución del proyecto del 17,45%.

De lo anterior podemos concluir que se avanza de manera satisfactoria en la ejecución del contrato.

Es el Informe Técnico N° 03.

Atentamente,

Elaborado por: Carlos Alberto Bonilla Sánchez Profesional Ambiental Especializado	
Revisado y aprobado por: LUZ ESTHER GALIANO GUTIERREZ R. L SOLTAM S.A.S	Luz Esther Galiano

ANEXOS