INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

CONTRATO No.	495 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	Contrato de suministro
OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
R/LEGAL	ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE CC 1115914375
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
APOYO SUPERVISIÓN	N/A
VALOR CONTRATO	$252,934,366
FECHA INICIACIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO DE EJECUCIÓN	07 DE OCTUBRE DE 2024 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2024
% AVANCE FINANCIERO	98.00%
% AVANCE FISICO	98.00%
FECHA PRESENTE INFORME	06 DE MAYO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 109 de 2019 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula septima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA	RESULTADOS OBTENIDOS
1.1. Garantizar los servicios de un profesional en ciencias administrativas o ciencias sociales	Se contrato los servicios profesionales de EIDER ALEXANDER CARDENAS MORENO , a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024
1.2 Garantizar los servicios de un tecnólogo titulado o profesional con terminaciòn de materias en las ciencias administrativas	Se contrato los servicios de un tecnologo en el area administrativa y financiera a YYINDEIS LOPEZ RODRIGUEZ, a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024
1.3 Garantizar los servicios de un tecnólogo titulado en àreas de logistica	Se contrato los servicios de un tecnologo en el area logistica y operativa a DANIEL OLIVO MARTINEZ CADENA a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al al 30 de diciembre de 2024.

1.4 Garantizar el servicio de 1 auxiliar de servicios generales, para el mantenimiento y conservación de las instalaciones físicas y locativas del Centro de estudios superiores	Se contrato los servicios como personal de aseo, mantenimiento y conservacion de instalaciones fisicas y locativas del CES a ROSENDA CALDERON MAHECHA a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024
1.5 Garantizar el servicio de 3 auxiliares operativos o de mantenimiento para las instalaciones del centro de educacion superior	Se contrato los servicios del personal como cuidadores de las instalaciones del CES a: ARISTOBULO PARRALES NOVOA, MILEIDE AGUIAR APACHE Y FLOR ELAINE AREVALO a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al al 30 de diciembre de 2024
1.6 Garantizar los servicios de guadañada y poda de àrboles y zonas verdes	Durante este periodo ya se garantizo este item
1.7 Garantizar labores de mantenimiento, arreglos menores y control de vectores	Durante este periodo se realizaron arreglos menores: 1. Instalacion de 09 aires acondicionados 2. Estudio de cargabilidad y diagnostico de calidad electrico

1.8 Garantizar la entrega de dotacion a los respectivos empleados con derecho a ella.		Durante este periodo ya se garantizo este item
1.9 Garantizar los elementos de aseo, papeleria, materiales de apoyo a la capacitaciòn complementaria de artesania en la modalidad de arte country y la dotaciòn de mobiliario necesarios en la ejecución del contrato		Durante este periodo ya se garantizo este item
1.10 Garantizar el pago oportuno de los servicios publicos del Centro de Educación Superior		Durante este periodo ya se garantizo este item
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	15	

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			10/07/2024
Buen manejo y correcta inversion del anticipo	X			10/07/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	X			10/07/2024
Responsabilidad civil extracontractual	X			10/07/2024

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
163883	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Cumplimiento	25,293,436.60	10/04/2024	05/03/2025	N/A
		Buen manejo y correcta inversion	126,467,183	10/04/2024	05/03/2025	N/A
		Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	12,646,718.30	10/04/2024	01/03/2028	N/A
15359	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	Responsabilidad civil extracontractual	260,000,000	10/04/2024	01/20/2025	N/A

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$ 252,934,366			
Valor Anticipo o Pago Anticipado		$ 126,467,183		$ 126,467,183
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta No.1		$ -100,620,941	$ 201,241,882	$ 100,620,941
Valor presente Acta		$ -25,846,242	$ 49,621,430	$ 23,775,188
Saldo por ejecutar			$ 2,071,054.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 252,934,366**		**$ 252,934,366**	**$ 250,863,312**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Para este periodo no se presentaron riesgos en el proceso

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN

DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
Acta de comité tecnico No. 2	02 de diciembre de 2024
Acta de terminacion	30 de diciembre de 2024
Acta de modificacion 01 al plan de pagos del Secop 2	06 de mayo de 2025
Acta de liquidacion	06 de mayo de 2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe final con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR	Bueno	PUNTAJE:	79

6. ANEXOS

1. Anexo 1. Informe de supervision final
2. Anexo 2. Registro fotografico
3. Anexo 3. Grafico de ejecucion por actividades
4. Anexo 4. Cuadro comparativo de actividaes
5. Anexo 5. Seguimiento y control
6. Anexo 6. Acta de comité No. 2

WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

DESCRIPCION DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1 ***Garantizar los servicios de un profesional en ciencias administrativas o ciencias sociales***

Durante la ejecución del contrato se garantizo la contratación del profesional administrativo y sociales a: EIDER ALEXANDER CARDENAS MORENO con cedula de ciudadanía N° 74.856.590 expedida en Tauramena - Casanare, durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, se anexa copia del contrato, pago de nomina y liquidacion. Así mismo se verifico que el profesional contratado haya cumplido con las obligaciones contractuales como lo fueron:

Asesorar el manejo y funcionamiento de la plataforma del ICETEX para los beneficiarios del fondo y los interesados en nuevos créditos,coordinar acciones de renovación de créditos educativos de los beneficiarios del fondo, desarrollar acciones de nuevas convocatorias para creditos educativos cuando exista el recurso prespuestal, hacer seguimiento a los planes de pago y estados financieros del ICETEX, gestionar oferta educativa superior mediante convenios u otras formalidades que beneficien a la poblaciòn del municipio.

2 ***Garantizar los servicios de un tecnólogo titulado o profesional con terminaciòn de materias en las ciencias administrativas***

Durante la ejecución del contrato se garantizo la contratación de un Tecnólogo administrativo y financiero la señora: YYINDEIS LOPEZ RODRIGUEZ con cédula de ciudadanía N° 33.625.305 de Tauramena - Casanare,durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, se anexa copia del contrato, pago de nomina y liquidacion.Así mismo se verifico que el tenologo contratado haya cumplido con las obligaciones contractuales como lo fueron:

Gestionar oferta educativa mediante convenios u otras formalidades que beneficien a la poblaciòn del municipio ante entidades de educaciòn complementaria, tècnica o tecnològica, promocionar cursos del SENA en la modalidad virtual, coordinar con los instructores y la coordinaciòn academica y de gestion educativa del SENA las actividades academicas a desarrollar en el Municipio, atender e informar a las personas interesadas en capacitarse en el Sena, garantizar que los servicios del SENA sean transparentes y gratuitos

3 ***Garantizar los servicios de un tecnólogo titulado en àreas de logistica***

Durante la ejecución del contrato se garantizo la contratación de un tecnològo en el area logistica y operativa al señor: DANIEL OLIVO MARTINEZ CADENA con cédula de ciudadanía N° 9.434.091 de Yopal - Casanare,durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, se anexa copia del contrato, pago de nomina y liquidacion. Así mismo se verifico que el técnico contratado haya cumplido con las obligaciones contractuales como lo fueron:

Realizar acciones de apoyo logistico a las actividades que se requieran en el desarrollo de los diferentes programas de formacion, capacitacion, entre otros, coordinar con los instructores y docentes que requieran aulas para adelantar los proceso pedagogicas en las instalaciones del CES, coordinar con la comunidad en general que requieran hacer uso de las ualas del CES para desarrollar procesos sociales o comunitarios como capacitaciones, conferencias, socializacion de proyectos, entre otros, responder directamente por el inventario fisico que reciba a la firma del contrato, de cada una de las aulas que conforman el CES, apoyar el tramite del registro en la plataforma del SENA, realizar acciones de apoyo operativo en el CES

4 *Servicios Generales*

Durante la ejecución del contrato se garantizo la contratación de Servicios Generales a la señora ROSENDA CALDERON MAHECHA, con cedula de ciudadanía N.° 68.286.334 de Arauca durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024, a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, se anexa copia del contrato, pago de nomina y liquidacion. Así mismo se verifico que haya cumplido con las obligaciones contractuales como lo fueron:

Asear las oficinas y areas asignadas antes del ingreso de los funcionarios y velar porque se mantengan aseadas, mantener baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotacion necesaria, clasificar la basura empacando desechos organicos, papeles y materiales solidos en bolsas separadas, maantener limpio los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes, prestar el servicio de cafeteria a los funcionarios en sus oficinas.

5 *Cuidadores*

Durante la ejecución del contrato se garantizo la contratación de 3 cuidadores a: el señor ARISTOBULO PARRALES NOVOA, con cedula de ciudadanía N° 4.193.331 de Pajarito, MILEIDE AGUIAR APACHE, con cedula de ciudadanía N°30.083.161 de Villavicencio y a la señora FLOR ELAINE AREVALO con cedula de ciudadanía N° 23.466.729 de Tauramena durante el periodo comprendido del 07 de octubre de 2024 al 30 de diciembre de 2024 a traves de un contrato de trabajo en la modalidad por obra o labor contratada, se anexan copias de los contratos correspondientes, pago de nomina y liquidacion,

Así mismo se verifico que el personal contratado para servicio de vigilancia haya cumplido con las obligaciones contractuales como lo fueron: Cuidado y conservacion de las instalaciones fisicas del centro de estudios superior, realizar la apertura y cierre de las diferentes aulas y oficinas que se encuentran en el CES, llevar un registro de novedades de los hechos ocurridos dentro de las instalaciones, responder por las llaves de cada una de las oficinas y dependencias que se encuentran, realizar rondas dentro de las instalaciones con el fin de detectar hechos anormales e inofrmar al operador del proyecto, verificar periodicamente el estado de chapas, bombillos, interruptores, muebles, enseres que hagan parte del inventario del CES.

6 *Arreglos menores*

Durante este periodo se realizo:
Instalacion de 09 aires acondicionados
Estudio de cargabilidad y diagnostico de calidad electrico

7 *Servicios publicos*

Durante la ejecución del contrato se realizo el pago de servicios publicos, eneriga y agua

Diciembre
Energia: $2.500.000
Agua: $181.600


WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO






ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO






ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRAFICO
INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

INFORME FOTOGRAFICO





WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	Nomina periodo del 07 de octubre al 30 de diciembre de 2024	DIAS	87	85	38%	38%	2	$ 33,425,175	$ 96,933,010	$ 94,861,956
2	Desinfectante clorox	GALON	10	10	0%	0%	-	$ 41,769	$ 417,690	$ 417,690
3	Desinfectante pisos	GALON	10	10	0%	0%	-	$ 46,410	$ 464,100	$ 464,100
4	Jabon en polvo	BOLSA	9	9	0%	0%	-	$ 40,222	$ 361,998	$ 361,998
5	Jabon en barra	UND	10	10	0%	0%	-	$ 6,033	$ 60,333	$ 60,333
6	Escobas	UND	3	3	0%	0%	-	$ 40,222	$ 120,666	$ 120,666
7	Traperos	UND	4	4	0%	0%	-	$ 38,675	$ 154,700	$ 154,700
8	Guantes	UND	7	7	0%	0%	-	$ 12,067	$ 84,466	$ 84,466
9	Bolsas basura grande	UND	70	70	0%	0%	-	$ 3,860	$ 227,136	$ 227,136
10	Limpia vidrios	UND	2	2	0%	0%	-	$ 27,691	$ 55,383	$ 55,383
11	Limpia muebles	UND	2	2	0%	0%	-	$ 27,846	$ 55,692	$ 55,692
12	Telarañero	UND	2	2	0%	0%	-	$ 46,410	$ 92,820	$ 92,820
13	Rastrillo	UND	2	2	0%	0%	-	$ 44,863	$ 89,726	$ 89,726
14	Resma de papel tamaño carta	UND	6	6	0%	0%	-	$ 54,145	$ 324,870	$ 324,870
15	Esferos semigel	UND	2	2	0%	0%	-	$ 3,868	$ 7,735	$ 7,735
16	Tintas kit 4 unidades x 4 colores	UND	2	2	0%	0%	-	$ 293,930	$ 587,860	$ 587,860

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
17	Gancho lotero mediano caja x 12 unidades	UND	2	2	0%	0%	-	$ 27,846	$ 55,692	$ 55,692
18	Caja de ganchos clip pequeño	UND	2	2	0%	0%	-	$ 3,868	$ 7,735	$ 7,735
19	Carpeta 4 solapas	UND	20	20	0%	0%	-	$ 293,930	$ 216,580	$ 216,580
20	Camisa en tela antifluidos	UND	1	1	0%	0%	-	$ 27,846	$ 96,389	$ 96,389
21	Pantalón en tela antifluídos	UND	1	1	0%	0%	-	$ 3,868	$ 119,000	$ 119,000
22	Tapa bocas en tela antifluidos	UND	1	1	0%	0%	-	$ 10,829	$ 17,849	$ 17,849
23	Gorro en tela antifluidos	UND	1	1	0%	0%	-	$ 96,389	$ 29,750	$ 29,750
24	Zapato con suela antiderrapante en nitrilo	UND	1	1	0%	0%	-	$ 119,000	$ 139,230	$ 139,230
25	Pantalón jean licrado	UND	3	3	0%	0%	-	$ 17,849	$ 478,380	$ 478,380
26	Camiseta polo manga corta con bordado o estampado con logotipo	UND	3	3	0%	0%	-	$ 29,750	$ 357,000	$ 357,000
27	Zapato antideslizante, tipo cierre cordon	UND	3	3	0%	0%	-	$ 139,230	$ 603,330	$ 603,330
28	Pintura acrilica blanca de 250 cc	UND	60	60	1%	1%	-	$ 23,205	$ 1,392,300	$ 1,392,300
29	Pintura acrilica roja de 60 cc	UND	60	60	0%	0%	-	$ 5,355	$ 321,300	$ 321,300
30	Pintura acrilica negra de 60 cc	UND	60	60	0%	0%	-	$ 5,355	$ 321,300	$ 321,300

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
31	Pintura acrilica azul de 60 cc	UND	60	60	0%	0%	-	$ 5,355	$ 321,300	$ 321,300
32	Pintura acrilica amarilla de 60 cc	UND	60	60	0%	0%	-	$ 5,355	$ 321,300	$ 321,300
33	Pliego de lija #80	UND	60	60	0%	0%	-	$ 2,975	$ 178,500	$ 178,500
34	Pliego de lija #220	UND	60	60	0%	0%	-	$ 2,975	$ 178,500	$ 178,500
35	Pliego de lija #400	UND	60	60	0%	0%	-	$ 2,975	$ 178,500	$ 178,500
36	Pliego de lija #600	UND	60	60	0%	0%	-	$ 2,975	$ 178,500	$ 178,500
37	Juego de 6 pinceles angular	UND	60	60	0%	0%	-	$ 17,612	$ 1,056,720	$ 1,056,720
38	Juego de 6 pinceles planos	UND	60	60	0%	0%	-	$ 17,255	$ 1,035,300	$ 1,035,300
39	Pincel redondo de cerda burda #8	UND	60	60	0%	0%	-	$ 1,785	$ 107,100	$ 107,100
40	Pincel Liner #00	UND	60	60	0%	0%	-	$ 4,165	$ 249,900	$ 249,900
41	Laca brillante transparente en aerosol	UND	60	60	0%	0%	-	$ 16,303	$ 978,180	$ 978,180
42	Proyecto de MDF	UND	60	60	0%	0%	-	$ 11,662	$ 699,720	$ 699,720
43	Tabla de MDF de 15 cm x 15 cm	UND	720	720	1%	1%	-	$ 1,785	$ 1,285,200	$ 1,285,200
44	Silla unipersonal con espaldar en malla y asiento tapizado en paño, con brazo fijo en plasitco, estructura metalica	UND	110	110	21%	21%	-	$ 481,950	$ 53,014,500	$ 53,014,500

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
45	Silla interlocutora apilable, estructura pintada, asiento tapizado y espaldar en malla negra	UND	30	30	5%	5%	-	$ 392,700	$ 11,781,000	$ 11,781,000
46	Aire acondicionado wurden, mini split 18.000 BTU - compresor inverter, conexión WI-FI 110vac/220 vac	UND	9	9	18%	18%	-	$ 4,998,000	$ 44,982,000	$ 44,982,000
47	Video proyector Epson W49 portatil HDMI blanco, minimo de 3.800 lumens en blanco y color, resolucion WXGA y (1.280 px X 800 px)	UND	1	1	3%	3%	-	$ 6,417,075	$ 6,417,075	$ 6,417,075
48	Cable entrada y salida HDMI premium version 2.0 en HD de 60 Hz de 15 metros lineales	UND	1	1	0%	0%	-	$ 285,600	$ 285,600	$ 285,600

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
49	Sonido amplificado para computador con 80 vatios de potencia y procesamiento de señales digitales (DSP), Total de vatios (pico): 80W. Total de vatios reales (RMS) 40W. Subwoofer 1x20W. Altavoces satelite 2x10W. Entrada de 3.5 mm. Entrada micro USB. Bluetooth 5.0	UND	1	1	0%	0%	-	$ 1,160,250	$ 1,160,250	$ 1,160,250
50	Escaner HP Jet Pro 3000 S4 Vertical USB velocidad 40-80 ipm	UND	1	1	2%	2%	-	$ 3,927,000	$ 3,927,000	$ 3,927,000
51	Dispensador electrolux de agua caliente y fria con gabinete visivo color blanco	UND	1	1	1%	1%	-	$ 1,356,600	$ 1,356,600	$ 1,356,600

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
52	Cafetera Oster programable de 12 tazas con pantalla táctil, placa calefactora, detalles de acero inoxidable, mango para un agarre seguro, depósito de agua con ventana, jarra de vidrio de 12 tazas	UND	1	1	0%	0%	-	$ 464,100	$ 464,100	$ 464,100
53	Sanitario de dos piezas corona, acabado brillante, color blanco, asiento redondo, material en porcelana, cantidad de descarga 250 g	UND	1	1	0%	0%	-	$ 696,150	$ 696,150	$ 696,150
54	Soporte universal de techo o pared para proyector, ajustable en inclinacion y elevacion	UND	1	1	0%	0%	-	$ 274,890	$ 274,890	$ 274,890
55	Servicio de guadaña (1) y poda de arboles (1)	UND	2	2	0%	0%	-	$ 307,500.00	$ 951,405	$ 951,405
56	Servicio control de plagas	UND	2	2	1%	1%	-	$ 600,000.00	$ 1,856,400	$ 1,856,400
57	Arreglos menores	GLOBAL	1	1	3%	3%	-	$ 8,380,880.00	$ 8,380,880	$ 8,380,880

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
58	Servicios publicos	MENSUAL	3	3	3%	3%	-	$ 6,380,620	$ 6,380,620	$ 6,380,620
					100%	99%				250,863,312
								COSTO DIRECTO TOTAL	**252,934,366**	**250,863,312**
									SALDO POR EJECUTAR	2,071,054


WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
SUPERVISOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISION 02 FINAL

OBJETO	SERVICIOS DE PROMOCION, DIFUSIÒN Y SOCIALIZACIÒN DE OFERTA EDUCATIVA Y ADQUISICIÒN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE ACCESO Y PERMANENCIA DE JÒVENES Y ADULTOS A LA EDUCACION SUPERIOR Y COMPLEMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	SAROM SOLUCIONES SAS NIT 901386044-9
INTERVENTOR	WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
OCTUBRE 2024	1					
	2	Revision de Documentos		Acta de incio 07 de octubre de 2024	Verificacion de documentos y contratos Socializacion de contrato de obligacion del personal Capacitacion de induccion	
				Acta de comité tecnico 1 de 07 de octubre de 2024 Acta de reunion 1 de 10 de octubre de 2024		
	3			Acta aclaratoria 1 de acta de inicio	Seguimiento	
	4			Acta de reunion 2 de 30 de ocutubre de 2024	Seguimiento	
NOVIEMBRE 2024	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3			Acta de ingreso de bienes 1 de 12 de noviembre de 2024	Seguimiento	
	4			Acta de aclaracion 1 al acta de ingreso de bienes 1	Seguimiento	
	1				Seguimiento	

DICIEMBRE 2024	**2**			Acta de ingreso de bienes 2 de 18 de diciembre de 2024 Acta de reunion 3 de 02 de diciembre de 2024 Acta aclaratoria 1 de ingreso de bienes 2	Seguimiento	
	3			Acta parcial 1	Seguimiento	Informe de supervision
	4			Acta de terminacion de 30 de diciembre de 2024	Seguimiento	
MAYO 2025	**1**					
	2			Acta de liquidacion		Informe de supervision final
	3					
	4					

WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
Cargo: SUPERVISOR

645

Sarom
Soluciones
S.A.S
NIT: 901.386.044-9

Tauramena, 02 de diciembre de 2024

Señores
WILLIAM HERNAN ABRIL VARCARCEL
JAVIER SANCHEZ RINCON
Supervisor y apoyo a supervisión Cto. 495 del 04 de octubre de 2024

Asunto: Solicitud de traslado de valores del ítem de servicios públicos del contrato 495/2024

Cordial saludo,

Me permito dirigirme a ustedes en mi calidad de representante legal de la empresa Sarom Soluciones SAS, para solicitar formalmente el traslado de valores del ítem de servicios públicos, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Una vez efectuado el pago de servicio público correspondientes a pagar en el mes de diciembre, se ha evidenciado que el monto presupuestado para este concepto ha resultado superior al gasto real, por un valor de $1.419.380

2. Una vez instalados los aires acondicionados en las diferentes áreas del centro de educación superior CEST, se detecta que el sistema eléctrico presenta fallas que impiden la operación de los mismos. después de realizar una evaluación preliminar se concluyó que es necesario llevar acabo un estudio de cargabilidad y un diagnóstico de calidad eléctrica para garantizar las causas exactas de la falla y proceder con las soluciones adecuadas que permiten poner en funcionamiento los equipos.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos de manera cordial autorizar el traslado de: Un millón cuatrocientos diecinueve mil trescientos ochenta pesos MCTE ($1.419.380) del ítem servicios públicos al ítem arreglos menores

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo atento a su pronta respuesta. Estoy dispuesto a proporcionar cualquier información adicional que sea necesaria para facilitar este proceso.

Atentamente,

SAROM SOLUCIONES S.A.S
NIT: 901.386.044-9
R/L: ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
C.C: 1.115.914.375 de Tauramena Casanare.

REUNION DE COMITÉ TECNICO
ACTA N° 02 -2024 – CONTRATO DE SERVICIO No. 495 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2024

FECHA: Tauramena, 02 de diciembre 2024
HORA: De las 09:30 a.m. a las 10:00 a.m.
LUGAR: Secretaria de Desarrollo Social

ASISTENTES:

NOMBRE	ACTUANDO COMO:
WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL	Secretario de Desarrollo Social
ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE, Representante legal SAROM SOLUCIONES SAS	Contratista
JAVIER SANCHEZ RINCON	Profesional de apoyo a la supervisión

ORDEN DEL DÍA

1) Saludo inicial
2) Verificación de quórum
3) Lectura de comunicación expedida por el contratista de fecha 02 de diciembre de 2024
4) Decisiones

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

- El señor del secretario de Desarrollo Social WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL, da un saludo de bienvenida a los presentes a la reunión, verificando la asistencia de las partes interesadas.

- Una vez verificada la asistencia de los interesados, se da inicio a la presente reunión de comité, explicando que el motivo de la reunión parte de la solicitud allegada por el contratista SAROM SOLUCIONES SAS, representada legalmente por ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE, recibida el 02 de diciembre de 2024 en la Secretaria de Desarrollo Social, donde solicitan trasladar un excedente del item de servicios públicos a el item de arreglos menores, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Efectuado el pago del costo de servicios públicos del mes, se detecta un sobrante de los presupuestado por la secretaria de Desarrollo Social por valor de $1.419.380.

- Una vez hecha la instalación de los aires acondicionados adquiridos en este mismo contrato, se encuentra que el sistema eléctrico de las instalaciones donde se opera el CES, presenta fallas que no han permitido el funcionamiento adecuado y seguro de los aires acondicionados, situación que requiere hacerse el diagnóstico, con el fin de detectar las anomalías de manera específica y garantizar una intervención efectiva y segura a este sistema.

Expuesto lo anterior, el contratista solicita el aval para trasladar el valor sobrante del ítem servicios públicos para el ítem de arreglos menores, de la siguiente manera:

ESTABA ASI:

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	SUB TOTAL
1	ARREGLO MENORES	GLOBAL	1	5.850.000
2	SERVICIOS PUBLICOS	MENSUAL	3	7,800,000

QUEDARIA ASI

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	SUB TOTAL
1	ARREGLO MENORES	GLOBAL	1	7.277.380
2	SERVICIOS PUBLICOS	MENSUAL	3	6.380.620

El profesional de apoyo a la supervisión contratado Javier Sánchez, expresa que una vez verificado el pago de los servicios públicos y las fallas eléctricas que se presentan en las instalaciones del CES, sugiere que este traslado beneficiario positivamente la ejecución del contrato ya que se garantizaría una intervención efectiva y técnica al sistema eléctrico que presentan tantas anomalías en su funcionamiento.

Por otro lado, el Secretario de Desarrollo Social solicita al contratista que este diagnóstico, mediante el cual se determinen las intervenciones técnicas a hacer al sistema eléctrico, sea hecho por una empresa idónea y experta en esta área, legalmente constituida.

1. **DECISIONES AL RESPECTO:**

Una vez estudiadas las motivaciones y argumentos expresados por el contratista y el aporte de las partes participantes, frente al tema, se aprueba el traslado de servicios públicos por un monto de $1.419.380 a arreglos menores del contrato 495 del 04 de octubre de 2024

Siendo las 10:00 a.m. y una vez tratados todos los temas que motivaron el presente comité técnico, se da por terminado y se firma quienes en ello participaron.

WILLIAM HERNAN ABRIL VALCARCEL
Secretaria de Desarrollo Social
SUPERVISOR

JAVIER SANCHEZ RINCON
Profesional de apoyo a la supervisión contratado

ANDREA MAYERLI ROMERO MANRIQUE
Representante legal SAROM SOLUCIONES SAS

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: OFICINA ASESORA JURIDICA
1ª Copia: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL