ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	4/03/2025

Acta No. 1

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No.	220 de 2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	1-abr-25		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	3-mar-25
FECHA DE INICIO	1/04/2025
PLAZO	11 DÍAS ☐ MESES ☑ Once Meses (11) y quince dias (15) o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra
FECHA TERMINACIÓN	31/12/2025
VALOR TOTAL	3.865.474.025
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000090 de 2025
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000426 de 2025
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	NB-100373049 Anexo 0 CERTIFICADO No. 72328646 (CUMPLIMIENTO) FECHA APROBACION: 5/03/2025
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
MUNICIPIO ☐	
INTERVENTOR ☐	
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
GESTOR DE PROYECTO ☐	
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑ EJECUTOR ☐	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 Representante legal - JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA	
SUPERVISOR ☑	LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO ☐		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	JAIRO ANTONIO NOVA RODRIGUEZ	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
1.121.939.147 DE VILLAVICENCIO
SUBDIRECTORA TÉCNICA (E)
SUBDIRECCION DE CAMINOS VECINALES