Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmrosas	MIGUEL ANGEL ROSAS RIVERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-06-6:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1992520	**Fecha Registro:**	2020-08-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	57.544.187,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.544.187,00	**Saldo x Ordenar:**	57.544.187,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	4.773.811,00	**Valor Neto:**	52.770.376,00			**Nro. Compromiso:**	164620	**Nro. Cdp:**	36020
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	64699

TERCERO

Identificacion:	34597962	**Razon Social:**	YOLANDA CABRERA BALCAZAR	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	82948994239	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1250820	**Tipo:**	Honorarios Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	1051	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
322 SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS	C-2401-0600-103-0-2401054-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ADMINISTRACIÓN VIAL. NACIONAL	Propios	20	CSF					
					Total:	57.544.187,00	0,00	57.544.187,00	57.544.187,00

Objeto:	CON 2627/2019 ACTA No. 7 PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020, RADICADO 53973

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2020-08-31	Generada	57.544.187,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	**IDENTIFICACION**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**BASE GRAVABLE**	**TARIFA**	**VALOR DEDUCCION**	**SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR**
2-01-04-02-01-01 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - HONORARIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9.165.136,00	15,000 %	1.374.770,00	1.374.770,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	48.237.557,00	0,500 %	241.188,00	241.188,00
2-01-04-01-15 RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	48.237.557,00	6,000 %	2.894.253,00	2.894.253,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099058	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	5.470.916,00	0,800 %	43.767,00	43.767,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800099062	MUNICIPIO DE BUESACO	13.401.908,00	1,000 %	134.019,00	134.019,00
2-01-05-01-99 RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	NIT 800099062	MUNICIPIO DE BUESACO	134.019,00	0,250 %	335,00	335,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891280000	MUNICIPIO DE PASTO	16.361.342,00	0,500 %	81.807,00	81.807,00
2-03-19-01 PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA 180 AÑOS	NIT 891580016	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	734.351,00	0,500 %	3.672,00	3.672,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ministerio de Transporte

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS

ACTA DE COSTOS No 7

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 2627 de 2019

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.

PERIODO

1 A 31 DE JULIO DE 2020

CONSULTOR

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

SAN JUAN DE PASTO JULIO DE 2020

YOLANDA CABRERA BALCAZAR
NIT 34597962-6
Calle 5 B No. 141-156 CA 100 Conjunto Reservas de Pance, Valle del Cauca, Cali, C.P. 760042
Tel: 3206390268
ycbalcazar@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1051
Responsable del IVA

SEÑOR(ES)	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 25G N° 73B-90, Colombia, Bogotá D.C., Bogotá, D.C., 110931			03/08/2020
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	3770600	**NIT**	800215807-2	02/10/2020

Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Subtotal
ACTA DE COSTOS N°7(CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 2627-2019. OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5. PERIODO: DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020. REGISTRO PRESUPUESTAL 164620 de 13/02/2020.)	$48,234,020	1.00	0%	$9,164,464 (19%)	$48,234,020
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$141,494	1.00	0%		$141,494
ADMINISTRACION S/PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD(2,5%)	$3,537	1.00	0%	$672 (19%)	$3,537

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2020-08-03T12:23:52
Fecha y hora de expedición: 2020-08-03T17:19:48
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: de28f3df040fadc71be8027003f85b7da9826aa853653f760d8b6b2c97d5d54867eb1eb936fa62fd0fa8263e0cdd3646

Firma digital: SJRijpDL3Q8PnweEqlGbcfVsmdLtBV0R7CCr/HjTTWo/g6GdrdDuxJ9U97M3PVKhOGqR8/HbQE4fVKw0hDslOYqcOiPsZsQytXJ2zKMuST3egFW6
49w0xchq1iswi77o8WADXM15VXWP4KEOU8wQYc8m6aiIXP8MVzR7Wc6MI/tqyLYaj14KZCeiAMCz929rH+R8bYOHvqWiRmXpagQAtncB9rX9tHLR5Yn5ZmU+H+ri
bPaAMmUyQfvCrKnsuUBEGarI5AwztxAS2jF9fPqp1QPUnBLYmm2Q+CEa7A1FxOYtE9NLJdfYQETs32JGTFKe/9idP+SKiPBGQzDJ7cAmCg==

Cincuenta y siete millones quinientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y siete pesos

Subtotal	$48,379,051
IVA (19.00%)	$9,165,136
Total	$57,544,187

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764001298862 de 2020-07-28 Modalidad Factura Electrónica. Habilita desde N° FE1037 hasta FE1119 con vigencia hasta 2021-01-28.

Representación impresa de la factura electrónica

Elaborado en Alegra NIT 900.559.088-2 / www.alegra.com

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO** | ACTA No: **7** | VALOR BASICO ACTA : **$ 48.379.051,00** | PERIODO: 1 A 31 DE JULIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE CONSULTORIA (AMV) No : **2627-2019** | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | PLAZO ACUMULADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.**

CONSULTOR: **YOLANDA CABRERA BALCAZAR** | FECHA DE INICIACION: 2 DE ENERO DE 2020 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO : ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ | FECHA DE SUSPENSION: - | FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: N.A | VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.942.789.271 | VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO : 1.942.789.271

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA ABROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No 01 de 30/06/2020		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO		Costo Mensual	Prima Regional	Total dedicación recurso	Valor Total	Costo mensual	Prima regional	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		COSTO DIRECTO DE PERSONAL													
		PERSONAL PROFESIONAL													
1	1	Ingeniero Residente	2019	5.088.000		1,00	5.088.000			0,00	-		-		-
			2020	5.393.000		12,00	64.716.000			12,00	64.716.000	1,00	5.393.000	6,97	37.571.233
			2021	5.716.000		12,00	68.592.000			12,00	68.592.000		-		-
			2022	6.059.000		7,00	42.413.000			7,00	42.413.000		-		-
2	1	Ingeniero Auxiliar	2019	3.604.000		1,00	3.604.000			0,00	-		-		-
			2020	3.820.000		12,00	45.840.000			12,00	45.840.000	1,00	3.820.000	6,97	26.612.667
			2021	4.049.000		12,00	48.588.000			12,00	48.588.000		-		-
			2022	4.292.000		7,00	30.044.000			7,00	30.044.000		-		-
		PERSONAL AUXILIAR					-				-				
3	1	Auxiliar administrativo	2019	1.166.000		1,00	1.166.000			0,00	-		-		-
			2020	1.235.000		12,00	14.820.000			12,00	14.820.000	1,00	1.235.000	6,97	8.603.833
			2021	1.310.000		12,00	15.720.000			12,00	15.720.000		-		-
			2022	1.388.000		7,00	9.716.000			7,00	9.716.000		-		-
4	1	Conductor	2019	1.378.000		1,00	1.378.000			0,00	-		-		-
			2020	1.460.000		12,00	17.520.000			12,00	17.520.000	1,00	1.460.000	6,97	10.171.333
			2021	1.548.000		12,00	18.576.000			12,00	18.576.000		-		-
			2022	1.641.000		7,00	11.487.000			7,00	11.487.000		-		-
4	1	Inspector Siso	2019				-			0,00	-		-		-
			2020	1.500.000			-			7,00	10.500.000	0,80	1.200.000	1,60	2.400.000
			2021				-			0,00	-		-		-
			2022				-			0,00	-		-		-
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	2019				**11.236.000**				**-**		**-**		**-**
			2020				**142.896.000**				**153.396.000**		**13.108.000**		**85.359.066**
			2021				**151.476.000**				**151.476.000**		**-**		**-**
			2022				**93.660.000**				**93.660.000**		**-**		**-**
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)					2,4				2,4		2,4		2,4
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	2019				**26.966.400**				**-**		**-**		**-**
			2020				**342.950.400**				**368.150.400**		**31.459.200**		**204.861.758**
			2021				**363.542.400**				**363.542.400**		**-**		**-**
			2022				**224.784.000**				**224.784.000**		**-**		**-**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA ABROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		CONCEPTO		Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS													
		VIATICOS													
5	1	Ingeniero Residente	2019	350.000	día	5,00	1.750.000			5,00	1.750.000		-		-
			2020	370.000		10,00	3.700.000			10,00	3.700.000		-		-
			2021	390.000		10,00	3.900.000			10,00	3.900.000		-		-
			2022	410.000		10,00	4.100.000			10,00	4.100.000		-		-
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS									-				
6	2	Vehiculo>2000cc y no mayor de 10 años	2019	4.770.000	Mes	1,00	9.540.000			1,00	9.540.000		-		-
			2020	5.056.000		12,00	121.344.000			12,00	121.344.000	1,00	10.112.000	6,97	70.446.933
			2021	5.359.000		12,00	128.616.000			12,00	128.616.000		-		-
			2022	5.681.000		7,00	79.534.000			7,00	79.534.000		-		-
		OTROS COSTOS									-				
7	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario	2019	47.925.427	S/comprobante	1,00	47.925.427			1,00	47.925.427		-		-
			2020	7.865.200		1,00	7.865.200			1,12	8.774.521	0,19	1.500.000	0,65	5.111.602
			2021	8.337.112		1,00	8.337.112			1,00	8.337.112		-		-
			2022	5.155.115		1,00	5.155.115			1,00	5.155.115		-		-
8	1	Transportes (aéreos y terrestres)	2019	-	Global S/comprobante	0,00	-			0,00	-		-		-
			2020	2.500.000		1,00	2.500.000			1,00	2.500.000		-		-
			2021	2.640.000		1,00	2.640.000			1,00	2.640.000		-		-
			2022	2.800.000		1,00	2.800.000			1,00	2.800.000		-		-
9	1	Oficina (incluye servicios públicos)	2019	1.272.000	Mes (S/comprobante)	1,00	1.272.000			1,00	1.272.000		-		-
			2020	1.348.000		12,00	16.176.000			12,00	16.176.000	0,96	1.300.000	6,72	9.056.667
			2021	1.429.000		12,00	17.148.000			12,00	17.148.000		-		-
			2022	1.514.000		7,00	10.598.000			7,00	10.598.000		-		-
10	1	Dotación de Oficina	2019	500.000	Mes (S/comprobante)	1,00	500.000			1,00	500.000		-		-
			2020	3.300.000		12,00	39.600.000			12,00	39.600.000	1,00	3.300.000	6,40	21.135.952
			2021	3.500.000		12,00	42.000.000			12,00	42.000.000		-		-
			2022	3.670.000		7,00	25.690.000			7,00	25.690.000		-		-
11	1	Papelería, diskettes, edición informes, fotocopias	2019	150.000	Mes (S/comprobante)	1,00	150.000			1,00	150.000		-		-
			2020	160.000		12,00	1.920.000			12,00	1.920.000	0,70	111.782	3,63	580.192
			2021	170.000		12,00	2.040.000			12,00	2.040.000		-		-
			2022	180.000		7,00	1.260.000			7,00	1.260.000		-		-

ACTA DE COSTOS

FECHA: 31 (DIA) 07 (MES) 2020 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO** | ACTA No: **7** | VALOR BASICO ACTA : **$ 48.379.051,00** | PERIODO: 1 A 31 DE JULIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE CONSULTORIA (AMV) No : **2627-2019** | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | PLAZO ACUMULADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.**

CONSULTOR: **YOLANDA CABRERA BALCAZAR** | FECHA DE INICIACION: 2 DE ENERO DE 2020 | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31 DE JULIO DE 2022

SUPERVISOR DEL CONTRATO : ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ | FECHA DE SUSPENSION: - | FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATISTA: N.A | VALOR INICIAL (incluido IVA): 1.942.789.271 | VALOR ADICIONES:

VALOR ACUMULADO : 1.942.789.271

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONOMICA APROBADA)							ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
		CONCEPTO		Costos	Unidad	Tiempo Total	Valor Total	Costos	Unidad	Total dedicación recurso	VALOR	DEDICACION RECURSO	VALOR	Total dedicación recurso	VALOR
12	1	Comunicaciones	2019	400.000	Mes (S/comprobante)	1,00	400.000			1,00	400.000	0,63	-	4,10	-
			2020	430.000		12,00	5.160.000			12,00	5.160.000		270.576		1.763.595
			2021	460.000		12,00	5.520.000			12,00	5.520.000		-		-
			2022	490.000		7,00	3.430.000			7,00	3.430.000		-		-
13	1	Capacitación microempresas	2019	600.000	Mes (S/comprobante)	1,00	600.000			1,00	600.000		-		-
			2020	640.000		12,00	7.680.000			12,00	7.680.000		-	1,41	904.800
			2021	680.000		12,00	8.160.000			12,00	8.160.000		-		-
			2022	720.000		7,00	5.040.000			7,00	5.040.000		-		-
14	1	Peajes	2019	150.000	Mes (S/comprobante)	1,00	150.000			1,00	150.000		-		-
			2020	160.000		12,00	1.920.000			12,00	1.920.000		-		-
			2021	170.000		12,00	2.040.000			12,00	2.040.000		-		-
			2022	180.000		7,00	1.260.000			7,00	1.260.000		-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS	2019				**62.287.427**				**62.287.427**		**-**		**-**
			2020				**207.865.200**				**208.774.521**		**16.594.358**		**108.999.741**
			2021				**220.401.112**				**220.401.112**		**-**		**-**
			2022				**138.867.115**				**138.867.115**		**-**		**-**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO													
15	1	Interventorías asignadas, GPS, topografía y/o laboratorios y toma de muestras de campo	2019	441.667	Global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según	1,00	441.667			1,00	441.667		-		-
			2020	5.618.000		1,00	5.618.000			1,00	5.618.000		-		-
			2021	5.955.080		1,00	5.955.080			1,00	5.955.080		-		-
			2022	3.682.225		1,00	3.682.225			1,00	3.682.225		-		-
16	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	2019	2.700.000	Global	1,00	2.700.000			1,00	2.700.000		-		-
			2020	2.900.000		1,00	2.900.000			1,00	2.900.000	0,06	180.462	0,32	917.862
			2021	3.070.000		1,00	3.070.000			1,00	3.070.000		-		-
			2022	3.150.000		1,00	3.150.000			1,00	3.150.000		-		-
17	1000	Plegables (1000 semestrales)	2019	-	Unidad	0,00	-			0,00	-		-		-
			2020	1.500		2,00	3.000.000			2,00	3.000.000		-		-
			2021	1.590		2,00	3.180.000			2,00	3.180.000		-		-
			2022	1.685		2,00	3.370.000			2,00	3.370.000		-		-
18	1	Videos	2019	-	Unidad	0,00	-			0,00	-		-		-
			2020	1.500.000		2,00	3.000.000			2,00	3.000.000		-		-
			2021	1.590.000		2,00	3.180.000			2,00	3.180.000		-		-
			2022	1.685.000		1,00	1.685.000			1,00	1.685.000		-		-
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	2019				**3.141.667**				**3.141.667**		**-**		**-**
			2020				**14.518.000**				**14.518.000**		**180.462**		**917.862**
			2021				**15.385.080**				**15.385.080**		**-**		**-**
			2022				**11.887.225**				**11.887.225**		**-**		**-**
		Ajuste por acta de Modificación													
		ITEMS NO PREVISTOS													
19	1	Implementación protocolo de bioseguridad por Covid-19	2019	-	Global S/comprobante	0,00	-				- -		-		-
			2020	-		1,00	-				990.458	0,14	141.494	0,29	282.988
			2021	-		0,00	-				-		-		-
			2022	-		0,00	-				-		-		-
		SUB TOTAL BASICO	2019				92.395.494				65.429.094		-		-
			2020				565.333.600				591.442.921		48.234.020		314.779.361
			2021				599.328.592				599.328.592		-		-
			2022				375.538.340				375.538.340		-		-
		SUBTOTAL BASICO					**1.632.596.026**				**1.631.738.947**		**48.234.020**		**314.779.361**
		IVA DEL 19%	2019				17.555.144				12.431.528		-		-
			2020				107.413.384				112.374.155		9.164.464		59.808.079
			2021				113.872.432				113.872.432		-		-
			2022				71.352.285				71.352.285		-		-
		SUBTOTAL IVA					**310.193.245**				**310.030.400**		**9.164.464**		**59.808.079**
		Implementación protocolo de bioseguridad por Covid-19									990.458		141.494		282.988
		Administración implementación protocolo 2,5%									24.761		3.537		7.074
		IVA Administración implementación protocolo									4.705		672		1.344
		TOTAL BASICO	2019				92.395.494				65.429.094		-		-
			2020				565.333.600				592.458.140		48.379.051		315.069.423
			2021				599.328.592				599.328.592		-		-
			2022				375.538.340				375.538.340		-		-
		TOTAL BASICO					**1.632.596.026**				**1.632.754.166**		**48.379.051**		**315.069.423**
		TOTAL IVA DEL 19%	2019				17.555.144				12.431.528		-		-
			2020				107.413.384				112.378.860		9.165.136		59.809.423
			2021				113.872.432				113.872.432		-		-
			2022				71.352.285				71.352.285		-		-
		TOTAL IVA					**310.193.245**				**310.035.105**		**9.165.136**		**59.809.423**
		COSTO TOTAL	2019				109.950.638				77.860.622		-		-
			2020				672.746.984				704.837.000		57.544.187		374.878.846
			2021				713.201.024				713.201.024		-		-
			2022				446.890.625				446.890.625		-		-
		ACUMULADO COSTO TOTAL					**1.942.789.271**				**1.942.789.271**		**57.544.187**		**374.878.846**

ACTA DE COSTOS

FECHA: 31 (DIA) 07 (MES) 2020 (AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED NACIONAL DE CARRETERAS | DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NARIÑO** | ACTA No: **7** | VALOR BASICO ACTA : **$ 48.379.051,00** | PERIODO: 1 A 31 DE JULIO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE CONSULTORIA (AMV) No : **2627-2019** | PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022 | PLAZO ACUMULADO HASTA EL 31 DE JULIO DE 2022

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.**

CONSULTOR	**YOLANDA CABRERA BALCAZAR**	FECHA DE INICIACION:	2 DE ENERO DE 2020	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31 DE JULIO DE 2022
SUPERVISOR DEL CONTRATO :	ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ	FECHA DE SUSPENSION:	-	FECHA DE REANUDACIÓN:	
CONTRATISTA	N.A	VALOR INICIAL (incluido IVA):	1.942.789.271	VALOR ADICIONES:	
		VALOR ACUMULADO :	1.942.789.271		

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	3.985.220	25.918.474

(Información tomada del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13 del Informe mensual de interventoría).

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y UN PESOS CON 0/100 MDA.CTE.**

Saldo básico por ejecutar: $ 1.317.816.665

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre : **RICHARD M RINCON JURADO**
Representante Legal o apoderado
Matricula No. 52202-62923 NÑO

Firma **ORIGINAL FIRMADO POR**
Nombre : **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 19202-01728 CPC

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS** **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

31 (Día)	07 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS — DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO — ACTA Nº: **7**

VALOR BASICO ACTA DE COSTOS: **$ 48.379.051,00** — PERIODO MES: 1 A 31 DE JULIO DE 2020

	DD	MM	AA			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	03	08	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ANA ISABEL JURADO S.	**ORIGINAL FIRMADO POR**	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	03	08	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ANA ISABEL JURADO S.	**ORIGINAL FIRMADO POR**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	04	08	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERÓN	**ORIGINAL FIRMADO POR**	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL Supervisor TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL Supervisor TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL Supervisor TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	04	08	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MARIA DEL PILAR CERÓN	**ORIGINAL FIRMADO POR**	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO No : **2627** **DE** **2019** — NIT: 34.597.962-6

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.

INTERVENTOR:

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ordenador del Pago MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES autoriza el pago a favor del interventor YOLANDA CABRERA BALCAZAR por valor de :$ 57.544.187,00 Letras: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS CON 0/100 MDA.CTE.

Firma: **ORIGINAL FIRMADO POR**	Firma: **ORIGINAL FIRMADO POR**	Firma: N.A.	Firma: **ORIGINAL FIRMADO POR**
Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**	Nombre: MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES	Nombre:	Nombre: MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Matrícula No.	Matrícula No. 52202-77458 NRÑ	Matrícula No.	Matrícula 52202-77458 NRÑ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO:	AFINCO-FR-2
		VERSIÓN:	1
		PÁGINA:	1 DE 1

CONTRATO No: 2627-2019

		%	**TIPO DE PAGO:**		NÚMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORÍA	X	**7**	1 A 31 DE JULIO DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL: Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del contrato)

No COMPROMISO	164620	RUBRO No.	C-2401-0600-103-0-2401054-02	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 57.544.187,00
No COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	$ 57.544.187,00

ORIGINAL FIRMADO POR

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 31 (Día) 07 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED NACIONAL DE CARRETERAS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARINO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2627-2019

CONSULTOR: YOLANDA CABRERA BALCAZAR

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: JULIO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5

SECTOR: RUTAS 1003, 2501A, 25NRB

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF
1	RICHARD MAURICIO RINCÓN JURADO	98.386.839	INGENIERO RESIDENTE	5.393.000,00	5.393.000,00	$ 375.400,00	$ 215.720,00	$ 862.880,00	$ 215.720,00		
2	WILINTON LÓPEZ ROJAS	1.084.897.417	INGENIERO AUXILIAR	3.820.000,00	3.820.000,00	$ 265.900,00	$ 152.800,00	$ 611.200,00	$ 152.800,00		
3	CRISTINA OCAMPO GARCÍA	24.873.604	SECRETARIA	1.235.000,00	1.235.000,00	$ 12.900,00	$ 49.400,00	$ 197.600,00	$ 49.400,00		
4	ALEX JAIME CHAURRA DIAZ	15.920.423	CONDUCTOR	1.460.000,00	1.460.000,00	$ 101.600,00	$ 58.400,00	$ 233.600,00	$ 58.400,00		
6	ANGELA MARIA ARMERO CIFUENTES	1.089.483.525	INSPECTOR SISO	1.200.000,00	1.200.000,00	$ 83.500,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
						$ 839.300,00	**$ 524.320,00**	**$ 2.097.280,00**	**$ 524.320,00**		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**13.108.000,00**		**$**					**3.985.220,00**

NOTAS:

1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre : **RICHARD M RINCÓN JURADO**

Representante Legal o apoderado

Matrícula No. 52202-62923 NÑO

Firma **ORIGINAL FIRMADO POR**

Nombre : **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**

Supervisor del Contrato

Matrícula No. 19202-01728 CPC

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Copias: Dirección Territorial.

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 2627-2019 **Contratista** YOLANDA CABRERA BALCAZAR

Objeto del Contrato ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5, GRUPO 5.

Acta No. 7 **Valor basico** $ 48.379.051,00 **Período** 1 A 31 DE JULIO DE 2020

Valor incluido Iva $ 57.544.187,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1003	PASTO - LA PISCICULTURA			$ 12.228.576,00	$ 12.228.576,00
2	25NRB	VARIANTE DE DAZA			$ 1.572.246,00	$ 1.572.246,00
3	2501A	PASTO - BUESACO - HIGUERONES			$ 43.743.365,00	$ 43.743.365,00
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
	TOTALES		**$**		**$ 57.544.187,00**	**$ 57.544.187,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891280000-3	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE PASTO	$ 19.460.905,00	$ 16.361.342,00
800099062-4	MUNICIPIO DE BUESACO	$ 15.940.823,00	$ 13.401.908,00
800099058-4	MUNICIPIO DE ARBOLEDA	$ 6.507.350,00	$ 5.470.916,00
800148720-3	MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE CARTAGO	$ 7.249.799,00	$ 6.095.114,00
800099102-0	MUNICIPIO DE LA UNION	$ 7.511.840,00	$ 6.315.420,00
TOTAL DEPARTAMENTO DE NARIÑO		**$ 56.670.717,00**	**$ 47.644.700,00**

NIT	DEPARTAMENTO DEL CAUCA	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800188492-1	MUNICIPIO DE FLORENCIA	$ 873.470,00	$ 734.351,00
TOTAL DEPARTAMENTO DEL CAUCA		**$ 873.470,00**	**$ 734.351,00**

NIT	DEPARTAMENTO 3	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
TOTAL DEPARTAMENTO 3			
TOTAL		**57.544.187,00**	**48.379.051,00**

(Firma)

Nombre: **RICHARD M RINCON JURADO**
Representante Legal o Apoderado
Matrìcula No. 52202-62923 NÑO

Firma **ORIGINAL FIRMADO POR**
Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 19202-01728 CPC

INVIAS	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE CONSULTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 31 (Día) 07 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Red Nacional de Carreteras **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE CONSULTORIA No: 2627-2019 **INTERVENTOR:**

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2020 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MÓDULO 5

SECTOR: RUTAS 1003, 2501A, 25NRB

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	164620 de 2019	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	109.974.739,00
2020	164620 de 2020	C-2401-0600-103-0-2401054-02	20	Propios	Principal	672.722.883,00
			TOTAL			**782.697.622,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **1.942.789.271,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 1277919 de 28/12/2019	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							109.974.739,00				
1	enero/2020	40.836.210,00	7.758.880,00	48.595.090,00			61.379.649,00	48.595.090,00	1.894.194.181,00	11460 del 14/02/2020	
2	febrero/2020	44.042.090,00	8.367.997,00	52.410.087,00			8.969.562,00	101.005.177,00	1.841.784.094,00	17993 del 04/03/2020	
3	marzo/2020	7.537.447,00	1.432.115,00	8.969.562,00			-	109.974.739,00	1.832.814.532,00	26119 del 07/04/2020	
							Saldo Registro Presupuestal No. 164620 de 13/02/2020				
							672.722.883,00				
3	marzo/2020	36.077.283,00	6.854.684,00	42.931.967,00			629.790.916,00	152.906.706,00	1.789.882.565,00	26119 del 07/04/2020	
4	abril/2020	43.563.557,00	8.277.076,00	51.840.633,00			577.950.283,00	204.747.339,00	1.738.041.932,00	31654 del 08/05/2020	
5	mayo/2020	44.372.376,00	8.430.751,00	52.803.127,00			525.147.156,00	257.550.466,00	1.685.238.805,00	37229 del 01/06/2020	
6	junio/2020	50.261.409,00	9.522.784,00	59.784.193,00			465.362.963,00	317.334.659,00	1.625.454.612,00	47023 del 08/07/2020	
7	julio/2020	48.379.051,00	9.165.136,00	57.544.187,00			407.818.776,00	374.878.846,00	1.567.910.425,00		
TOTALES		**315.069.423,00**	**59.809.423,00**	**374.878.846,00**			**407.818.776,00**	**374.878.846,00**	**1.567.910.425,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: **RICHARD M RINCON JURADO**
Ingeniero Residente
Matricula No. 52202-62923 NÑO

Firma **ORIGINAL FIRMADO POR**
Nombre: **ANA ISABEL JURADO SANTACRUZ**
Supervisor del Contrato
Matrícula No. 19202-01728 CPC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

YOLANDA CABRERA BALCAZAR, identificada con NIT 34.597.962-6, CERTIFICA que para el contrato **N° 2627-2019** cuyo objeto es: ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO VIAL EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, MODULO 5, GRUPO 5, cumplió con los pagos de Salud, Pensión, Riesgos Laborales y Caja de Compensación Familiar del personal que labora para el contrato, en el periodo del **Acta N° 07** comprendido entre el **01 al 31 de Julio de 2020.**

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del Acta de Costos N° 07 del Contrato N° 2627-2019.

Dado en Cali, a los 31 días del mes de julio de 2020.

YOLANDA CABRERA BALCAZAR

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14659789070

(415)7707212489984(8020) 000001465978907 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 4 5 9 7 9 6 2	6	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 1 3	3 4 5 9 7 9 6 2	1 9 8 5 0 4 3 0

Lugar de expedición / 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Santander de Quilichao 6 9 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CABRERA	BALCAZAR	YOLANDA	

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:
CABRERA BALCAZAR YOLANDA	

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal: CL 5 B 141 156 CA 100 CONJ RESERVAS DE PANCE

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
ycbalcazar@hotmail.com		3 2 0 6 3 9 0 2 6 8	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 3 0 1 1 4	7 1 2 0	2 0 1 3 0 1 1 4	4 2 1 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	1	6	2	2	3	7	4	8																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
16- Obligación facturar por ingresos bienes
22- Obligado a cumplir deberes formales a
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 9 0 9 1 7

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA BALCAZAR YOLANDA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO