CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO

CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO NUMERO 004 DE 2024, AL PRINCIPAL DE INTERVENTORIA NUMERO 624 DE 2022, CELEBRADO ENTRE INCONCICOL S.A.S. Y LA ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ

Entre los suscritos a saber, **GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.315.795 expedida en la ciudad de Girardot, domiciliado y residenciado en el Municipio de Arbeláez, departamento de Cundinamarca, en su calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la **E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ**, identificada con el NIT No. 890.680.031-4, nombrado mediante Decreto Departamental No. 0001 del primero (01) de abril de dos mil veinticuatro (2024) y Acta de Posesión No. 043 del dos (02) de abril del dos mil veinticuatro (2024), obrando conforme al Estatuto de Contratación de la **E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ**, adoptado mediante el Acuerdo de Junta Directiva número 037 del 27 de Diciembre del 2018, quien para efectos del presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO NUMERO 004 DE 2024,** se denominará el **HOSPITAL,** por una parte y por la otra, **EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ**, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadanía número 3.196.760 de Tausa, Cundinamarca, domiciliado y residenciado en la ciudad de Bogotá, actuando en calidad de representante Legal de la sociedad **INCONCICOL S.A.S.**, con NIT. 900.820.125-5, quien para efectos del presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO NUMERO 004 DE 2024,** se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado **ADICIONAR EL PLAZO** al contrato de Interventoría número 624 de 2022, previos los siguientes considerandos: **PRIMERO:** Que se suscribió contrato de Interventoría número 624 de 2022, el día 13 de Septiembre de 2022, entre la sociedad **INCONCICOL S.A.S.** y a **E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELÁEZ. SEGUNDO:** Que como objeto del contrato de Interventoría número 624 de 2022, se estableció lo siguiente: **"LA PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO 574 DE 2022, MEDIANTE EL CUAL SE ADELANTA LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE EL ICU Y LA ESE HOSPITAL**

SAN ANTONIO DE ARBELAEZ No. ICCU 880 DE 2021, PARA LA ADECUACION Y REMODELACION DE LA INFRESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD DE PANDI CUNDINAMARCA. TERCERO: Que como valor del contrato de Interventoría número 624 de 2022, se acordó la suma de **SESENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/Cte. ($61.131.868.00 M/Cte.), INCLUYE COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**. **CUARTO:** Que como plazo de ejecución las partes acordaron ocho (8) meses a partir del acta de inicio. **QUINTO:** Que las partes acordaron suspender el contrato de Interventoría número 624 de 2022, el día 12 de diciembre de 2022. **SEXTO:** Que las partes dispusieron reiniciar el contrato de Interventoría número 624 de 2022, a partir del día 8 de mayo de 2023. **SEPTIMO:** Que las partes acordaron volver a suspender el contrato de Interventoría número 624 de 2022, a partir del día 28 de septiembre de 2023. **OCTAVO:** Que las partes pactaron reiniciar el contrato de Interventoría número 624 de 2022, a partir del 11 de diciembre de 2023. **NOVENO:** Que con fecha 29 de diciembre de 2023, las partes acordaron prorrogar el contrato de Interventoría número 624 de 2022, por un plazo de cinco (5) meses a partir del vencimiento original del contrato. **DECIMO:** Que la nueva fecha de terminación del contrato de Interventoría número 624 de 2022, estaría para el día 30 de mayo de 2024. **DECIMO PRIMERO:** Que por medio de solicitud expresa del **CONTRATISTA** se solicitó la suspensión de común acuerdo del contrato de Interventoría número 624 de 2022 a partir del 28 de mayo de 2024. **DECIMO SEGUNDO:** Que el contrato de Interventoría número 624 de 2022, se suspendió a partir del día 28 de mayo de 2024. **DECIMO TERCERO:** Que por solicitud expresa del **CONTRATISTA** pidió la reiniciación del contrato de Interventoría a partir del día 5 de septiembre de 2024. **DECIMO CUARTO:** Que el contrato de Interventoría número 624 de 2022, se reinició el día 5 de septiembre de 2024. **DECIMO QUINTO:** Que el **CONTRATISTA,** con fecha 4 de septiembre de 2024, allegó solicitud escrita a la **ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ,** con el fin de que se le reiniciase el contrato de Interventoría número 624 de 2024. **DECIMO SEXTO:** Que el contrato de obra pública número 574 de 2022, que dio origen al presente contrato de Interventoría 624 de 2022, se reinició el día 5 de septiembre de 2024 y fue prorrogado su plazo de ejecución por el término de tres (3) meses a partir del día 5 de septiembre de 2024. **DECIMO SEPTIMO:** Que se prorrogó la ejecución del contrato de Interventoría número 624 de 2022, hasta el día 31 de diciembre de 2024, con el fin de poder liquidar el contrato de obra publica principal. **DECIMO OCTAVO:** Que por petición expresa de la firma interventora se solicitó a la entidad que se prorrogara el plazo de ejecución del presente contrato hasta el día 31 de marzo de 2025, con el fin de proseguir con la ejecución de la obra principal. **DECIMO NOVENO:** Que las apartes acuerdan expresamente prorrogar

el plazo de ejecución del presente contrato de Interventoría número 624 de 2022, hasta el día 31 de marzo de 2025. **DECIMO:** Que el Estatuto de Contratación de la **ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ** permite la celebración del presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO 004 DE 2024, AL CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORIA NUMERO 624 DE 2022. CLAUSULA PRIMERA:** Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato principal de Interventoría número 624 de 2022, hasta el día 31 de marzo de 2025. **CLAUSULA SEGUNDA: EL CONTRATISTA** se obliga para con la **ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ,** a actualizar la garantía única de cumplimiento con los amparos ya aprobados con base en el presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO 004 DE 2024 AL PRINCIPAL DE INTERVENTORIA NUMERO 624 DE 2022. CLAUSULA TERCERA:** Quedan vigentes las demás cláusulas del Contrato de Interventoría número 624 de 2022, que no sean contrarias al presente **CONTRATO ADICIONAL EN PLAZO NUMERO 004 DE 2024.** Para constancia se firma en el Municipio de Arbeláez, Departamento de Cundinamarca, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024). -

GUSTAVO ZAMUDIO MENDEZ
Gerente

EDWIN ALEXANDER RAMOS GOMEZ
c.c. 3.196.760 de Tausa,
Contratista

PROYECTO: Dr. Mario A Alvarino C