Presidencia

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORES

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. No.	CTO.367-24	**2. Tipo de Contrato:**		Prestación de servicios	
3. Plazo de Ejecución:	223	**4. Fecha de Inicio:**	20/09/2024	**5. Fecha de Finalización:**	30/04/2025
6. Nombre Contratista:	FEELING COMPANY S.A.S.			**7. C.C./ C.E. ó Nit:**	811025635 - 7
8. Supervisor:	ANGELA MARIA PARDO MAHECHA, MARIANY MONROY TORRES, JOHN ERICK VALENCIA PAEZ, OLGA ISABEL ALBARRACÍN VILAMIZAR, PEDRO ANTONIO MICÁN GARCÍA, DARWIN EFREN PRADA ARAGON, CARMEN DE JESUS ARENAS DE LA HOZ, DAVID SANCHEZ CALLE, JUAN SEBASTIAN ARDILA DIAZ				
9. Objeto del Contrato:	"En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA ENTIDAD, porsus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, a prestarlos servicios de planificación, organización, operación y producción de todaslas acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demásactividades requeridas por el Departamento Administrativo de la Presidenciade la República– DAPRE."				

II. DESCRIPCIÓN DEL PAGO

10. Pago No.	309	**11. Valor a pagar según período de ejecución:**	1,145,120.34
12. Período de prestación del servicio	07/03/2025 - 07/03/2025		
13. Factura de Venta y fecha de Expedición:	FE8027 - 01/04/2025		
14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:	El supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistema de seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por , WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 01/04/2025		

III. INFORMACION PRESUPUESTAL

15. Fuentes del Recurso:	Funcionamiento_()	Inversion_(x)	

16. Rubro Presupuestal:	**Clasificador Presupuestal**		**Vigencia**		**Valor a afectar ($)**
	Rubro	Recurso	Actual	Reserva Pptal	
Se debe diligenciar por cada uno de los rubros de afectación del contrato	C-0214-1000-2-600030-0214004-02-02 02 02 008 005 09 6	11	NO	SI	1,145,120.34

17. Valor y Ejecución

Valor Inicial del Contrato ($)	7,090,690,136.00		
Valor Adiciones	2,175,558,878.00		
Valor Reducciones	00.00		
Valor Total del Contrato ($)	**9,266,249,014.00**		
Valor Ejecutado ($):	7,352,374,056.61	**% de Ejecución**	79,36%
Pago en Trámite ($):	1,145,120.34	**% por Ejecutar**	20,64%
Valor Reintegro ($)	00.00		
Saldo por Ejecutar ($):	**1,912,729,837.05**	**% Total**	**100%**

IV. AVANCE DEL CONTRATO	**% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN TIEMPO**
Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: Este evento es el número 334 de acuerdo a la codificación del operador, realizado en el Bogotá el 7 de marzo de 2025, con el objeto de apoyar la realización de la primera Mesa Nacional de Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal de la vigencia 2025 esta es la principal instancia de coordinación para la ERM en Colombia, se llevará en la calle 72 10 71 Piso 12 Bogotá D C en el horario comprendido entre las 8 00 am y la 1 00 pm, con la participación de 30 personas.	75,68%

V. RELACION CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

CTO.367-24 - 2025 - 01/04/2025 MARIANY MONROY TORRES

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)	SI	**19. Nombre del Proyecto de Inversión:**	CONSOLIDACION DE LA ACCIÓN INTEGRAL CONTRA MINAS ANTIPERSONAL A NIVEL NACIONAL

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión:	Servicio de apoyo para la consolidación de la acción integral contra las minas antipersona	**Meta Producto**	80	**21. (%) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión**	100

	SEDES	**ACTIVIDADES**	**INGRESO BIENES ALMACEN**	**VALOR EDIFICACIONES MEJORA**	**VALOR MANTENIMIENTO DEL BIEN**
22. Cuando el bien corresponda Adecuación y Mantenimiento de Sedes					
	Total				

VI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

	VALOR ACTIVO	**VALOR GASTO**	**VIDA UTIL**		**VALOR MANTENIMIENTO**	**VIDA UTIL**	**VALOR ACTUALIZACION**
23.Cuando se adquieran bienes Intangibles (Licencias o Software)				**24.Cuando se adquieran servicios para bienes Intangibles (Mantenimiento o o Actualización)**			
Total							

25. Observaciones:	Se anexa lo siguiente a la presente cuenta de pago, se adjunta correo electrónico enviado a los miembros del comité operativo con la subsanación del valor total del evento 334, debido a que el operador logístico en el comparativo enviado para aprobación lo envió por un valor por $ 1.142.461,88, no obstante el operador Feeling nos envía un correo el cual se adjunto al correo en donde nos envían las razones del ajuste del comparativo, el cual obedece a un error en la fórmula de cálculo y presentan el nuevo cierre por con un valor de $ 1.145.120,34, lo que significa un incremento en el valor aprobado por $2.658,46.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de abril de 2025

MARIANY MONROY TORRES

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO ASESOR

CTO-367-24 1396
14/04/2025
MARIANY MONROY TORRES