CVS	SISTEMA DE GESTN INTEGRAL - SGI	Código: GJ-FO-11
		Versión: 11
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1 CONTRATO	Fecha:20/02/2020

CONTRATO No:	**063 DE 2024.**
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"**
VALOR:	**QUINIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($509.422.340)**
PLAZO DE EJECUCIÒN:	**DIEZ (10) MESES**
CONTRATANTE:	**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE – CVS.**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN**
INTERVENTOR:	**NO APLICA.**
SUPERVISOR:	**CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO.**
PORCENTAJE ANTICIPO:	**TREINTA POR CIENTO (30%).**
VALOR DEL ANTICIPO:	**CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS DOS MCTE ($152.826.702)**
FECHA DE ENTREGA ANTICIPO:	**RENUNCIÓ AL ANTICIPO.**
FECHA DE INICIO:	**30 DE DICIEMBRE DE 2024.**

En Montería a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2025, se reunieron los siguientes señores a saber: **HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA** identificado con CC. No 10.781.112 de Montería, quien actúa en calidad de representante legal de la firma contratista **CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN.** y **CESAR AUGUSTO BUELVAS MERCADO** identificado con CC. No 78.750.136, quien actúa en calidad de supervisor, con el fin de dejar constancia del avance físico y del recibo parcial a satisfacción del objeto del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. El porcentaje de avance físico de ejecución del contrato es de un 30.00%.

2. Los productos recibidos a satisfacción por el supervisor, son los indicados a continuación:
   - Informe de interventoría No. 1.
   - Informe de interventoría No. 2.
   - Informe de interventoría No. 3.

3. El resumen financiero del contrato a la fecha es el siguiente:

CONCEPTO	FECHAS	VALOR CONTRATO	ANTICIPO	VALOR ACTAS	AMORTIZ. ANTICIPO	ANTICIPO X AMORTIZAR	CUENTA X PAGAR	PAGADO	SALDO
SUSCRIPCIÓN	23/12/2024	509.422.340	0	0	0	0	0	0	509.422.340
ANTICIPO	-	0	0	0	0	0	0	0	509.422.340
ACTA 1	24/04/2025	0	0	152.826.702	0	0	152.826.702	0	356.595.638
TOTAL	-	**509.422.340**	**0**	**152.826.702**	**0**	**0**	**152.826.702**	**0**	**356.595.638**

El valor bruto del acta parcial No. 1 es de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE $ ($152.826.702,00).**

El valor y porcentaje de amortización del anticipo es de **CERO PESOS M/CTE (0) - (0%).**

El valor neto a pagar del acta parcial No. 1 es **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE $ ($152.826.702,00).**

A la fecha de la presente acta, la garantía única tiene las siguientes vigencias:

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Buen manejo del anticipo	30/12/2024	30/04/2026	$152.826.702,00
Cumplimiento	30/12/2024	30/04/2026	$50.942.234,00
Prestaciones sociales	30/12/2024	30/10/2028	$50.942.234,00
Calidad del servicio	30/10/2024	30/10/2027	$101.884.468,00

Para constancia se firma la presente acta en Montería a los veinticuatro (24) días del mes de abril del 2025.

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
R.L CONSORCIO INTE RECUPERACION
Contratista

CESAR BUELVAS MERCADO
Profesional Especializado CVS
Supervisor Contrato 063 de 2024

ANEXO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 1

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS	OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "RECUPERACIÓN ECOSISTÉMICA CON ÉNFASIS EN CONECTIVIDAD HIDROLÓGICA DE UN TRAMO DEL CAÑO AGUAS PRIETAS LOCALIZADO ENTRE LA VEREDA EL SALADO DEL CORREGIMIENTO EL SIGLO Y LA VEREDA EL HIGAL DEL CORREGIMIENTO PUNTA YANEZ, DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	Contrato No.	063 de 2024
	CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN	Valor Total:	509,422,340
	SUPERVISOR:	CESAR BUELVAS MERCADO	Fecha Inicio:	30-dic-24
			Fecha Terminación:	30-oct-25
			Fecha Acta:	24-abr-25

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CONTRATADO				DEDICACIONES										PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		No. DE MESES	VALOR MES	DEDICACIÓN MENSUAL	VALOR TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MESES	VR. PARCIAL	MESES	VR. PARCIAL
	COSTO DE PERSONAL																		
1	Director de Interventoria	10	$5,600,000	30%	$16,800,000	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	3	$5,040,000	3	$5,040,000
1	Especialista en Hidraulica	10	$5,000,000	50%	$25,000,000	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3	$7,500,000	3	$7,500,000
1	Especialista Ambiental o Ecosistemico	10	$5,000,000	50%	$25,000,000	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3	$7,500,000	3	$7,500,000
1	Profesional en Gestión Social	10	$3,500,000	50%	$17,500,000	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3	$5,250,000	3	$5,250,000
1	Profesional para el aseguramiento de la salud y la seguridad en el trabajo	10	$3,500,000	50%	$17,500,000	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	3	$5,250,000	3	$5,250,000
1	Ingeniero Residente de interventoria	10	$3,500,000	100%	$35,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	$10,500,000	3	$10,500,000
1	Topógrafo	10	$2,900,000	100%	$29,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	$8,700,000	3	$8,700,000
				COSTO DE PERSONAL	$165,800,000												$49,740,000		$49,740,000
				FACTOR MULTIPLICADOR	2.47												2.47		2.47
				A. SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	$409,526,000												$122,857,800		$122,857,800

CANT	CONCEPTO	CONTRATADO				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		MESES	VALOR MENSUAL	ASIGNACIÓN MENSUAL	SUBTOTAL	DEDICACIÓN (+/-)										MESES	VR. PARCIAL	MESES	VR. PARCIAL
	COSTOS OPERATIVOS																		
1	Alquiler de equipo de topografía	10	$1,856,000	100%	$18,560,000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3	$5,568,000	3	$5,568,000
				B. SUBTOTAL COSTOS OPERATIVOS	$18,560,000												$5,568,000		$5,568,000
				C. SUBTOTAL COSTO DIRECTO DE INTERVENTORIA (A + B)	$428,086,000												$128,425,800		$128,425,800
				D. IVA (19%)	$81,336,340												$24,400,902		$24,400,902
				COSTO TOTAL INTERVENTORIA (C + D)	$509,422,340												$152,826,702		$152,826,702

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	30.00%
Valor no ejecutado ($)	$356,595,638

TOTAL VALOR PRESENTE ACTA ($)	$152,826,702
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ($)	$0
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA ($)	$152,826,702

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($ 152.826.702)

HERNAN ALONSO VELASQUEZ CABEZA
Representante Legal CONSORCIO INTER RECUPERACIÓN
Contratista

CESAR BUELVAS MERCADO
Supervisor CVS