Outlook

Cronograma

Desde Alejandro Sanchez <alejandrosan77@hotmail.com>
Fecha Lun 03/02/2025 15:25
Para cristian.casallas@gobiernobogota.gov.co <cristian.casallas@gobiernobogota.gov.co>
CC alexandracr solucionescr.com.co <alexandracr@solucionescr.com.co>; ecaicedo solucionescr.com.co <ecaicedo@solucionescr.com.co>

1 archivo adjunto (17 KB)
CRONO. ALCALDIA TUNJUELITO.xlsx;

Buena tarde....

Adjunto cronograma actividades, para su revision, quedo atento a cualquier inquietud.

Alejandro Sánchez G.
Ingeniero de Sistemas
Cel. 320-4986219

CRONOGRAMA MES DE ENERO MANTENIMIENTOS ALCALDIA DE TUNJUELITO

EQUIPO	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	CASA PARTICIPACION	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	CASACULTURA	CASACULTURA	CASACULTURA	TOTAL EQUIPOS
All in One HP EliteOne 800 G6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
All in One Dell Optiplex 7440	0	0	0	1	0	1	0	0	2	8	3	15
Mac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresoras	2	4	0	1	0	2	0	0	2	0	0	11
Escáneres	0	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	11
Portátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPU	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	5
Monitores Industriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Video Proyector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo sonido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Workstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Monitores	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	6	8
FECHA MANTENIMIENTO	20/01/2025	21/01/2025	22/01/2025	23/01/2025	23/01/2024	24/01/2025	27/01/2025	28/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	31/01/2025	53

CRONOGRAMA MES DE FEBRERO MANTENIMIENTOS ALCALDIA DE TUNJUELITO

EQUIPO	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	TOTAL EQUIPOS
All in One HP EliteOne 800 G6	6	6	0	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	6	6	6	6	6	102
All in One Dell Optiplex 7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Escáneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitores Industriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Video Proyector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo sonido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Workstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitores			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FECHA MANTENIMIENTO	3/02/2025	4/02/2025	5/02/2025	6/02/2025	7/02/2025	10/02/2025	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	17/02/2025	18/02/2025	19/02/2025	20/02/2025	21/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/02/2025			102

CRONOGRAMA MES DE MARZO MANTENIMIENTOS ALCALDIA DE TUNJUELITO

EQUIPO	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	CASA CULTURA	TOTAL EQUIPOS
All in One HP EliteOne 800 G6	6	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
All in One Dell Optiplex 7440	0	0	0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	64
Mac	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impresoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	4
Escáneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portátiles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	5	12	0	32
CPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Monitores Industriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tablet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Video Proyector	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipo sonido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Workstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FECHA MANTENIMIENTO	3/03/2025	4/03/2025	5/03/2025	6/03/2025	7/03/2025	10/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	17/03/2025	18/03/2025	19/03/2025	20/03/2025	21/03/2025	24/03/2025	25/03/2025	26/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	31/03/2025	1	

CRONOGRAMA MES DE ABRIL MANTENIMIENTOS ALCALDIA DE TUNJUELITO

EQUIPO	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	SEDE PRINCIPAL	CASA CULTURA	CASA CULTURA	CASA PARTICIPACION	CASA CULTURA	TOTAL EQUIPOS
All in One HP EliteOne 800 G6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
All in One Dell Optiplex 7440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mac	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0
Impresoras	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Escáneres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Portátiles	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
CPU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitores Industriales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TV	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Tablet	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	12
Video Proyector	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	18
Equipo sonido	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
Workstation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monitores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FECHA MANTENIMIENTO	1/04/2025	2/04/2025	3/04/2025	4/04/2025	7/04/2025	8/04/2025	9/04/2025	10/04/2025	11/04/2025	14/04/2025	15/04/2025	35