ACTA DE ACLARACIÓN No. 001	
Contrato/Convenio No.	**SMC-023-2025**
Objeto del contrato/convenio	**"ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS SOLARES PARA ILUMINACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN SECTORES ALEDAÑOS AL GRUPO MECANIZADO NO. 3 CABAL DEL MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO".**
Contratante	MUNICIPIO DE IPIALES
Contratista	**DOTACIÓN Y SUMINISTROS MILITARES P SAS**
Plazo actual	20 de mayo de 2025

Observaciones:
Se observa que la aceptación de la oferta No. 473 de 2025 presenta un error de dijitacion en el ítem PLAZO DE EJECUCION, concerniente a los días del plazo de ejecuion:

1. Se ***ACLARA*** que por erro de digitación existe una inconsistencia en los días del plazo de ejecuion de la aceptación de la oferta No. 473 de 2025 en el ítem **plazo de ejecución:**

Plazo de ejecución: Tendrá una duración o plazo de ejecución de ***03 días,*** contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, se debe tener en cuenta que el suministro de las lámparas se realizará conforme a las necesidades que tenga del mismo la Secretaría de Gobierno del Municipio de Ipiales.

Una vez realizada la aclaración del ítem **PLAZO DE EJECUCIÓN** de la aceptación de la oferta No. 473 de 2025, dando prevalencia a lo establecido en los estudios previos del proceso SMC-023-2025, quedara asi:

Plazo de ejecución: Tendrá una duración o plazo de ejecución de ***15 días***, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, se debe tener en cuenta que el suministro de las lámparas se realizará conforme a las necesidades que tenga del mismo la Secretaría de Gobierno del Municipio de Ipiales.

Para constancia se firma en ipiales, el 07 de mayo de 2025

MUNICIPIO DE IPIALES.

DAVID VILLAMIL ROSAS
Director Departamento Administrativo de Contratación

Elaboró: *Byron Yahir Ipial - PU DAC*