Informe de Supervisión No:	03
Contrato No:	No. CD-031-2025

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	**de MERCADATOS S.A.S. BIC**		
Identificación:	NIT 890.116.175 - 9		
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios		
Nombre del Supervisor:	EDWIN CERVANTES		
Objeto del Contrato:	PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE CUSTODIA, CONSERVACION CONFORMACION DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL TRANSITO DE SOLEDAD.		
Plazo de Ejecución:	*4 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06250025	**Fecha de C.D.P.**	16/01/2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**09250054**	**Fecha del R.P.**	**04/02/2025**

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$117,430,699.00
Adición 1	$0
Adición 2	0
Adición 3	0
Total	$117.430.699.00

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión**	**Fecha de reinicio**
30/10/2024	30/12/2024		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia Desde (yyyy-mm-dd)	Vigencia Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$117,430,699.00**
Adición No. 1		**$ 0**
Adición No. 2		**$ 0**
Adición No. 3		**$ 0**
Valor Total del contrato		$117,430,699.00
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$ 0**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$ 0**
Valor Amortizado del Anticipo		**$ 0**
Valor Ejecutado del Contrato		**$85.628.434.00**
Valor por ejecutar		**$0**
Valor a pagar en el presente Informe		**$10.600.755.00**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**03**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TRANSPORTE CUSTODIA, CONSERVACION CONFORMACION DE ARCHIVOS Y ADMINISTRACION INTEGRAL DE LOS ARCHIVOS DOCUMENTALES DEL TRANSITO DE SOLEDAD.	1. Transferencias: Validación de Inventario y Punteo por Unidad Documental (Carpeta, AZ, folder, etc.), se le asigna sticker con código de barra 2. Transporte de cajas a la bodega de la empresa 3. Cargue y descargue de cajas. (Recolección de cajas del punto definido por la entidad hasta Bodega) 4. Codificación de Cajas con Stickers código de barra 5. Transporte inicial: Transporte de cajas 6. Custodia: Custodia Cajas de archivo X300 7. Consultas Digitalizadas 8. Consultas Normales y Rearchivo: Atención de consulta con re archivo de Unidad Documental 9. Transporte Consultas Físicas

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

8. **EDWIN CERVANTES,** quien actúa en nombre y representación del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha Pago Planilla	Valor Total Planilla
01	10705943000	22/02/2025	$12.674.000
02	1071267668	18/03/2025	$12.648.100
03	1072008941	16/04/2025	$12.229.000
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

Se firma en Soledad, al 30 día del mes de ABRIL **de 2025**

FIRMA DE SUPERVISOR

EDWIN CERVANTES VARELO
Jefe Oficina Comercial
IMTTRASOL

FIRMA DEL CONTRATISTA

ELVIS CARLOS RUIZ ARRIETA
C.C.: 72.178.221 de Barranquilla

CONTRATISTA