ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, 23 de enero de 2025

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: BLANCA NOHEMI PARRA RODRIGUEZ
Número de Identificación: 35.409.768
Radicado numero: 27
Dirección de la Vivienda: TR 3 # 12 -50, SAN JUANITO

II. Descripción del Mejoramiento Realizado: Se realizó desmonte e instalación de cubierta, cielos rasos, impermeabilización, vinilo.

- **Descripción de los Trabajos Realizados:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	22,68
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	85,50
7	**CUBIERTAS**		
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	11,34
7,26	TEJA PLÁSTICA No.6	M2	11,34
7,33	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20	ML	19,00
15	**CIELO RASO**		
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	10,40
18	**PINTURAS**		
18,1	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR	M2	59,54
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	58,98

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 09-12-2024
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 17-12-2024

III. Recepción y Aceptación:

El día de hoy, 23 de enero de 2025, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo, **BLANCA NOHEMI PARRA RODRIGUEZ**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

BLANCA NOHEMI PARRA RODRIGUEZ
C. C. 35.409.768

Firma del Representante Contratista:

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)



PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

TEJA FIBROCEMENTO No. 6



TEJA PLÁSTICA No.6



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR



VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=20



CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner