ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, 23 de enero de 2025

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: JOSÉ ANSELMO MORENO
Número de Identificación: 3.266.309
Radicado numero: 50
Dirección de la Vivienda: Carrera 11 # 2-28 San Miguel

II. Descripción del Mejoramiento Realizado: Mejoramientos de cubierta y canales.

- **Descripción de los Trabajos Realizados:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	60,00
5,00	MAMPOSTERÍA		
5,7	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	9,81
7	CUBIERTAS		
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	14,00
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	60,00
7,31	ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO	M2	30,00

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 16-09-2024
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 22-09-2024

III. Recepción y Aceptación:

El día de hoy, 23 de enero de 2025, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo, **JOSÉ ANSELMO MORENO**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

JOSÉ ANSELMO MORENO
C. C. 3.266.309

Firma del Representante Contratista:

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO



MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50



TEJA FIBROCEMENTO No. 6



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO)



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo:
ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner