CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, 16 de Octubre de 2024

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: María Adelina Díaz Torres
Radicado numero: 03
Número de Identificación: 35.418.153
Dirección de la Vivienda: TRAV 3 # 14A-20 San Juanito

II. Descripción del Mejoramiento Realizado: Mejoramientos de cubierta, pisos y paredes, Enchape piso pared e impermeabilización de cubierta.

- **Descripción de los Trabajos Realizados:**

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PRELIMINARES		
DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	3,00
DEMOLICIÓN PAÑETE MURO	M2	1,00
DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	56,00
PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS		
PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2.0 CM	M2	1,00
CUBIERTAS		
TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	50,00
TEJA PLÁSTICA No.6	M2	6,00
MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS	M2	12,54
PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS		
BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	3,60
PINTURAS		
VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	180,00

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 09-09-2024
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 15-09-2024

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

III. Recepción y Aceptación:

El día de hoy, 16 de Octubre de 2024, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo, **MARÍA ADELINA DIAZ TORRES**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

María Adelina Diaz Torres

MARÍA ADELINA DIAZ TORRES
C. C. 35.418.153

Firma del Representante Contratista:

Cristian Camilo Gomez C

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.


Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner


CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO



DEMOLICIÓN PAÑETE MURO



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)



PAÑETE LISO PLACAS 1:5, E=2.0 CM



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

TEJA FIBROCEMENTO No. 6



TEJA PLÁSTICA No.6



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

MEMBRANA IMPERMEABLE PARA CUBIERTA, DOS CAPAS



BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA




Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner