CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

ACTA DE RECIBO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

En Zipaquirá, a 23 de enero de 2025

Nosotros, CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA representados por CRISTIAN CAMILO GOMEZ CASTRO, en calidad de CONTRATISTA.

Por la presente, hacemos constar que:

I. Datos del Beneficiario:

Nombre del Beneficiario: MARIA VICTORIA DIAZ TRIVIÑO
Número de Identificación: 35.409.974
Radicado numero: 46
Dirección de la Vivienda: LOTE EL ARRAYÁN SECTOR EL BANCO, RIO FRIO

II. Descripción del Mejoramiento Realizado: Se realizó desmonte e instalación de cubierta, cielos rasos, vinilo.

- **Descripción de los Trabajos Realizados:**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
1	**PRELIMINARES**		
1,34	DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)	M2	8,88
6	**PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS**		
6,18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	ML	2,40
7	**CUBIERTAS**		
7,5	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"	ML	6,00
7,7	CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO	ML	12,00
7,18	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50	ML	8,65
7,23	TEJA FIBROCEMENTO No. 6	M2	8,88
14	**PISOS, ACABADOS, ENCHAPES Y ACCESORIOS**		
14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	8,62
14,17	GUARDAESCOBA GRES Y CERÁMICA	ML	12,00
14,41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	9,00
15	**CIELO RASO**		
15,5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	9,00
18	**PINTURAS**		
18,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	188,71

- **Fecha de Inicio de los Trabajos:** 02-01-2025
- **Fecha de Finalización de los Trabajos:** 10-01-2025

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

III. Recepción y Aceptación:

El día de hoy, 23 de enero de 2025, se ha llevado a cabo la entrega de la vivienda después de la realización de los trabajos de mejoramiento especificados anteriormente. El beneficiario ha revisado las mejoras realizadas y, tras inspección y verificación, ha manifestado su conformidad con los trabajos realizados.

IV. Declaración del Beneficiario:

Yo, **MARIA VICTORIA DIAZ TRIVIÑO**, en calidad de titular de la vivienda mencionada, declaro que los trabajos de mejoramiento han sido ejecutados a satisfacción. No tengo reclamaciones respecto a la calidad ni al alcance de los trabajos realizados.

V. Firma:

Para constancia de la entrega y recepción, firmamos el presente acta.

Firma del Beneficiario:

Maria Victoria Diaz

MARIA VICTORIA DIAZ TRIVIÑO
C. C. 21.166.999

Firma del Representante Contratista:

Cristian Camilo Gomez C

CRISTIAN CAMILO GÓMEZ CASTRO
Representante legal consorcio mejoramientos zipa

Firma del Representante Supervisión:

SANDRA MILENA ATUESTA ALVARADO
Supervisor

Nota: Este documento es un registro oficial de la recepción y aceptación de los trabajos de mejoramiento de la vivienda. Ambas partes han leído y comprendido el contenido del acta.

Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA


REGISTRO FOTOGRAFICO

ANTES









Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es


Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESPUES

DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)



PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner

CONSORCIO MEJORAMIENTOS ZIPA

BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS D=4"



CABALLETE FIJO TEJA FIBROCEMENTO



Dirección: carrera 13 # 11-58, teléfono: 3002182341, correo: ingcamilogc@hotmail.es

Powered by CamScanner