ACTA DE INICIO DE OBRA

CONTRATO No.	LP-SIM-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTACIÓN LC
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	06 DE MAYO 2025
FECHA FINAL	06 DE ENERO DE 2026
FECHA DE ADJUDICACIÓN	07 DE ABRIL DE 2025
No. CDP	25000728 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
No. CRP	25001304 DEL 30 DE ABRIL DE 2025
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCOMUNAS
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-002-2025

En la ciudad de Montería a los siete (07) días del mes de mayo del año 2025 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, representado legalmente por CARMEN SOFIA VALVERDE identificado con cédula de ciudadanía 1.071.350.914, el interventor **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.963.489, la Secretaria de Infraestructura en calidad de supervisor **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **VICTOR MANUEL HERNANDEZ** proceden a la verificación de los requisitos mínimos para el Inicio de la obra, de conformidad con los estudios previos y pliegos de condiciones:

1.Acta de socialización	Se anexa
2.Hojas de vida y Afiliación del personal requerido, salario, porcentaje dedicación e IBC de afiliación.	Si **(X)** No___

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
	ACTA DE INICIO DE OBRA -CON INTERVENTORÍA-

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SI-SUP-F-001	03	13/02/2025

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario afiliación	Salud	Pensión	ARL
1	MARIA MONICA HERNANDEZ BECERRA	1.102.867.659	Director de Obra	$ 6.500.000	100%	$ 6.500.000	Sura	Protección	Sura
2	CLAUDIA IBAÑEZ MEZA	1.102.828.523	Residente de Obra	$ 3.100.000	100%	$ 3.100.000	Sura	Porvenir	Sura
3	LUIS FERNANDO ANAYA SANCHEZ	10.765.941	Residente de Obra	$ 3.100.000	100%	$ 3.100.000	Sanitas	Colfondos	Sura
4	SINDY LEONOR PUELLO LOPEZ	1.051.668.288	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Estructuras	$ 4.740.000	30%	$ 1.423.500	Sura	Protección	Sura
5	MARCELA QUIROZ CHAVERRA	1.100.628.216	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Vias	$ 4.740.000	30%	$ 1.423.500	Mutual Ser	Porvenir	Sura
6	KAREN ARRAUTT SALCEDO	1.052.995.400	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Hidraulica	$ 4.740.000	30%	$ 1.423.500	Mutual Ser	Colpensiones	Sura
7	JORGE ELIECER MORALES PADILLA	1.067.869.373	Ingeniero civil con estudios de postgrado en el Area de Geotecnia	$ 4.740.000	30%	$ 1.423.500	Salud Total	Porvenir	Sura
8	JAIR JOSE MANJARRES PALACIO	1.065.599.060	Ingeniero Forestal	$ 3.550.000	40%	$ 1.423.500	Salud Total	Porvenir	Sura
9	ANA MILENA TAPIAS AGAMEZ	50.923.322	Trabajador(a) Social	$ 3.100.0000	100%	$ 3.100.000	Mutual Ser	Porvenir	Sura
10	BEATRIZ PADILLA MEZA	23.178.952	Profesional SG-SST	$ 3.100.000	100%	$ 3.100.000	Salud Total	Protección	Sura
11	LUIS TOMAS LOZANO MESTRA	1.067.904.316	Topógrafo	$ 2.800.000	100%	$ 2.800.000	Sura	Porvenir	Sura
12	GEINER CANO GONZALEZ	1.067.898.283	Cadeneros	$ 1.600.000	100%	$ 1.600.000	Salud Total	Porvenir	Sura
13	ANA MILENA JIMENEZ ESQUIVEL	50.929.509	Cadeneros	$ 1.600.000	100%	$ 1.600.000	Salud Total	Protección	Sura

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

No.	Nombre y Apellido	Cédula	Cargo y/o oficio	Salario Propuesta	Dedicación %	Salario afiliación	Salud	Pensión	ARL
14	CESAR DAVID CORRALES DIAZ	1.010.119.183	Inspector de obras	$ 1.900.000	100%	$ 1.900.000	Sanitas	Porvenir	Sura
15	ALVARO DIAZ MENDOZA	1.067.959.809	Inspector de obras	$ 1.900.000	100%	$ 1.900.000	Salud Total	Porvenir	Sura
16	PAVEL RICARDO VILLADIEGO REGINO	10.784.550	Almacenista	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Mutual Ser	Colfondos	Sura
17	YESICA JULIETH MARTINEZ	1.003.430.634	Personal de servicios de vigilancia	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Coosalud	Porvenir	Sura
18	MODESTO RAFAEL GARCIA MANJARRES	92.513.714	Personal de servicios de vigilancia	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Salud Total	Protección	Sura
19	JOSE VERGARA PERNET	78.766.640	Conductor	$ 1.800.000	100%	$ 1.800.000	Mutual Ser	Porvenir	Sura
20	ERICK CASTRO MORALES	1.047.416.845	Contador	$ 3.550.000	40%	$ 1.420.000	Mutual Ser	Porvenir	Sura

Soporte: Se anexan certificados de afiliación y hojas de vida aprobadas por Interventoría, los cuales CUMPLEN con los requisitos mínimos exigidos en el anexo técnico del proceso.

3.Relación del equipo mínimo obligatorio exigido en el anexo técnico del proceso, para el cual el contratista de obra certifica la disponibilidad de maquinaria y equipos que se relacionan a continuación.

Si **(X)** No___ No Aplica___


No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
1	Cortadora de pavimento 13.5 hp	1	Propia
2	Retrocargador pala 95hp	1	Arriendo
1	Regla vibratoria	1	Propia
2	Motoniveladora 125 hp.	1	Arriendo
3	Vibrocompactador, potencia 31 hp	1	Arriendo
4	Vibrador de concreto 2hp manguera 3mts	1	Propia
5	Minicargador con martillo demoledor	1	Arriendo
6	Minicargador con brazo excavador	1	Arriendo
7	Rieles metálicos de 3 mts	1	Arriendo
8	Vehículo para transporte de agua	1	Arriendo

No.	Maquinaria/Equipo	Cantidad	Arriendo/Propia
9	Mezcladora bulto 1 ½	1	Propia
10	Retrocargador 95hp	1	Arriendo
11	Fumigadora agrícola	1	Propia
12	Compactador manual vibratorio tipo rana vibraciones s 4500vpm	1	Propia
13	Equipo limpiador soplador de espalda	1	Propia
14	Carro canasta con brazo hidráulico	1	Arriendo
15	Generador eléctrico	1	Propia
16	Compactador (saltarín) fuerza 12 KN	1	Propia
17	Equipos de soldadura	1	Arriendo
18	Equipo de oxicorte cap. Corte 6"	1	Arriendo
19	Motosierra	1	Propia
20	Taladro de ½	1	Propia
21	Pulidora	1	Propia
22	Lijadora	1	Propia
23	Pistola calafateo	1	Propia
24	Volqueta 7 m3	1	Arriendo
25	Formaleta tapas	1	Arriendo
26	Equipo demarcación pavimentos 3600psi	1	Arriendo
27	Bulldozer 140 hp, 2200 rpm long. Hoja 4.80m	1	Arriendo
28	Motobomba 3"	1	Propia
29	Retroexcavadora de oruga 155 hp	1	Arriendo
30	Gatos cortos 1.6mts a 2.6 mts	1	Arriendo
31	Tableros en madera de 0.70 x 1.40	1	Arriendo
32	Tijeras cortas 1.80 mts	1	Arriendo
33	Compresor	1	Arriendo

4.Póliza del contrato y recibo de pago	RCE No.CG-1015328 de 25/04/2025 CU No.CG-1063885 de 25/04/2025
5.Aprobación de Póliza del contrato	Se realiza aprobación de la póliza a través del portal SECOP II el día 28/04/2025

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del Software Integrado de Gestión dispuesto para tal fin o por medio del Coordinador MIPG. La impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado.

6. Verificación de pago de liquidación de Estampillas según lo establecido en Acuerdo No. 034-2024.



7.PGIO- AIU — Si **(X)** No___ No aplica___

8.Plan de calidad — Si **(X)** No___ No Aplica___

9.Plan de ambiental — Si **(X)** No___ No Aplica___

10.Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional — Si **(X)** No___ No Aplica___

11.Plan de manejo de tránsito PMT — Si **(X)** No___ No Aplica___

12.Licencia de construcción aprobada por curaduría. — Si___ No__ No Aplica **(X)**

13.Otros Permisos o licencias que apliquen ¿Cuáles? _____ — Si___ No__ No Aplica **(X)**

14.Documento de Constitución de la fiducia — Si___ No__ No Aplica **(X)**

15.Cronograma de la obra debidamente aprobado por interventoría — Si **(X)** No___ No Aplica___ Se anexa

16.Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (si se incluye esta modalidad) — Si **(X)** No___ No Aplica___

17.Demás requisitos a que haya lugar y que puedan exigirse en el pliego de condiciones.	Si **(X)** No___ No Aplica___
Plan de calidad específica para el proyecto, elaborado conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018	Si **(X)** No___ No Aplica___

Para efecto de las notificaciones legales y demás información relacionada con el presente contrato se establecen por parte del contratista de obra y del contratista de Interventoría los canales de comunicación escrito e informático que se relacionan a continuación, y que por tanto deben permanecer activos durante el periodo comprendido para a la ejecución de este proyecto:
Dirección de Correspondencia del contratista de obra: Calle 59 # 12-45, Montería
Dirección de Correspondencia del contratista de interventoría: calle 60 # 20A - 16 Montería

Nombre y Apellidos	Cargo	No. de celular	Correo electrónico
CARMEN SOFIA VALVERDE	**REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA DE OBRA**	3017544174	consorciopavimentacionlc@gmail.com
JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN	**REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA INTERVENTOR**	3005603049	consorciointercomunas@gmail.com
VICTOR HERNANDEZ	**APOYO A LA SUPERVISION**	3015555160	infra.hernandez24@gmail.com
IRIS SPATH CAMAÑO	**SEC. INFRAESTRUCTURA**	3168331665	s.infraestructura@monteria.gov.co

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para iniciar la ejecución del contrato, se da inicio al mismo a partir de la fecha de suscripción de esta acta.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO PAVIMENTACION LC
R.L. CARMEN SOFIA VALVERDE
Contratista de obra

CONSORCIO INTERCOMUNAS
R.L. JORGE ANDRES NARVAEZ BARÓN
Contratista de Interventoría

VICTOR MANUEL HERNANDEZ
Apoyo a la Supervisión

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró: María Luisa Cañaveral – Contratista SIM

Revisó: Andres Berrio - Contratista SIM