OBJETO. ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MONTO AGOTABLE A TODO COSTO INCLUYENDO MANO DE OBRA PARA VEHICULOS Y MAQUINARÍA PESADA A CARGO O EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE BARBOSA SANTANDER"***


N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto del contrato o de sus obligaciones generales y específicas	1.Atraso en el cumplimiento de actividades	1	1	2	Bajo	Contratista	1.Efectuar una supervisión rigurosa 2. Aplicar garantía de cumplimiento.	1	1	1	Bajo	Si	Supervisor	Una semana después de conocido	Cinco días después de conocido	A través de supervisiones	Mensual
2	Específico	Interno	Ejecución	Económico	Daños ocasionados por parte del contratista a otros repuestos o componentes que no se encuentren contratados	1.Sobrecostos para el contratista	3	3	7	Alto	Contratista	1. Asumir costos de reparaciones por daños ocasionados por parte del contratista.	1	1	2	Bajo	Si	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Cambios en la normativa que modifique o imponga nuevas o obligaciones tributarias o impositivas cargas parafiscales que puedan afectar el equilibrio económico del contratista.	1.Afectación en las obligaciones contractuales y posible variación del valor del mismo. 2.Desequilibrio financiero	2	2	4	Bajo	Entidad	Transferir el riesgo	1	1	2	Bajo	No	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación del contrato y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal

Scanned with CamScanner

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Robo o pérdida de repuestos o de los elementos de vehículos o maquinaria a cargo del contratista	1.Cohecho 2.Demanda contra el municipio de Barbosa Santander	3	3	6	Alto	Contratista	1.Transferir el riesgo 2.Tener previsiones y seguridad 3. Asumir los costos que se generen por los robos o perdidas causados de elementos o repuestos que estén a cargo del contratista.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Fallas mecánicas posteriores a los mantenimientos preventivos y/o correctivos	1.Suspensión del contrato 2. Nuevas reparaciones o cambios en repuestos	2	3	5	Medio	Contratista	1.Realizar mantenimientos y/o revisiones preventivas y correctivas por parte del contratista. 2.Disponer en un término no mayor a 2 días hábiles para realizar las reparaciones correspondientes, siempre que las mismas, sean por causas atribuibles a los trabajos realizados por el contratista. 3. Asumir los costos de nuevas reparaciones por causas atribuibles al contratista en los repuestos o componentes intervenidos y contratados	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
7	Específico	Interno	Ejecución	Operacional - Económico	Fallas mecánicas en repuestos o componentes que no se encuentren definidos en el anexo técnico.	1.Prórroga del contrato 2. Nuevas reparaciones o cambios en repuestos que conllevan a adición presupuestal al contrato.	2	3	5	Medio	Entidad	1. Asumir los costos de nuevas reparaciones por repuestos o componentes que no se encuentren definidos en el anexo técnico.	1	1	2	Bajo	Sí	Supervisor	Un día después de conocido	Un día después de conocido	A través de supervisión	Semanal
8	Específico	Interno	Ejecución	Financiero	Mayores ítems o nuevos a los no incluidos en el inicio del contrato.	1.Mayores cantidades y/o costos del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad	1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato, verificar los ítems nuevos o no previstos y solicitar al contratista un análisis de mercado por cada ítem, a fin de ser aprobado por la supervisión del contrato.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Tres días después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Semanal
9	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Demoras en la terminación del contrato y entrega de paz y salvo del contrato suscrito.	1.Incumplimiento de la entidad de la normatividad vigente	2	2	4	Bajo	Entidad	1.Efectuar una adecuada supervisión del contrato, para evitar demoras en la terminación y entrega de paz y salvos del contrato de manera oportuna.	1	1	2	bajo	No	Supervisor	Una semana después de conocido	Una semana después de conocido	A través de supervisión	Mensual

Scanned with CamScanner

Dado en Barbosa Santander, a los 07 días del mes de mayo de 2025.



ING. KARENT DAYANA PINZON PARDO

Asesora de la Oficina de Planeación y Obras Públicas

APOYO EN REVISION: PDG - CONTRATISTA
REVISÓ: MER – ASESOR TECNICO
REVISÓ: JEF – ASESOR JURIDICO

Scanned with CamScanner