AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-114-V05
09/09/2024

29 ABR 2025

CONVENIO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

INFORMACIÓN BASICA	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL CALVARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR TOTAL CONVENIO:	$ 185,308,728.82
ENTIDAD O INSTITUCION:	MUNICIPIO DE EL CALVARIO
NIT o PERSONERIA JURIDICA:	892.099.001-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
CORREO ELECTRONICO:	alcaldia@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR ENTIDAD:	ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
CORREO ELECTRONICO:	secretariadegobiernoyplaneacion@elcalvario-meta.gov.co
SUPERVISOR AIM:	JOHN ERIK JIMENEZ ORTIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	BRYAM STIBEN VALDERRAMA REYES
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	102 DE 2025
CORREO ELECTRONICO:	bryam.valderramar@gmail.com

En las instalaciones de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META ubicadas en la Calle 15 No 40-01 Lobby 1 Piso 8 C.C Primaver Urbana, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron los abajo firmantes, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Bilateral del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO					
VALOR INICIAL:	$				185,308,728.82
FORMA DE PAGO:	PAGOS PARCIALES				
VALOR ADICIONAL:	$				-
VALOR ACTUALIZADO:	$				185,308,728.82
VIGENCIA INICIAL					
TIEMPO DE EJECUCIÓN		5	Meses	Dias	
FECHA DE INICIACIÓN:					12/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN					11/12/2024
PRORROGAS CONVENIO					
FECHA ACTA PRORROGA N° 01					N/A
TIEMPO		MES		DIAS	
FECHA ACTA PRORROGA N° 02					
TIEMPO		MES		DIAS	
SUSPENSIONES CONVENIO					
FECHA ACTA SUSPENSION N° 01					N/A
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:					N/A
FECHA ACTA SUSPENSION N° 02					N/A
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION					N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA:					**N/A**

PRORROGAS CELEBRADAS DEL CONVENIO			
ACTA/CONVENIO ADICIONAL N°		TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A		N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS DEL CONVENIO			
ACTAS N°		TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)	FOLIO
N/A		N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONVENIO					
N° PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION		FECHA DE RECIBO DE FINAL	FOLIO
N° 2024005500047 - 2024	12/07/2024	11/12/2024		11/12/2024	362-363

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONVENIO

Las registros presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

REGISTROS PRESUPUESTALES

N°	FECHA	RUBRO	VALOR
285	17/06/2024	1003-2,3,24,2402,0600,002,2,3,2,02,02,005-23	$ 185,308,728.82

PAGOS REALIZADOS

ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	FECHA		VALOR	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER PAGO	1321	11/09/2024		$ 92,654,364.41	$ 92,654,364.41	$ 92,654,364.41
2	SEGUNDO PAGO	2231	24/12/2024		$ 92,654,364.41	$ 92,654,364.41	$ 92,654,364.41
		TOTALES			$ 185,308,728.82	$ 185,308,728.82	$ 185,308,728.82

ESTADO POLIZAS DE CONVENIO
(Acta recibo de obra)

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	POLIZA No.	VIGENCIA			FECHA APROBACION	VR. ASEGURADO
			DESDE		HASTA		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sanciones

Durante la ejecución y desarrollo del convenio No. XX DE XXXX , se sancionó y multó a
Mediante la Resolución No. XXX y mediante Resolución No. XXX se resolvió el recurso de reposición
Presentado por el convenio y por el valor de
($) Moneda corriente.

Como resultado de la presente Liquidación final del Convenio No. XX de XXXX, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar a la Junta de Accion Comunal, se muestra a continuación el Balance Económico.

Como resultado de la presente Liquidación final del Convenio No. 112 de 2024, y una vez cuantificado el reconocimiento económico a realizar a la Entidad de la alcaldia de El Calvario, se muestra a continuación el Balance Económico.

BALANCE ECONOMICO DEL CONVENIO						
RELACION DE PAGOS DEL CONVENIO						
ACTA N°	CONCEPTO	EGRESO N°	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	PRIMER PAGO	1321	$ 92,654,364.41	$ -	$ 92,654,364.41	$ 92,654,364.41
2	SEGUNDO PAGO	2231	$ 92,654,364.41	$ -	$ 92,654,364.41	$ 185,308,728.82
3	VALOR NO EJECUTADO		$ 10,531.82	$ -	$ -	$ 185,298,197.00

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

ACTA LIQUIDACIÓN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

112-ECP-FR-114-V05
09/09/2024

CONVENIO N°	112 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500047

VALOR A PAGAR $ -
SON:

DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES

La Entidad de la alcaldia de El Calvario manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del convenio liquidado en la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, manifestación que se otorga con la firma de la presente Acta, y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto.

Los abajo firmantes, manifiestan que con la suscripción de la presente Acta de Liquidación Final Bilateral del Convenio N° 112 de 2024, se declara conforme con los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente convenio.

Por razón de lo anterior, La Entidad de la alcaldia de El Calvario no formulará ningún tipo de objeción u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación Judicial, Administrativa o de cualquier naturaleza en contra de La AIM, sus funcionarios empleados o causahabientes, en relación con la celebración, ejecución y liquidación del Convenio No. 112 de 2024.

Esta acta de Liquidación Final hace tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93.

En constancia firman la presente Acta de Liquidación Final Bilateral, quienes intervinieron en ella, el dia 29 ABR 2025

Firma
Nombre: HECTOR YESID RINCON VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL ENTIDAD

Firma
Nombre: ROSBEY ALIRIO AGUDELO BOBADILLA
SUPERVISOR ENTIDAD O INSTITUCIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202 - 149645 CND

Firma
Nombre: JOHN ERIK JIMENEZ ORTIZ
SUPERVISOR AIM
N° Matrícula Profesional: 70202-157362

Firma
Nombre: BRYAM STIBEN VALDERRAMA REYES
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional: 25202 - 220271 CND

Firma
Nombre: JHON ALEXANDER PEÑALOZA GUTIERREZ
VoBo. SUBGERENTE DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA

Firma
Nombre: [illegible] MUÑOZ YAÑEZ
GERENTE

Nota: Suscrita la presente acta, se debera presentar el acta para realizar la publicacion en el SECOP de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documetos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co