INFORME No. 2

NÚMERO DE CONTRATO: 0110 de 2024		VALOR DEL CONTRATO: $ 299.135.840,00.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA** Rep. **REYNALDO JOSE ARTETA BONIVENTO**		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA X ☐	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901891877-2	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.030.832	
OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000004".			
FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 2.024		FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de marzo de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: BQ-100094132		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25 – 11 - 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/08/2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas

En el periodo correspondiente al mes de enero desde el 01 hasta el 31 de 2025, se avanzó en las siguientes acciones con respecto a la ejecución del contrato:

Durante el mes de enero se adelantaron dos (2) reuniones en las secretarias de asuntos

indígenas de los municipios de Manaure y Maicao para la identificación de las autoridades y líderes de las comunidades indígenas asentadas en la cuenca hidrográfica del Río Ranchería. Dado, que el documento técnico del proyecto sólo las lista, pero no cuenta con información de las autoridades y líderes, ni tampoco la localización de las mismas, por lo que estos espacios son claves para alcanzar el mayor número de comunidades del área de estudio. Igualmente, permitió identificar que algunos de los nombre de las comunidades estaban errados o dichas comunidades, no cuentan con ningún reconocimiento por parte del municipio.

Tabla 1. Comunidad de Manaure

COMUNIDADES - MANAURE	
MULUJUICHÓN	POROMANA
ISHAKAT	ALUISIRA
PANERAKAT	SAINN
PALENSAMANA	VILLANCAL
PAKIMANA	PATSOAIN (UTALERA)
EL MAMÓN - IPAKA	KEPISCHONT
WARUTTAIN II	BUENAVISTA
WARUTTAIN I	PERRAKAT
WALAPAIJIMANA	SANTA FE
KAYUSHUWARALU	PIRRAWAITAMANA - PIRRUWAITAMANA
SANTA CRUZ	CHISPANA
EL GUAJIRO	LA FLORIDA
JALIJANAKAT	PIRUAITAKAT
BUENOS AIRES - WINPIRAREN	WANARE
MAUWAEIRRA	WAYALAIN
ANALIPA	KAQUETAMANA
JASAINAPO	PIPAMANA
PIPAMANA	CANAAN
PANCHO	ASAALEKAT
LOS CARACOLES I (VARUTTOU)	ANTOMASOMANA
LAS TRES HERMANAS (LOS CARACOLES II)	CHIBOLO/CHIVOLO
WASIMO	CARCLOCTAMANA (KARROLOUTAMANA)
MARBELLA	ERAPU - LA RAYA
EIRATAMANA	JAWAPIAKAT
KARALOUTAMANA	KATURALINCE
MAISHIT (Vía a Mayapo - Comunidad Arenal)	PACTALIA
PANMANA (PETSHOSHI)	PERROHULIA - PERROHURIA

PORUMATCHON (MATNASIRA)	PIRRUWAITAMANA
KATÜRÜLÜINSE	PIULAKA
YALETSHI	MAUROUYEN - MARAUYEN
MAKULEMA	WAIMARAL

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Comunidades de Maicao

COMUNIDADES MAICAO
LAS DOS COSAS
IRRUANARI - IRRUALU
WEPIAPA
JAMANARE - AMARE
ULUWAMANA - URUWAMANA
WAIROULIAT
SHIPOKOT
PATTAPA
LA MONTAÑITA
EL PORVENIR
ACUARÚ
TALOULAMANA
WARAKAMANA

Fuente: Elaboración propia.

Durante el mes de enero, y después de la identificación de las autoridades y la localización de las comunidades, y luego de sendos esfuerzos para convocarlos, se pudo concretar la realización de tres (3) espacios de socialización del proyecto a comunidades wayuu, presentes en la cuenca hidrográfica del Río Ranchería. Estos espacios, sirvieron para apoyar en la identificación de las autoridades de algunas de las comunidades con las que no se ha podido realizar contacto.

Para el desarrollo de las jornadas de socialización, se empleo una presentación en power point, en donde inicialmente se presento a los miembros del equipo, explicando el alcance del Estudio de acotamiento de las rondas hídricas de la subzona hidrográfica del río Ranchería en el departamento de La Guajira, el marco normativo que ordena a las Corporaciones autónomas regional y de desarrollo sostenible, adelantar el acotamiento de las rondas hídricas de las cuencas hidrográficas, las definiciones que se requieren para el abordaje del tema, como ronda hídrica, acotamiento, cauce principal, línea de mareas, etc. Así como los criterios técnicos, marco metodológico y las etapas que se siguen en el desarrollo de este tipo de proyectos. Al igual, que los impactos potenciales del mismo. Ver presentación anexa en el informe de la Consultoria.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato):

Se encuentra en trámite la autorización del Anticipo.

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 299.135.840,00	
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 149.567.920,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	$ 299.135.840,00	

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos.

Según el informe de Interventoría:

El avance físico registrado del presente informe es del 8,82% para la Fase 1 en el proceso de Participación y Comunicación; en la actividad de en la actividad de Desarrollar el proceso de preconsulta, con un total de avance físico ejecutado acumulado del 14,71%.

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO DE 2025	CANTIDAD	% AVANCE FISICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO TOTAL
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.				
Desarrollar el proceso de preconsulta	Sesiones de socialización a comunidades étnicas	3	8,82%	14,71%
AVANCE FISICO TOTAL CONSULTORIA				**14,71%**

5. AVANCE FINANCIERO

Teniendo en Cuenta la propuesta económica de ejecución del contrato de consultoría se muestra el siguiente Avance Financiero.

ACTIVIDAD	DESARROLLAR EL PROCESO DE PRECONSULTA				
RECURSO HUMANO	**TIEMPO (meses)**	**VALOR MENSUAL**	**F.M**	**DEDICACIÓN**	**VALOR TOTAL**
Director de la Consulta Previa	1	$ 6.054.057	1,8	0,8	$ 8.717.842
Facilitador Experto en Participación 1	1	$ 5.045.055	1,8	1	$ 9.081.099
Facilitador Experto en Participación 2	1	$ 5.045.055	1,8	1	$ 9.081.099
Auxiliar Social 1	1	$ 2.452.457	1,8	1	$ 4.414.423
Auxiliar Social 2	1	$ 2.452.457	1,8	1	$ .414.423
Traductor o Interprete 1	1	$ 1.260.000	1,8	1	$ 2.268.000
Traductor o Interprete 2	1	$ 1.260.000	1,8	1	$ 2.268.000
				SUBTOTAL	**$40.244.885**

TRANSPORTE	**TIEMPO (meses)**	**VALOR MENSUAL**	**F.M**	**DEDICACIÓN**	**VALOR TOTAL**
Alquiler de vehículo 4 x 4 (incluye conductor, combustible, peajes)	1	10000000	1	1	$ 10.000.000
				SUBTOTAL	**$10.000.000**

MATERIALES / INSUMO / EQUIPOS / ESTUDIOS	**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
Logistica para los Talleres de Concertación y Socialización	3	Número	$ 2.960.000	$ 8.880.000
			SUBTOTAL	**$ 8.880.000**
			VALOR TOTAL	**$59.124.885**
			IVA (19%)	$11.233.728
			TOTAL	**$70.358.613**

Avance Financiero Enero 23,52%

Aportes Seguridad social:

Se aporto Certificación de aportes a seguridad

Jurídicas:

Aportes Parafiscales:

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisores del Convenio Nº 0110 de 2024.Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de enero de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: FUNDACION BIOTA

Contrato u Orden de Compra N° 0110 DE 2024

Factura Nº

Fecha de Seguimiento: 31 de enero de 2025

CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	**28%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	**25%**
• Personal idóneo	**10%**	**10%**
• Valor Agregado	**3%**	3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**	2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	%
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Convenio Nº 001 de 2023

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción con el inicio de las actividades del convenio.


OBSERVACIONES:
Debido a que el documento técnico del proyecto no contiene información sobre localización y de las autoridades representativas de las comunidades étnicas asentadas en la cuenca del Rio Ranchería; El consultor ha tenido que realizar la consolidación de esa información con reuniones con los diferentes entes y estamentos especialmente con las secretarias de asuntos indígenas de los municipios del área de influencia del proyecto.

Luego de esa consolidación de información se logra realizar solo 3 talleres de socialización a esas comunidades, teniendo en cuenta que aunado a la falta de información de localización y representación de las comunidades se han presentado dificultades para lograr la concertación para la ejecución de esos talleres.

El avance físico acumulado como se pudo observar en la tabla de avance físico es del 14.71% hasta el 31 de enero de 2025, y el avance financiero acumulado es del 45.86% descrito en la tabla de avance financiero, lo que indica que en el avance físico se encuentra con un gran atraso. Solo se han realizado 5 reuniones o talleres de socialización hasta la fecha de las 34 pactadas en el contrato, por lo que se recomienda hacer mas trabajo de campo como se indico al consultor.

.

FIRMA:



YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR
Profesional especializado Grado 19

FECHA DEL INFORME: 07 de febrero de 2025