INFORME No. 3

NÚMERO DE CONTRATO: 0110 de 2024		VALOR DEL CONTRATO: $ 299.135.840,00.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSORCIO PRECONSULTA RH RANCHERIA** Rep. **REYNALDO JOSE ARTETA BONIVENTO**		PERSONA NATURAL ☐ PERSONA JURÍDICA X ☐	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901891877-2	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.030.832	
OBJETO DEL CONTRATO: DESARROLLAR EL PROCESO DE PRE CONSULTA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ESTUDIO PARA LA DELIMITACION DE LOS CAUCES PERMANENTE Y LINEA DE MAREAS MAXIMAS EN EL PROCESO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HIDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RIO RANCHERIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20233218000004".			
FECHA DE INICIO: 09 de diciembre de 2.024		FECHA DE VENCIMIENTO: 08 de marzo de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: BQ-100094132		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25 – 11 - 2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 25/08/2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas

En el periodo correspondiente al mes de febrero desde el 01 hasta el 28 de 2025, se avanzó en las siguientes acciones con respecto a la ejecución del contrato:

Se realiza La actividad de ejecución de Talleres de Socialización del Proyecto "ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO

RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA" por parte del contratista consultor. En este periodo se logra ejecutar quince (15) reuniones o talleres de socialización. Estas comunidades indígenas y/o étnicas asentadas en la cuenca hidrográfica del Río Ranchería fueron identificadas mediante trabajo previo realizado en enero; para lograr concretar estos talleres el contratista consultor realiza trabajo de acercamiento y dialogo con los diferentes lideres o autoridades de las comunidades indígenas y/o étnicas.

En la siguiente tabla se muestra los diferentes talleres realizados en el mes de febrero.

#	REUNION	FECHA	LUGAR	ASISTENTES
1	Taller comunidad La Raya	5/02/2025	Comunidad de La Raya, Municipio de Manaure	16
2	Taller comunidad de Chispana	6/02/2025	Comunidad de Chispana, Municipio de Manaure	13
3	Taller comunidad Pancho	7/02/2025	Comunidad de Pancho, Municipio de Manaure	20
4	Taller comunidad de Aluisira	12/02/2025	Comunidad de Aluisira, Municipio de Manaure	16
5	Taller comunidad Buenavista	13/02/2025	Comunidad de Buenavista, Municipio de Manaure	26
6	Taller comunidad de Poromana	13/02/2025	Comunidad de Poromana, Municipio de Manaure	21
7	Taller comunidad de Kalerakimana	14/02/2025	Comunidad de Kalerakimana, municipio de Riohacha	13
8	Taller comunidad de Alijunakimana	15/02/2025	Comunidad de Alijunakimana, Municipio de Riohacha	13
9	Taller comunidad de Makurema	21/02/2025	Comunidad de Makurema, Municipio de Riohacha	17
10	Taller comunidad de Wasimo	22/02/2025	Comunidad de Wasimo, Municipio de Manaure	13

11	Taller comunidad El Pasito	25/02/2025	Comunidad El Pasito, Municipio de Riohacha	20
12	Taller comunidad de Ware waren	26/02/2025	Comunidad de Ware waren, Municipio de Albania	24
13	Taller comunidad de Waimaral	26/02/2025	Comunidad de Waimaral, Municipio de Manaure	13
14	Taller comunidad El Molino	27/02/2025	Comunidad El Molino. Municipio de Manaure	26
15	Taller comunidad Cangrejito	28/02/2025	Comunidad Cangrejito. Municipio de Manaure	26

Hay que tener en cuenta que en febrero se reporta de parte del contratista la realización de 7 talleres a comunidades asentadas en la Cuenca del Rio Ranchería que no están incluidas en el documento técnico del proyecto donde se evidencia 198 comunidades indígenas y 9 comunidades Negras. Se evidencia que tampoco están en la lista de las comunidades que se dialogaron con las oficinas de asuntos indígenas de los municipios de Manaure y Maicao en el mes de Enero donde se buscaba consolidar la base de datos de las comunidades a las cuales iba dirigida los talleres.

Estas comunidades se listan a continuación:

1	Taller comunidad de Kurrati	14/02/2025	Comunidad de Kurrati, Municipio de Riohacha	20
2	Taller comunidad La Gloria	17/02/2025	Comunidad La Gloria, Municipio de Manaure	15
3	Taller comunidad de Palmarete	19/02/2025	Comunidad de Palmarete, Municipio de Manaure	19
4	Taller comunidad de Eirratamana	19/02/2025	Comunidad de Eirratamana, Municipio de Manaure	10
5	Taller comunidad de Aujero	20/02/2025	Comunidad de Aujero, Municipio de Riohacha	11
6	Taller comunidad de 4 de Noviembre	24/02/2025	comunidad de 4 de Noviembre, Municipio de Albania	8
7	Taller comunidad de Los Olivos	24/02/2025	Comunidad de Los Olivos, Municipio de Albania	19

En el desarrollo de las jornadas de socialización se realiza mediante presentación en power point, con la siguiente estructura.

• Presentación a los miembros del equipo.

• Alcance del Estudio de acotamiento de las rondas hídricas de la subzona hidrográfica del río Ranchería en el departamento de La Guajira.

• Marco normativo que ordena a las Corporaciones autónomas regional y de desarrollo sostenible, adelantar el acotamiento de las rondas hídricas de las cuencas hidrográficas

• Definiciones que se requieren para el abordaje del tema, como ronda hídrica, acotamiento, cauce principal, línea de mareas, etc.

• Criterios técnicos

• Marco metodológico y las etapas que se siguen en el desarrollo de este tipo de proyectos.

• Impactos potenciales del proyecto.

Se logra el objetivo de los talleres de informar sobre el ESTUDIO DE ACOTAMIENTO DE LAS RONDAS HÍDRICAS DE LA SUBZONA HIDROGRAFICA DEL RÍO RANCHERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA a las diferentes comunicades asentadas en la cuenca del Rio Ranchería que fueron revisadas.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato):

Se encuentra en trámite la autorización del Anticipo.

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 299.135.840,00	
VALOR ANTICIPO (50%)		$ 149.567.920,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		

SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		
SUMAS IGUALES	$ 299.135.840,00	

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos.

Según el informe de Interventoría:

El avance físico registrado del presente informe es del 44,12% para la Fase 1 en el proceso de Participación y Comunicación; en la actividad de en la actividad de Desarrollar el proceso de preconsulta, con un total de avance físico ejecutado acumulado del 58,82%. Teniendo en cuenta que los productos de esta consultoría son 34 Talleres o Sesiones de socialización a comunidades étnicas. Si el contratista presenta la documentación de autorización a las 7 comunidades de las que se habla la pagina anterior el contrato alcanzaría un avance del 79,41%.

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE DICIEMBRE	CANTIDAD	% AVANCE FISICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO TOTAL
3	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.				
3.2	Desarrollar el proceso de preconsulta	Sesiones de socialización a comunidades étnicas	2	5,88%	5,88%

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE ENERO DE 2025	CANTIDAD	% AVANCE FISICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO TOTAL
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.				
Desarrollar el proceso de preconsulta	Sesiones de socialización a comunidades étnicas	3	8,82%	14,71%
AVANCE FISICO TOTAL CONSULTORIA				14,71%

ITEM	DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE FEBRERO DE 2025	CANTIDAD	% AVANCE FISICO PARCIAL	AVANCE FÍSICO TOTAL
3	PROCESOS DE PARTICIPACIÓN Y COMUNICACIÓN.				
3.2	Desarrollar el proceso de preconsulta	Sesiones de socialización a comunidades étnicas	15	44,12%	58,82%
AVANCE FISICO TOTAL CONSULTORIA					58,82%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
MES	PROGRAMADO		EJECUTADO	
DICIEMBRE (09 - 31)	$ 73.979.831,40	24,73%	$ 66.836.213,28	22,34%
ENERO (01 - 31)	$ 99.711.946,67	33,33%	$ 70.358.613,28	23,52%
FEBRERO (01 - 28)	$ 99.711.946,67	33,33%	$ 112.627.413,28	37,65%
MARZO (01- 08)	$ 25.732.115,26			
	$ 299.135.840,00	**91%**	**$ 249.822.239,84**	**83,51%**

Aportes Seguridad social:

Se aporto Certificación de aportes a seguridad

Jurídicas:

Aportes Parafiscales:

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN

Como supervisores del Convenio Nº 0110 de 2024.Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 01 de febrero hasta el 28 de febrero de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: FUNDACION BIOTA		
Contrato u Orden de Compra N° 0110 DE 2024		
Factura Nº		
Fecha de Seguimiento: 05 de marzo de 2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	**30%**
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	**28%**
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	**25%**
• Personal idóneo	**10%**	**10%**

• Valor Agregado	**3%**				3%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**				2%
• Proveedor cumple con criterios:	**SI**	X	**NO**		%
SUMATORIA CALIFICACIÓN:					98%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisor del Convenio Nº 001 de 2023

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción con el inicio de las actividades del convenio.

OBSERVACIONES:
Superado la etapa de consolidación de la información en donde el contratista identifica, y comienza proceso para lograr la convocatoria y la ejecución del taller en la comunidad. Este proceso desde el primer acercamiento en algunas comunidades ha sido fluido mientras que en otras se ha trabajado con dificultad; teniendo en cuenta que hay que organizar la asistencia de los miembros de la comunidad y otros aspectos logísticos; en algunas comunidades cancelaban el taller a última hora, por ejemplo.

Aun con esas dificultades el contratista consultor realizo en el mes 15 talleres avalados y 7 talleres en espera de documentación de autorización.

Nos encontramos por debajo de la meta de 32 talleres o reuniones de socialización según cronograma inicial de ejecución, solo se han realizado 20. En el cronograma de ejecución física programado es del 94,12% y ejecutado es del 58.82% teniendo un retraso del 35.29%, aunque en el mes de febrero se ejecutaron 15 talleres muy por encima de los 5 ejecutados entre diciembre y enero; esto nos indica que el contratista debe redoblar esfuerzos y realizar los últimos 14 talleres de socialización en los 8 días del mes de marzo para lograr la ejecución del 100% del contrato de consultoría de la preconsulta; con lo conversado en la reunión el contratista se compromete con la terminación de los talleres dentro del plazo del contrato.

El avance físico acumulado como se pudo observar en la tabla de avance físico es del 58.82% hasta el 28 de febrero de 2025, y el avance financiero acumulado es del 83.51% descrito en la tabla de avance financiero, entonces se muestra que en el avance físico se encuentra con un atraso. Solo se han realizado 20 reuniones o talleres de socialización hasta la fecha de las 34 pactadas en el contrato. Observando lo anterior se recomienda al contratista a aumentar los esfuerzos y avanzar en la organización y ejecución de las reuniones o talleres de socialización con las comunidades descritas en el documento técnico y que van acorde al objeto contractual.

Se recomienda al contratista celeridad con la entrega de los documentos administrativos solicitados.

FIRMA:



YOVANY DELGADO MORENO
SUPERVISOR
Profesional especializado Grado 19

FECHA DEL INFORME: 20 de marzo de 2025.