ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	FINAL: _____ PARCIAL: ___X___ No.:___04_____				
X CONTRATO DE: ___CONVENIO DE:	INTERVENTORIA	Nº:	1585	AÑO:	2023

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE EDUCACIÓN			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO INTERCONSULTORES		
	NIT O CC:	901450714-9		
	DIRECCIÒN:	calle 147 #7b-92 Torre Ofc 701	TEL:	601-704-0840
	CIUDAD:	BOGOTÁ		
	REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO		
	CC:	19.287.455 DE BOGOTA		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 8992 FECHA: 07/11/2023			
CUENTA BANCARIA	No. 005900269928 Banco. DAVIVIENDA Tipo de Cuenta: AHORROS			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	$623.308.855.00			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ($623.308.855.00) M/CTE			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	NO APLICA		
	Nº2	NO APLICA		
	Nº3	NO APLICA		
VALOR TOTAL	$623.308.855.00			

	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Firma			
Nombre			
Cargo			

PLAZO INICIAL:	NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA VIGILANCIA.		
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	NO APLICA	
	Nº2	NO APLICA	
	Nº3	NO APLICA	
PLAZO TOTAL:	NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE LA VIGILANCIA.		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	04 MM 12 AÑO 2023		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÒN**	DD 28 MM 12 AÑO 2023
		REINICIACIÒN	DD 06 MM 05 AÑO 2024
	Nº2	**SUSPENSIÒN**	DD 18 MM 11 AÑO 2024
	Nº3	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
	Nº4	**SUSPENSIÒN**	NO APLICA
		REINICIACIÒN	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÒN: (dd/mm/aa)	10-01-2025 (LA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO ESTA SUPEDITADA A LA FECHA DE REINICIO NO.02 DEL CONTRATO)		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	23-03-2025		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA: (dd/mm/aa)	DEL: 01-08-2024	AL: 31-08-2024	
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	EDGAR MARTIN LARA	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL-Supervisor	
	NOMBRE:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal CONSORCIO INTERCONSULTORES	
	NOMBRE:	-	
	EN CALIDAD DE:	-	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.01	07-07-2024	$40.448.251,76	$623.308.855.00	$582.860.603,24
2. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.02	18-09-2024	$26.897.852,94	$623.308.855.00	$555.962.750,30
3. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.03	11-02-2025	$18.025.707,97	$623.308.855.00	$537.937.042,33
4. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.04	23-03-2025	$25.867.317,47	$623.308.855.00	$512.069.724,67
TOTAL		$111.239.130,14	$623.308.855.00	$512.069.724,67

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÒN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que el señor OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No.80747965 del mes de Septiembre, con los siguientes valores:

NUMERO DE PLANILLA	Tipo de Aportes	Valor
79221624	Salud	$582.400
	Pensión	$2.329.600
	ARL	$762.500

CERTIFICACION DEL CONTADOR:	Fecha de elaboración **(05/09/2024)**: Quien suscribe: CP JANETH STELLA LOPEZ AROCA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:

- ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA NO.04 CONTRATO NO.1585-2023: **$25.867.317,47**

3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

En constancia firman los intervinientes,

EDGAR MARTIN LARA
SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Supervisor

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
CONTRATISTA INTERVENTOR

Revisó

Arq. YAMID CULMA MEDINA
APOYO TECNICO SED

Revisó

MRE ASESORIA ESPECIALIZADA S.A.S
APOYO FINANCIERO SED

CONSORCIO INTERCONSULTORES

NIT: 901450714-9

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 11 147 76 AP 301, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 3214989265

Email. gordillogog@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764082975391 válida desde 2024-11-06 hasta 2025-11-06 rango desde CI45 hasta CI500.

BANCO DAVIVIENDA CTA DE AHORROS 005900269928

Razón Social:	DEPARTAMENTO DEL HUILA
NIT :	800103913
Dirección:	KRA 4 CL 8 ESQUINA, Neiva, Huila, Colombia
Teléfono:	6018671300
Email:	sechuila@sedhuila.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/05/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**CI59**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:08:04-05:00**
FECHA FIRMADO:	**08/04/2025 12:08:08**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	04	2025	07	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	I	INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO De INTERVENTORIA No. 1585-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	94	1,00	$21.737.241,57	IVA	19%	$4,130,075.90	0,00	$21.737.241,57

Notas:

SON: (veinticinco millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos diecisiete pesos cuarenta y siete centavos)

CUFE: 589667c268f2f2854530bb9a7b3e8145f2e1292f526fe99bf9215509dd4a22f973be3b807b677e2cc7f860ae15f866fb

Subtotal:	$21.737.241,57
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.130.075,90
Total:	$25.867.317,47

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$21.737.241,57	19,00%	$4.130.075,90

Firma Digital: DbQiWN0khFKN7JRUD+XKBEvHUwnwTJU+wYJEtFbNkl87K9hVW0UfvYllHryn5uZd
TNtZ/CUNKHGDdcMVkN0yF/dHtJTPAMEm7bJ/VXRD9FMXsvypIT
ezAhEahzxpp8Go ioegtSl/orPpmwS+GSA+n0zAw0nGuBjftovYQUcUovaN+qoYXgZ0uhhh3Op+GZCg E1nlgkp+lPAHnS/yEJUXrmqbUEoFM5WcrlC
gFejpD+alvE/kVr1RHm7Om0+xtalV iZyYirzE7Xp11oM+hUoUOonyhWAiKxsC4DoMUh6Q/zawFLy9xLiDgM1IPnNK7rta M6ebFrLghtp7XmQjdqWm
Og==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Código: DAC - P – 1110 F - 07
		Fecha Aprobación: 28 DE AGOSTO DE 2012
	FORMATO: ACTA PARCIAL - RECIBO FINAL O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATISTA	Versión: 1
		Pagina 1 de 1

ACTA PARCIAL No 4

CONTRATO DE:	INTERVENTORIA No.1585 DE 2023			ACTA DE RECIBO PARCIAL No.04	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERCONSULTORES			VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 523.788.954
REPRESENTANTE LEGAL:	ING OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO			IVA (19%)	$ 99.519.901
SUPERVISOR:	ING EDGAR MARTIN LARA			VALOR TOTAL DE INTERVENTORÍA	$ 623.308.855
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA WINNIPEG SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA"			HOJA	1 DE 1
GOBERNACIÓN DEL HUILA / SECRETARIA DE EDUCACIÓN — PLAZO DE EJECUACIÓN:	NUEVE (09) MESES APARTIR DEL ACTA DE INCIO			FECHA DEL ACTA	23 DE MARZO 2025
FECHA DE INICIACIÓN	04 DE DICIEMBRE DE 2023			VALOR PRESENTE ACTA	$ 25.867.317

FORMA DE PAGO	PORCENTAJE AVANCE ANTERIOR ACTA PARCIAL 01	PORCENTAJE AVANCE ANTERIOR ACTA PARCIAL No.02	PORCENTAJE AVANCE ANTERIOR ACTA PARCIAL No.03	PORCENTAJE ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PAGADO A LA FECHA	PORCENTAJE DE OBRA RECIBIDO ACTA PARCIAL No.04	% EJECUTADO ACUMULADO	VALOR ACUMULADO EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR	% POR EJECUTAR	% DEL CONTRATO A COBRAR ACTA PARCIAL 04	VALOR PARCIAL 04 INTERVENTORÍA ANTES DE IVA
PAGOS PARCIALES: Hasta el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato según porcentaje de obra recibido y aprobado, previa presentación del informe Parcial y el Acta de Recibo Parcial aprobadas por el Supervisor del Contrato. PAGO FINAL: El diez por ciento (10%) restante del valor total del Contrato, con la suscripción del Acta de Recibo Final y Acta de liquidación del Contrato de Interventoría aprobadas por el supervisor, una vez terminando y liquidado el contrato de obra objeto de interventoría.	6,49%	4,32%	2,90%	13,70%	$ 85.371.812,67	4,15%	17,85%	$ 111.239.130,14	$ 512.069.724,67	82,15%	4,15%	$ 21 .737.241,58

SUBTOTAL	$ 21 .737.241,58
IVA (19%)	$ 4,130.075,90
VALOR TOTAL ACTA	$ 25 .867.317,47

SON: Veinticinco millones ochocientos sesenta y siete mil trescientos diecisiete pesos con cuarenta y siete centavos

EDGAR MARTIN LARA
SUPERVISOR
SECRETARIA DE EDUCACION

OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTERCONSULTORES
CONTRATISTA

Revisó
Yamid Cotrina Medina