| ALCALDÍA DE FUNZA | **ACTA DE INICIO (Acta No. 01)** |
|---|---|
| | **11-FR-13** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO** | No. SAMC-0001-2025 |
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONTRATO DE OBRA PUBLICA |
| **OBJETO:** | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA, INSTITUCIONAL, EQUIPOS ELECTRICOS, HIDRAULICOS Y DE ASCENSORES DE LOS EQUIPAMIENTOS DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA. |
| **CONTRATISTA** | A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS |
| **NIT/CC** | 900067776 |
| **SUPERVISOR** | GLADYS GONZALEZ GONZALEZ |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | SEISCIENTOS VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS (620,607,344.50) |
| **PLAZO DE EJECUCION:** | El plazo de ejecución será de 9 meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2025. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2025 |

En el Municipio de Funza nos reunimos en el sitio de ejecución del contrato: **RODRIGO ACOSTA GARZON** en su calidad de Representante Legal de la empresa **A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS** y **GLADYS GONZALEZ GONZALEZ** supervisor; con el fin de dejar constancia del inicio real y efectivo de la ejecución del presente contrato una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento , legalización y ejecución del mismo, así:

Fecha de suscripción del contrato: 25/04/2025

Acta de aprobación de las garantías: 02/05/2025

Registro presupuestal: Número 2025001056 de fecha 28/04/2025

A partir de la fecha de suscripción de esta acta se empieza a contar el plazo de ejecución contractual.

Para constancia, se firma en Funza, Cundinamarca con fecha: **02/05/2025**

**GLADYS GONZALEZ GONZALEZ**
SECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

**RODRIGO ACOSTA GARZON**
79457078
Representante Legal
**A & G SERVICIOS E INGENIERIA SAS**
900067776
Contratista

| | NOMBRE DEL FUNCIONARIO | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| Proyectó | Catalina Rojas Segura | Contratista Secretaria Juridica | |

ALCALDÍA DE PEREIRA

SECRETARIA JURÍDICA

07 MAY 2025

Hora: 11:36 Recibe: