	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CATAM-ESM

FECHA INFORME: Día: 07 Mes: 05 Año: 2025

CONTRATO N°. 046-00-L-CATAM-ESM-2024

CONTRATISTA: SERVICIOS PRAIS S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO: $17.414.856,00

FORMA DE PAGO: Valor mensual Vigencia 2024: $2.271.360,0
Valor mensual Vigencia 2025: $2.523.916,0

Vigencia 2024: $ 2.271.360,00

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
31 de diciembre de 2024	$ 2.271.360,00	cuentas por pagar 2024 pagaderas el primer trimestre de 2025

Vigencia 2025: $15.143.496,00

FECHA CORTE	VALOR PAGO	MES PAC
Corte 31 de enero de 2025	De acuerdo a facturación	Marzo
Corte 28 de febrero de 2025	De acuerdo a facturación	Abril
Corte 31 de marzo de 2025	De acuerdo a facturación	Mayo
Corte 30 de abril de 2025	De acuerdo a facturación	Junio
Corte 31 de mayo de 2025	De acuerdo a facturación	Julio
Corte 30 de junio de 2025	De acuerdo a facturación	Agosto

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 05. Mes 12. Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

Servicio de aseo hospitalario para las instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar del Comando Aéreo de Transporte Militar.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA:

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 11 de diciembre de 2024 hasta el 30 de junio de 2025

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 71% correspondiente a los servicios prestados durante el mes de diciembre de 2024, enero, febrero, marzo y abril de 2025

Porcentaje Avance en tiempo: 74%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

- $2.271.360,00 OP 6172525 del 21-ene-25 FACT. No. SP352
- $2.523.916 OP 80772925 del 26-mar-2025 FACT. No. SP360
- $2.523.916 OP 98842425 del 7-Abr-2025 FACT. No. SP363

Porcentaje de pagos realizados: 42%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 58%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIANA MILENA HERNANDEZ MUÑOZ	OPERARIO SERVICIO DE ASEO HOSPITALARIO	BACHILLER

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __x___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __x_. Sí ___.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _x___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___x_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

La prestación de los servicios de aseo para las instalaciones del establecimiento de sanidad militar CATAM de acuerdo a las condiciones contenidas en la aceptación de la oferta no se encontraron novedades con el servicio del operario contratado.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A


DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

N/A

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TS24. DOLLY MARITZA DIAZ RUIZ
FIRMA:	
C.C. No.	52874145
DEPENDENCIA:	ESMIL-CATAM

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.