CONTRATO [ ] CONVENIO [X]

Proyecto (S): _Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de córdoba.

LOCALIZACIÓN: Municipio: _Montería__ Vereda: _____

PERIODO INFORME DE SUPERVISION: _Abril 2025_

A continuación, se presenta un informe ejecutivo de la supervisión del contrato verificando los aspectos, administrativos, legales, técnicos, financieros, ambientales y de gestión integral.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGAL
DATOS DEL CONTRATO:

CONVENIO N°:	**001 – 2025**
TIPO DE CONVENIO:	**Convenio de Asociación**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONVENIO:	25/02/2025
CONVENIANTE:	FUNDACIÓN OMACHA
REPRESENTANTE LEGAL:	FERNANDO TRUJILLO GONZALEZ
OBJETO:	Atención, manejo y disposición final de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS y desarrollo de acciones de prevención frente al tráfico ilegal de especies en el departamento de córdoba.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$732.424.439
ANTICIPO (40%):	Si_X_ No___ Valor: $263.652.936
PLAZO INICIAL:	Cinco (5) meses
FECHA DE INICIO:	Febrero 28 de 2025
FECHA DE TERMINACION:	Julio 28 de 2025

NOVEDADES DEL CONTRATO			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	**Documento**	**Desde**	**Hasta**
	Suspensión No.1	NA	NA
	Reinicio No. 1	**NA**	
TIEMPO TOTAL DE LAS SUSPENSIÓNES:	**NA**		
PRÓRROGAS:	**NA**		
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS:	**NA**		
VALOR DE ADICIÓN	**NA**		
APORTE CVS DE LA ADICIÓN	**NA**		

CONTROL DE POLIZAS VIGENTES.

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A			
NIT ASEGURADORA	860.009.578-6			
E-MAIL ASEGURADORA	juridico@segurosdelestado.com			
POLIZA CUMPLIMIENTO No	**25-44-101200090**			**ANEXO No 0**
CUBRIMIENTO	**APLICA (Si/No)**	**INICIAL**	**FINAL**	**SUMA ASEG/ACTUAL**
Cumplimiento del contrato	Si	(25/02/2025)	(30/01/2026)	$73.242.443,90
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	Si	(25/02/2025)	(30/01/2026)	$263.652.936,00
Calidad del servicio	Si	(25/02/2025)	(30/01/2026)	$73.242.443,90
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Si	(25/02/2025)	(30/07/2028)	$36.621.221,95
POLIZA RCE No				
Pago de responsabilidad civil extracontractual	Si	(25/02/2025)	(30/07/2025)	$284.700.000,00

REQUERIMIENTOS REALIZADOS Y/O REPORTES DE INCUMPLIMIENTO: NA

ASPECTOS TECNICOS Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
Informes relacionados con el manejo técnico, médico veterinario, biológico y zootécnico de la fauna silvestre ingresada al CAV de la CVS.	Se cuenta con dos (2) informes técnicos donde se reportan las actividades desde el 28 de febrero, fecha de inicio del convenio hasta el 30 de abril de 2025. En este documento se reportaron los avances de los siguientes aspectos. **Médico veterinario:** • Se realizó la valoración clínica inicial de todos los individuos ingresados al CAV durante el periodo. • Se ejecutó el protocolo de desparasitación preventiva y control sanitario, incluyendo la aplicación de antiparasitarios internos y externos en 100% de los individuos evaluados. • Se practicaron 38 procedimientos menores no invasivos (limpieza de heridas, curaciones y administración de medicamentos). • Se generaron 665 historias clínicas veterinarias individuales y se documentó el estado de salud al ingreso, evolución y egreso (en caso de liberación). • Se reportaron 6 casos clínicos específicos que fueron tratados con seguimiento veterinario, 3 cirugías menores y 5 tratamientos prolongados. **Biológico:** • Se realizó la identificación taxonómica del 100% de las especies ingresadas, incluyendo nombre científico, nombre común y clasificación por grupo (aves, mamíferos, reptiles, etc.). • Se documentaron en 100% de la información biológica por individuo (historias clínicas) **Nutricional:** • Se diseñaron 38 dietas específicas por especie y estado de salud, considerando antecedentes, requerimientos nutricionales y etapa de recuperación. • Se implementó un régimen alimenticio diario y registro de consumo, con seguimiento al	40

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	apetito, peso y respuesta fisiológica al 100% de los individuos que se encuentran en el CAV. • Se aplicaron ajustes nutricionales en al menos a 9 casos por pérdida de peso o baja aceptación de alimento inicial. • Se inició la implementación de enriquecimiento alimenticio con alimentos presentados de manera no convencional para estimular conductas naturales a 6 individuos.	
Base de datos actualizada mensualmente, con el inventario de los especímenes, procedencia de los animales, anotación de cada novedad o movimiento realizado tanto por recepción (ingresos y nacimientos) de animales como por destinación final, hurto, escape, muerte o liberación.	Se presentan los siguientes avances correspondientes al periodo comprendido entre el 28 de febrero, fecha de inicio del convenio y el 30 de abril de 2025. Durante el periodo evaluado, ingresaron al CAV un total de 665 animales vivos, distribuidos por tipo de ingreso de la siguiente manera: • Entrega voluntaria: 33 individuos • Incautaciones: 303 individuos • Remisiones: 1 individuo • Rescates: 328 individuos • Total 665 individuos vivos Además, se recibieron 11 individuos muertos y 3 kg de subproductos de babilla. La fauna silvestre ingresada se distribuyó por clase taxonómica de la siguiente manera: • Aves: 275 individuos • Mamíferos: 22 individuos • Reptiles: 368 individuos Del total de animales vivos ingresados, el 35% fue liberado. La mortalidad registrada fue del 7,6%. Otros individuos permanecen en proceso de evaluación, rehabilitación o bajo observación clínica.	40
Individuos de fauna silvestre reubicados en áreas naturales de importancia ecológica del departamento de Córdoba.	Del total de fauna silvestre ingresada durante el periodo evaluado, el 35% de los individuos fue liberado exitosamente en áreas de reservas del departamento de Córdoba, asegurando condiciones ecológicas compatibles con los requerimientos de cada especie. Desde el punto de vista taxonómico,	40

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	las liberaciones se distribuyeron de la siguiente manera: Mamíferos: 15 individuos. Aves: 178 individuos. Reptiles: 40 individuos. Total de 233 ejemplares liberados. Las acciones de liberación se llevaron a cabo mediante cuatro (4) jornadas programadas: 1 en la RNSC Terraguarda. 1 en el DCS Ciénaga de Corralito. 1 RNSC Santa Fe. 1 Ronda norte del rio Sinú. Fueron seleccionadas por su capacidad de ofrecer hábitats adecuados para las especies.	
Visitas de monitoreo de las principales áreas naturales empleadas para la reubicación de fauna silvestre.	Durante el período evaluado, se realizaron tres (3) jornadas de seguimiento y monitoreo a áreas protegidas utilizadas como sitios de liberación de fauna silvestre. Estas actividades se desarrollaron en: 1 DCS Ciénaga de Corralito (Cereté). 1 Reserva Natural de la Sociedad Civil Terraguarda (Montería). 1 RNSC Santa Fe (Planeta Rica). La finalidad del seguimiento era la de evaluar condiciones ecológicas, seguridad del sitio y su idoneidad para la liberación de fauna. La metodología empleada fue por inspección directa del área, evaluación de acceso humano no autorizado y observación de disponibilidad de hábitats y cuerpos de agua. **Resultados** El 75% de las áreas monitoreadas son potencialmente apropiadas para liberación de fauna (zonas boscosas).	40
Actividades de difusión y educación ambiental realizadas (talleres, capacitaciones, OCTES, rescates, liberaciones, entre otras) para la conservación, recuperación y uso sostenible de la fauna silvestre del departamento de Córdoba.	Se ejecutaron diversas actividades en el marco del componente de educación ambiental. Se realizaron 10 eventos educativos: un taller comunitario, cinco talleres educativos en institución educativa, dos charlas dirigidas a la empresas y dos	40

ACTIVIDADES/PRODUCTOS	RESULTADOS	% de Avance
	actividades de educación ambiental en el aula verde de la CVS. Se llevaron a cabo dos (2) operativos de control al tráfico de fauna silvestre (OCTES) durante el periodo reportado, en los municipios de Ciénaga de Oro y La Apartada en conjunto con CORANTIOQUIA. En cuanto al rescate de fauna silvestre, se atendieron 12 casos. Se atendieron siete casos de conflicto humano-fauna.	

ASPECTOS FINANCIEROS

RELACION DE ACTAS

VALOR CONTRATO: **$732.424.439**
VALOR ANTICIPO: **$263.652.936**
% AVANCE FINANCIERO: **40%**

ACTA DE	FECHA	VALOR ACTA		ANTICIPO AMORTIZADO		VALOR CUENTA COBRO		VALOR
		TOTAL	ACUMULADO	TOTAL	ACUMULADO	PAGADA	POR PAGAR	ACUMULADO
ANTICIPO	25/03/2025	$206.652.936			$206.652.936	$206.652.936		
ACTA 01								
ACTA 02								

REQUISITOS DE SST	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Inducción y reinducción en SST	Se realizó la inducción a 4 personas de nuevo ingreso y la reinducción a 11 personas activas durante el mes de marzo.	Actividad desarrollada en la CVS Estacion agroforestal de manera virtual con apoyo del responsable de SST.

Entrega de elementos de EPP	Los temas abordados incluyeron: Procedimientos en caso de accidentes de trabajos. Normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión de SST. Temas administrativos propia de la fundación Omacha. Informacion del comité paritario, de SST, comité de convivencia laboral. Generalidades de SST. Politica de HESQ de la fundación Omacha. Información del COPASST. Definición de accidente de trabajo. Se realizó la entrega de elementos de EPP (botas, gafas, pantalones, guantes de seguridad, equipos para manejo de guadaña	Se cuenta con listas de asistencia firmadas.

VERIFICACION CUMPLIMIENTO DEL PGIO: N/A

REGISTRO FOTOGRAFICO









CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
Se brindó atención a 665 ejemplares de fauna silvestre, cubriendo al 100% sus necesidades clínicas, biológicas y nutricionales desde su llegada.

Cada uno de los animales fue evaluado clínicamente y contó con su respectiva historia médica, siguiendo los protocolos de sanidad y nutrición establecidos.

El 35% de los ejemplares pudo ser liberado con éxito.

La tasa de mortalidad se ubicó en 7.6%.

Se llevaron a cabo tres monitoreos en zonas de liberación; se consideró adecuadas para actividades de liberación.

Se desarrollaron 30 dietas personalizadas y se comenzó con el enriquecimiento alimenticio en seis ejemplares.

Se realizaron 10 jornadas de educación ambiental.

Se atendieron 12 casos de rescate de fauna y se dio respuesta a seis situaciones de conflicto entre humanos y animales silvestres en diferentes municipios.

Se llevaron a cabo operativos contra el tráfico de fauna (OCTES) durante este periodo.

Recomendaciones:

Continuar con las acciones de enriquecimiento alimenticio, buscando beneficiar a un mayor número de individuos durante sus procesos de rehabilitación.

Expandir las actividades de educación ambiental, integrando a más sectores de la comunidad y a distintas instituciones.

Realizar evaluaciones periódicas del trabajo del CAV, utilizando indicadores como el porcentaje de animales liberados, la disminución en la mortalidad y el número total de ejemplares rehabilitados.

Tal como se hace conocer al representante del conveniante y/o contratista e interventoría, quienes se dan por informado por la firma de este documento.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de abril del año 2025 por los que en ella intervinieron, quienes certifican que lo aquí expresado corresponde específicamente a lo observado.



ALBEIRO ARRIETA LÓPEZ
Supervisor CVS

Dalila Caicedo H.
Firmado digitalmente por Dalila Caicedo H.
Fecha: 2025.05.02 14:54:38 -05'00'

DALILA CAICEDO HERRERA
Supervisora Fundación Omacha

Abril 30 de 2025