NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: ING PATRICIA INES MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**

| | |
|---|---|
| **Asunto:** | ***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*** |
| **Periodo:** | NOVIEMBRE DE 2022 |
| **No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor** | RES 894 DEL 17/03/2022 CONVENIO Y RES 3071 DEL 22/08/2022 INTERVENTORIA |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

# 1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

## 1.1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONVENIO NO.** | *1970-2021 LA JAGUA* | | |
| **CONTRATO DE OBRA O** | *425-2022* | | |
| **CONTRATISTA:** | *UT Vial Nueva Granada* | NIT: | 901.629.789-1 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | *UT Vial Nueva Granada* | | |
| **OBJETO:** | ***Mejoramiento de vía rural de la vereda Nueva Granada - Zumbador en el Municipio de La Jagua de Ibirico, departamento del Cesar*** | | |
| **FECHA DE INICIO:** | *Noviembre 02 de 2022* | AMJI-LP-022 | SIGLA UNIDAD EJECUTORA SGI o fecha |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | estado en ejecución en plataforma SECOP |
| | | | |
| **VALOR INICIAL:** | *$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | *Sin Adiciones* | | |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN NN:** | NO APLICA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | *$16.296´005.966,31* INCLUIDO IVA | | |
| **ANTICIPO** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | 10 MESES | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | NO APLICA | | |
| **PRÓRROGA N:** | NO APLICA | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | *Septiembre 02 de 2023* | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

1.3. **ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| Acta de Ajuste ___ | | | | |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.4.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| **ITEM** | **VALOR (MILLONES)** | **%** |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA | NO HAY INFO | 0% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | NO HAY INFO | 0% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | NO HAY INFO | 0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS | | 0 % |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA | | 0% |

1.4.2. **ANTICIPO**

| | |
|---|---|
| **Otorgado** | $ |
| **Amortizado** | $ |
| **Saldo** | $ |

1.4.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 0%
Meta física ejecutada 0%:

1.5. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN ÍTEM** |
|---|---|---|
| … | … | |

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| **FECHA ACTA** | **ACTA No.** |
|---|---|
| … | … |

1.7. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |

1.8. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.9. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |

1.10. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO UNO (01) DE 2021**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2021**
**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO _

| CONTROL DE GARANTÍAS<br>TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO<br>Póliza de Cumplimiento | | | |
|---|---|---|---|
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No.<br>Anexo No.** | **Vigencia** |

| | | | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | $ 1.629.600.596,60 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/12/2023 |
| Buen Manejo Anticipo | $ 3.259.201.193,20 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/12/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $ 814.800.298,30 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/08/2025 |
| Estabilidad de la Obra | | NV-100077819 | | |
| Calidad | $ 814.800.298,30 | NV-100077819 | 02/10/2022 | 18/10/2027 |

**Garantía de RCE**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| Predios, Labores y Operaciones | $814.800.299.00 | 85-40-101053755 | 02/11/2022 | 02/09/2023 |

1.11. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| ... | | | | | ... |

1.12. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

1.13. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| ... | | | |

*Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)*

# 1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

## 1.1. INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.** | 1059 de 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | Consorcio Integral Interventores Vías terciarias | NIT: | 901598885-6 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | Octubre 11 de 2022 | SVR 62231 11/10/2022 | SVR o fecha estada en ejecución en plataforma SECOP |
| **VALOR INICIAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **VALOR ADICIONES:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN 1:** | NO APLICA | | |
| **ADICIÓN N:** | NO APLICA | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $4.257.345.866 incluido IVA | | |
| **ANTICIPO** | 20% - No entregado | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | NO APLICA | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | NO APLICA | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | NO APLICA | | |
| **PLAZO INICIAL:** | Hasta Diciembre 31 de 2024 | | |
| **TOTAL PRÓRROGAS:** | 0 | | |
| **PRÓRROGA 1:** | NO APLICA | | |
| **PRÓRROGA N:** | NO APLICA | | |
| **FECHA DE FINALIZACIÓN:** | Diciembre 31 de 2024 | | |

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94622 | 2022 | 11 | C-2402-0600-12-0-240241-02 | $40.000.000 | $0 | $40.000.000 |

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCIÓN | VALOR BÁSICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| Acta Mensual de Costos No. 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 02 2022 para el período NOVIEMBRE el contrato reporta un avance de 0,0%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ %
Total inversión ejecutada: $ %

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| … | … |

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | .. |

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

| CONTROL DE GARANTIAS<br>TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO<br>NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A<br>Póliza de Cumplimiento | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No.<br>Anexo No. | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento | $425.734.586,60 | 400041789 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Buen Manejo Anticipo | $851.469.173,20 | 400041789 | 11/10/2022 | 30/06/2025 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones. | $851.469.173,20 | 400041789 | 11/10/2022 | 31/12/2027 |
| Calidad del Servicio | 1.277.203.759,80 | 400041789 | 31/12/2024 | 31/12/2029 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:**

**MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS**

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| **INTVTCESAR03-LAJAGUA-006-2022** | 15 de noviembre de 2022 | Doctor<br>**OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO**<br>Alcalde de La Jagua de Ibirico | Convenios 1864-1875-1970 de 2021-Contratos 329-2022, 401-2022, 425-2022 – solicitud de Información |
| **INTCESAR-LAJAGUA-012-2022** | 23 de noviembre de 2022 | Doctor<br>**OVELIO ENRIQUE JIMENEZ MACHADO**<br>Alcalde de La Jagua de Ibirico | Convenio 1970 de 2021 - Aclaración Objeto Contrato 425-2022 |
| **CRE-SGC-001** | 16 de noviembre de 2022 | LUIS ALBERTO GARCIA<br>Director de interventoría vías terciarias | Respuesta oficio C-0580001 |
| | 17 de noviembre de 2022 | Señores<br>CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS | En atención, al Contrato de Obra No. 425 de 2022, adjudicado para la época del 28 de septiembre de 2022 y cuyo objeto es, **MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL DE LA VEREDA NUEVA GRANADA-ZUMBADOR, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** |

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

Se realiza visita al municipio de la jagua donde se realiza el recorrido del tramo a intervenir y se da inicio al contrato de obra en coordinación con la Alcaldía i contratista a partir del 2 de noviembre.

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

4 **RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

5 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

6 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Cordialmente,



**OMAR EDIL GÓMEZ NAVIA**
CC 76325184 POPAYAN
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17