ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.552.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.552.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6.552.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	0522 C1 ESCENOVER VALENCIA TORRES-20250305T003617Z-001.zip	0522 C1 ESCENOVER VALENCIA TORRES-20250305T003617Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	7.DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUOTA 2 - 0522 - ESCENOVER VALENCIA -20250424T141203Z-001.zip	CUOTA 2 - 0522 - ESCENOVER VALENCIA -20250424T141203Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ESCENOVER VALENCIA TORRES RPC.pdf	ESCENOVER VALENCIA TORRES RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RADICADO ARL DEPORTE 3.pdf	RADICADO ARL DEPORTE 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo