Propuesta de Plan de Trabajo para la reglamentación de zonas amortiguadoras trabajada por el equipo de áreas protegidas.

Actividad	Fecha de finalización	Responsables	Participantes
Culminar el análisis y revisión de los comentarios de PNN respecto al documento técnico y acto administrativo	Interna (mayo 2025) Contraloría (julio-agosto 2025)	DBBSE	PNN
Actualización de documentos técnicos (ampliar) y acto administrativo con comentarios de PNN	Interna (junio 2025) Contraloría (septiembre-octubre 2025)	DBBSE	PNN
Mesas de trabajo internas para consolidar posición de MADS	Interna (junio 2025) Contraloría (octubre 2025)	DBBSE	OAJ, DOAT, DAMCRA, VPNA, VOAT
Mesas de trabajo con autoridades ambientales a través de los SIRAP (enviar oficios previamente con los documentos para revisión en los espacios)	Interna (julio- agosto 2025) Contraloría (noviembre-diciembre 2025)	DBBSE/ PNN	Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Grupo SINA/DOAT, Secretarías Técnicas SIRAP
Consolidación de los documentos técnicos y acto administrativo	Interna (septiembre 2025) Contraloría (enero-marzo 2026)	DBBSE	PNN
Procedimiento administrativo interno para expedición de normas	Interna (octubre-noviembre 2025) Contraloría (abril-junio 2026)	DBBSE/OAJ/VPNA	

*Sujeto a modificación por temas administrativos o de otra índole.