From: Lady Beatriz Quevedo Cantor
Sent: Thursday, 20 February 2025 16:23
To: Magnolia Lara Mosquera; Jairo Enrique Castro Suarez
Subject: RV: Radicado No.: 7-2025-070204 NIS: 2025-01-080165
Attachments: FRM-Radicado 7-2025-070204-(1)-2-19-2025-17079-+ LADY BEATRIZ QUEVEDO CANTOR.tif, 02_GRF-F-064FORMATOAVALDESEMBOLSOPAGODECONVENIOS__2_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-08016.pdf, 03_CERTIFICADO_PAGO_IMPUESTOS_ASOCAPROA_FEBRERO_2025__1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01-0.pdf, 04_CERTIFICADO_SEGURIDAD_SOCIAL_ASOCAPROA_FEBRERO_2025__1_.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2025-01.pdf, 01_CONCEPTO_DESEMBOLSO_CD_-_127_-_CONVENIO_-_7003709_-_ASOCAPROA.PDF 01-MAIL-Anexos Externos - 2.pdf
Importance: High

De: servicioalciudadano@sena.edu.co <servicioalciudadano@sena.edu.co>
Enviado el: miércoles, 19 de febrero de 2025 12:14 p. m.
Para: Lady Beatriz Quevedo Cantor <lbquevedo@sena.edu.co>
Asunto: Radicado No.: 7-2025-070204 NIS: 2025-01-080165
Importancia: Alta

Cordial saludo,

Se informa que la siguiente comunicación de Oficina Virtual le ha sido **RADICADA**, por lo anterior como **COMPETENTE** de la misma, se le solicita darle atención con oportunidad y de fondo a lo requerido por el interesado.

Interesado:

Tipo Documento de Identificación: NIT

CC: 8909800408

Nombre: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA ¿FEEC JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO

Asunto: CONVENIOS

Fecha Radicación: 2/19/2025 12:13:14 PM

NOTA: Este mensaje es una notificación automática, por lo tanto le solicitamos no responder a esta dirección.

Atentamente,

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Página web: http://www.sena.edu.co

Facebook: https://www.facebook.com/sena.general

Twitter: https://twitter.com/SENAComunica

Lady Beatriz Quevedo Cantor
Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo - Técnico G01
lbquevedo@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:13172
Direcci□n General - Calle 57 # 8 - 69 Bogot□ D.C.

@SENAcomunica www.sena.edu.co

Bogotá D.C., 19 de febrero de 2025

Doctor
Luis Alejandro Jiménez Castellanos
Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
lajimenez@sena.edu.co
Bogotá D.C.

Asunto: Concepto segundo desembolso
Convenio n° CO1.PCCNTR.7003709 de 2024 suscrito entre el SENA y la ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA
Programa de Formación Especializada Economía Campesina

Respetado doctor Jiménez:

En cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Contrato Interventoría n° CO1.PCCNTR.6836437 de 2024, suscrito entre la Universidad de Antioquia y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios de interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable a los convenios suscritos en el marco de las funciones de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo"* y en cumplimiento a lo establecido en el Convenio de Asociación n° CO1.PCCNTR.7003709 de 2024, en la CLÁUSULA QUINTA.- desembolso del aporte SENA: *"**El SENA** realizará el desembolso de su aporte al convenio, de la siguiente manera:*

Segundo Desembolso

Un segundo desembolso equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del aporte SENA, previo aval de la interventoría, una vez cumpla con los siguientes requisitos, verificados y/o aprobados por ésta:

a) *Ejecución del 100% del primer desembolso. En el caso de que no se haya realizado el primer desembolso, se podrá aceptar la causación como ejecución, previo aval de la interventoría.*
b) *Aprobación por parte de la interventoría del segundo corte de cronograma (en caso de tener 2 cortes).*
c) *Piezas gráficas aprobadas por el SENA de la totalidad del cronograma.*
d) *Hojas de vida aprobadas de los capacitadores de la totalidad del cronograma Ejecución académica de mínimo el treinta y cinco por ciento (35%) del cronograma total del proyecto.*

e) *Reporte de ejecución académica y listados de asistencia de las acciones de formación desarrolladas a las fechas correspondientes al número de grupos ejecutados y terminados al corte del reporte.*
f) *Registro de beneficiarios según avance académico.*
g) *Reporte de ejecución financiera y soportes del primer desembolso avalado por la interventoría.*
h) *Certificaciones del Revisor Fiscal cuando la Asociación u organización esté obligada a tenerlo, o en su defecto por el Representante legal y contador del conviniente, correspondientes al pago de impuestos derivados del convenio, pagos de seguridad social y parafiscales (Si aplica)".*

Por lo tanto, la interventoría procede a emitir el concepto de segundo desembolso, correspondiente al 35% del aporte SENA en los siguientes términos:

1) Perfeccionamiento del Convenio

No. Convenio: CO1.PCCNTR.7003709 de 2024

Fecha suscripción del convenio: 15 de noviembre de 2024

No. Registro Presupuestal y fecha: número 899424, del 21 de noviembre de 2024

Pólizas de seguro aprobadas:
Póliza de Cumplimiento n°. M-100246557 del 12 de noviembre de 2024

Responsabilidad Civil extracontractual n°: M-100059910 anexo 1 del 18 de noviembre de 2024

Fecha aprobación garantías: 22 de noviembre de 2024

Pólizas de seguros aprobadas prorroga:

Póliza de cumplimiento n°: M-100246557 anexo 1 del 30 de diciembre de 2024

Póliza Civil Extracontractual n°: M-100059910 anexo 3 del 16 de enero de 2025

Fecha aprobación garantías prorroga: 23 de enero de 2025

Fecha de inicio: 22 de noviembre de 2024

Cuenta rentable exclusiva para el proyecto:

Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
Tipo de cuenta y Número: ahorro 413183004665

2. Reporte de la Ejecución financiera y soportes de ejecución causados a la fecha del desembolso mínimo del quince (15%)

La ejecución de los recursos fue verificada por la interventoría en información entregada mediante correo electrónico que cuenta con radicado interno n° CIN_100225_2346. Al cual se le remite solicitud de información con consecutivo interno n° ASI_130225_189 y cuenta con respuesta mediamente radicado n° RC_150225_156.

2.1 Ejecución recursos de cofinanciación

Los recursos de cofinanciación aprobados por el SENA ascienden a $330.199.434, la interventoría el 04 de diciembre de 2024 mediante concepto de desembolso con radicado n° CD_041224_58 (radicado SENA 72024313754 del 04 de diciembre de 2024), avaló el primer desembolso del 15% de los recursos de cofinanciación que corresponde a $49.529.915,10, el cual fue desembolsado por el SENA el 16 de diciembre de 2024.

La ejecución de los recursos de cofinanciación validada corresponde a:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
R 1.2.1.2	Honorario Nacional Profesional Titulado	$ 91.571.200	$ 45.785.600	$ 14.400.000	$ 31.385.600	$ -	$ 45.785.600	50,00%
R 1.2.3.1	Líder Mundial y Nacional	$ 9.150.000	$ 4.575.000		$ 4.575.000	$ -	$ 4.575.000	50,00%
R 1.1.4	Capacitador Promotor de la Comunidad	$ 10.306.640	$ 4.162.380	$ 4.162.380		$ -	$ 4.162.380	40,39%
R 2.1	Alojamiento, manutención y Transporte local Nacional	$ 36.376.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 2.2	Alojamiento, manutención y Transporte local Internacional	$ 655.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 4	Tiquetes Aéreos, terrestres intermunicipales y/o fluvial (Ida y vuelta) Nacional	$ 37.046.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 6.1.1	Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.350.880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos ejecutados y/o pagados	Recursos cofinanciación causados	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
R 6.1.3	Ambiente de formación de 151 beneficiarios en adelante(Incluido video beam y conectividad).Aplica para Conferencia y foro.	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.2.1.1	Impresión de Cartillas De 10 a 150 unidades	$ 9.195.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.2.2.1	Impresión de Folletos De 60 a 100 unidades	$ 414.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 5.1.3	Diagramación Cartillas y Folletos	$ 11.604.810	$ 8.631.900	$ -	$ 8.631.900	$ -	$ 8.631.900	74,38%
R 5.2.1	Cuadernos tamaño Media carta de 100 hojas, anillado, con carátula con Diseño SENA y pasta dura.	$ 5.736.640	$ 3.158.540	$ 3.158.540	$ -	$ -	$ 3.158.540	55,06%
R 5.2.2	Esferos retráctil de tinta negra por beneficiario	$ 976.920	$ 538.020	$ 445.606	$ 92.414	$ -	$ 538.020	55,07%
R 5.2.3	Papelógrafos por grupo de formación	$ 107.010	$ 39.360	$ -	$ 39.360	$ -	$ 39.360	36,78%
R 5.2.4	Marcadores por grupo de formación	$ 259.930	$ 120.060	$ -	$ 120.060	$ -	$ 120.060	46,19%
R 11.2	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 4 horas	$ 2.700.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 11.3	Gastos de manutención y transporte para eventos de formación de 8 horas	$ 19.740.000	$ 4.230.000	$ 4.230.000		$ -	$ 4.230.000	21,43%
R 11.4	Gastos de Alojamiento, manutención y transporte para Evento de formación Campamento	$ 18.628.600	$ 13.971.450	$ 13.971.450	$ -	$ -	$ 13.971.450	75,00%
R 8.1	Elaboración de Video	$ 538.330	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 8.2	Elaboración podcast	$ 1.374.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 8.3	Diseño e impresión de infografía	$ 278.570	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 7	Gastos de operación del proyecto	$ 60.346.110	$ 9.300.000	$ 9.103.000	$ 197.000	$ -	$ 9.300.000	15,41%
R 10	Garantías - Pólizas	$ 1.825.469	$ 626.540	$ 626.540	$ -	$ -	$ 626.540	34,32%
R 12	Transferencia de conocimiento	$ 3.017.305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
TOTALES		**$ 330.199.434,00**	**$ 95.138.850,00**	**$ 50.097.516,00**	**$ 45.041.334,00**	**$ 0,00**	**$ 95.138.850,00**	**28,81%**

Con lo anterior se puede observar la ejecución, esto es, pago del primer desembolso que corresponde a $49.529.915,10

2.2 Recursos de contrapartida

Según el convenio suscrito, el conviniente debe aportar recursos por valor de $36.720.000, dados en especie.

Recursos de contrapartida en efectivo

El proyecto no contempla contrapartida en efectivo.

Recursos de contrapartida en especie

El conviniente presentó a la Interventoría soportes de la ejecución de recursos de contrapartida en especie de acuerdo con el siguiente detalle:

Rubro	Descripción rubro	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Recursos no aceptados por la interventoría	Valor considerado por la Interventoría	% Ejecución
R 6.1.1	AF 1 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad)	$ 11.773.920,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 6.1.1	AF 2R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	$ 6.037.440,00	$ -	$ 6.037.440,00	75,00%
R 6.1.3	AF 2R 6.1.3 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 796.320,00	$ -	$ -	$ -	0,00%
R 6.1.1	AF 4R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	$ 6.037.440,00	$ -	$ 6.037.440,00	75,00%
R 6.1.1	AF 5R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.(Incluido video beam y conectividad).	$ 8.049.920,00	$ 6.037.440,00	$ -	$ 6.037.440,00	75,00%
TOTALES		**$ 36.720.000,00**	**$ 18.112.320,00**	**$ -**	**$ 18.112.320,00**	**49,33%**

Los valores reconocidos como contrapartida en especie se encuentran soportados en la certificación de los aportes en especie suscritas por el representante legal ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ con cédula de ciudadanía n° 71.940.413 y el contador público JASSON TAMAYO RUIZ con cédula de ciudadanía n° 1.033.649.159 y tarjeta profesional n° 292232-T, del 11 de enero de 2025 en la cual se indica que la ASOCIACION DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA ha realizado el aporte de los recursos

de contrapartida en especie, por un valor de $18.112.320 distribuidos de la siguiente manera:

AF2 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.: $6.037.440
AF4 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.: $6.037.440
AF5 R 6.1.1 - Ambiente de formación hasta 30 beneficiarios por grupo.: $6.037.440

Los recursos ejecutados fueron aplicados en la realización de la acción de formación enmarcado en el convenio según lo registrado en el plan operativo aprobado y de acuerdo con los rubros definidos en la Resolución No. 1-0559 de 2024 del SENA, el Pliego de la convocatoria y los requisitos de ley.

Resumen de la ejecución financiera

Fuente de financiación	Valor presupuestado	Valor presentado como ejecución	Valor No reconocido	Valor reconocido	% Ejecución
Cofinanciación	$ 330.199.434	$ 95.138.850	$ -	$ 95.138.850,00	28,81%
Contrapartida en dinero	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%
Contrapartida en especie	$ 36.720.000	$ 18.112.320	$ -	$ 18.112.320,00	49,33%
Contrapartida total	$ 36.720.000	$ 18.112.320,00	$ -	$ 18.112.320,00	49,33%
TOTAL	**$ 366.919.434**	**$ 113.251.170**	**$ -**	**$ 113.251.170**	**30,87%**

De acuerdo con lo anterior se cumple con la ejecución financiera del 30,87%, cumpliendo con la ejecución mínima requerida por fuente de financiación que corresponde al 15%.

2) Piezas gráficas aprobadas

A continuación, se indica el proceso de aprobación de la imagen institucional del SENA en las piezas gráficas de ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA para ser utilizadas en el desarrollo del convenio:

N° acción de formación	Nombre acción de formación	Fecha solicitud de aprobación por el conviniente	Fecha de aprobación del SENA	Radicado de interventoría
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	15 de enero de 2025 15 de enero de 2025	17 de enero de 2025 19 de enero de 2025	CIN_170125_1916 CIN_200125_1967

N° acción de formación	Nombre acción de formación	Fecha solicitud de aprobación por el conviniente	Fecha de aprobación del SENA	Radicado de interventoría
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	25 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	CIN_261124_745 CIN_301124_966
AF3	Estrategias para la integración de la economía campesina y fortalecimiento de la cooperación comercial en Arboletes	15 de enero de 2025 15 de enero de 2025	17 de enero de 2025 19 de enero de 2025	CIN_170125_1916 CIN_200125_1967
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	25 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	25 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	CIN_261124_745 CIN_301124_966
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	26 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	27 de noviembre de 2024 30 de noviembre de 2024	CIN_271124_801 CIN_301124_966

3) Aprobación de Cronograma total

La Interventoría aprobó el cronograma total de ejecución del Convenio de Asociación No. CO1.PCCNTR.7003709 de 2024 mediante radicado interno n° ACR_270125_155 del 27 de enero de 2025 (radicado SENA 72025030607 de 27 de enero de 2025).

4) Aprobación capacitadores

El Conviniente solicitó aprobación del capacitador persona jurídica y capacitador persona natural, los cuales fueron aprobados por la interventoría con el siguiente detalle:

Capacitador persona jurídica:

N° AF	Nombre acción de formación	Razón social	NIT	Oficio aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	Multitecnico de educación S.A.S	900110493-4,	APJ_291124_57	72024307665	29 noviembre 2024
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	Multitecnico de educación S.A.S	900110493-4,	APJ_291124_57	72024307665	29 noviembre 2024
AF3	Estrategias para la integración de la economía campesina y fortalecimiento de la cooperación comercial en Arboletes	Multitecnico de educación S.A.S	900110493-4,	APJ_291124_57	72024307665	29 noviembre 2024
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	Multitecnico de educación S.A.S	900110493-4,	APJ_291124_57	72024307665	29 noviembre 2024
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	Multitecnico de educación S.A.S	900110493-4,	APJ_291124_57	72024307665	29 noviembre 2024

Capacitador persona natural:

No. AF	Nombre de la Acción de Formación	Capacitador	Oficio Aprobación interventoría	Radicado SENA	Fecha radicado SENA
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	Luz Marina Mosquera Gamboa	AC_271124_123	72024305755	27 noviembre de 2024
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	Fernán Alonso Barrios Rentería	AC_271124_123	72024305755	27 noviembre de 2024
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	Guimis Antonio Molina Anaya	AC_271124_123	72024305755	27 noviembre de 2024
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	Marcelino González Vertel	AC_271124_123	72024305755	27 noviembre de 2024
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	Keidys González Villadiego	AC_071224_191	72024318471	07 diciembre de 2024
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	Abilio rodríguez Sánchez	AC_071224_191	72024318471	07 diciembre de 2024
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	Luz Mary Navas Romero	AC_071224_191	72024318471	07 diciembre de 2024
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	Keidys González Villadiego	AC_060225_287	72025048805	06 febrero de 2025
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	Abilio rodríguez Sánchez	AC_060225_287	72025048805	06 febrero de 2025
AF1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	Luz Mary Navas Romero	AC_060225_287	72025048805	06 febrero de 2025

3. Informe de Registro de beneficiarios según avance académico

En el aplicativo del SENA al 04 de febrero de 2025, el conviniente evidencia el registro de beneficiarios de la siguiente manera:

N°	ACCIÓN DE FORMACIÓN	GRUPO	CIUDAD	BENEFICIARIOS ESPERADOS	BENEFICIARIOS REGISTRADOS EN EL SEP	BENEFICIARIOS CERTIFICADOS ASISTENCIA 85%
AF2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	1	Arboletes	15	15	15
		2	Arboletes	15	15	15

		3	Arboletes	15	15	15
AF4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	1	Arboletes	17	17	17
		2	Arboletes	17	17	17
		3	Arboletes	17	17	17
AF5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	1	Arboletes	17	17	17
		2	Arboletes	17	17	17
		3	Arboletes	17	17	17

4. Avance del cronograma (35%)

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA QUINTA – **desembolso del aporte del SENA** del convenio, la interventoría evaluó la ejecución académica de mínimo el treinta y cinco por ciento (35%), así:

- El conviniente suministró las evidencias del avance académico así:

Listados de asistencia en su formato físico

- Con la información suministrada por el conviniente, la interventoría evalúa el avance del 40,45% del cronograma total del proyecto de la siguiente manera:

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
1	Fortalecimiento campesino, competencias para la asociatividad y dirección agroempresarial en Arboletes	160	60	0	0	44,94%	0%	0,00%
2	Gestión sostenible de recursos naturales y agroecología: protección del ambiente y los recursos hídricos en Arboletes	64	60	45	48	17,98%	75%	13,48%
3	Estrategias para la integración de la economía campesina y fortalecimiento de la cooperación comercial en Arboletes	4	100	0	0	1,12%	0%	0,00%
4	Desarrollo sostenible a través del turismo ecológico y la conservación del agua en Arboletes	64	68	51	48	17,98%	75%	13,48%

N°	Acción de formación	Horas presupuestadas	Beneficiarios esperados	Beneficiarios en capacitación	Horas ejecutadas	% participación (1)	Grado de ejecución por acción de formación(2)	% ponderado de cumplimiento (3)
5	Planificación agropecuaria para la sostenibilidad en Arboletes	64	68	51	48	17,98%	75%	13,48%
TOTALES		**356**	**356**	**147**	**144**	**100,00%**		**40,45%**

(1) Corresponde a la participación que tiene la acción de formación en horas sobre el total de horas programadas en el proyecto aprobado
(2): Corresponde al avance en % que tiene la acción de formación programada respecto al proyecto aprobado.
(3) Corresponde al avance prorrateado que tiene en horas cada acción de formación sobre la propuesta aprobada.

Se indica que los siguientes grupos se encuentran finalizados, por ende, para el cálculo del avance académico se toman los beneficiarios que cumplieron con la asistencia mínima del 85%:

AF2: GRUPO 1 FINALIZADO 7 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 2 FINALIZADO 10 de diciembre de 2024
AF2: GRUPO 3 FINALIZADO 12 de diciembre de 2024

AF4: GRUPO 1 FINALIZADO 7 de diciembre de 2024
AF4: GRUPO 2 FINALIZADO 10 de diciembre de 2024
AF4: GRUPO 3 FINALIZADO 12 de diciembre de 2024

AF5: GRUPO 1 FINALIZADO 7 de diciembre de 2024
AF5: GRUPO 2 FINALIZADO 10 de diciembre de 2024
AF5: GRUPO 3 FINALIZADO 11 de diciembre de 2024

Por otro lado, se informa que para la columna beneficiarios en capacitación se toma máximo el 100% esperado por acción de formación cuando el conviniente reporta más beneficiarios de los esperados.

De acuerdo con lo anterior, el grado de avance en horas del cronograma corresponde al 40,45% del total de las horas del proyecto.

5) Certificado seguridad social y parafiscales

El suscrito ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ con cédula de ciudadanía n° 71.940.413 actuando en calidad de representante legal y el señor JASSON TAMAYO RUIZ con cédula de ciudadanía n° 1.033.649.159 y tarjeta profesional n° 292232-T actuando en calidad de contador del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA con NIT 901685174-0, manifestaron y certificaron el día 13 de febrero de

2025 que la entidad sin ánimo de lucro; No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

6. Pago de impuestos y gravámenes derivados del proyecto

El suscrito ABILIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ con cédula de ciudadanía n° 71.940.413 actuando en calidad de representante legal y el señor JASSON TAMAYO RUIZ con cédula de ciudadanía n° 1.033.649.159 y tarjeta profesional n° 292232-T actuando en calidad de contador del proponente ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA con NIT 901685174-0, manifestaron y certificaron el día 13 de febrero de 2025 que la entidad sin ánimo de lucro; se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No CO1.PCCNTR.7003709 suscrito en el marco de la CONVOCATORIA DSNFT – 0001 – FEEC – 2024.

7. Concepto de la Interventoría

Con base en lo expuesto anteriormente, la Interventoría procede a emitir visto bueno para el segundo desembolso del 35% de los recursos de cofinanciación aportado por el SENA para el convenio del asunto, por cumplir los requisitos establecidos para el efecto, por valor de CIENTO QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESO CON NOVENTA CENTAVOS MCTE ($115.569.801,90).

Atentamente,

JULIÁN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO
Director interventoría
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

NELSON JAVIER PUERTA LOPEZ
Interventor Líder
Proyecto Interventoría SENA
Universidad de Antioquia

CC: Dra. Lady Beatriz Quevedo Cantor – Coordinadora del Grupo de Gestión para la Productividad y Competitividad

Proyectó: Nelson Javier Puerta López – Interventor Líder
Revisó: Yolima Valencia – Coordinadora financiera y administrativa
Vo. Bo.: Marinela Zapata - Coordinador Jurídico

Anexos :

- Formato Aval de Desembolso
- Certificado de seguridad social y parafiscales

Los soportes de ejecución académica y ejecución financiera se encuentran en el link

https://drive.google.com/drive/folders/1nOMyE_0BFjO_GcsxqY8cKPNoG1B3v_ft

	Versión: 04
	Código: GRF-F-064

Gestión de Recursos Financieros

AVAL DE DESEMBOLSO PARA PAGO DE CONVENIOS

REGIONAL Ó AREAS DE GESTION DIRECCION GENERAL:	**Dirección Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
PCI:	**36-02-00-001-0000**
DATOS DEL CONVENIO	
CONVENIO Nº	**CO1.PCCNTR.7003709 de 2024**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**15 de noviembre de 2024**
NOMBRE DEL CONVINIENTE	**ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS PRODUCTORES DE ANTIOQUIA**
NIT DEL CONVENIENTE	**901685174-0**
NOMBRE ORDENADOR GASTO	**Luis Alejandro Jiménez Castellanos**
CARGO ORDENADOR DEL GASTO	**Director del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo**
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Interventor: Universidad de Antioquia, Contrato CO1.PCCNTR.6836437 de 2024**
Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR	**890980040-8**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 366.919.434,00**

DESCRIPCION APORTE	**APORTE SENA**	**APORTE CONVINIENTE**
DINERO	**$ 330.199.434,00**	**$ -**
ESPECIE	**$ -**	**$ 36.720.000,00**
TOTAL APORTE	**$ 330.199.434,00**	**$ 36.720.000,00**

HISTORICO DE DESEMBOLSOS		
No. ORDEN DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
1	16 diciembre de 2024	**$ 49.529.915,10**
TOTAL DESEMBOLSOS ANTERIORES		**$ 49.529.915,10**

AUTORIZACIÓN DEL DESEMBOLSO	
Nº DE DESEMBOLSO	**2 de 4**
CONCEPTO	**Segundo desembolso del 35%**
VALOR	**$ 115.569.801,90**

		SI	**NO**
¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES?			

RELACIÓN DE BIENES ENTREGADOS

				VALOR		
TIPO DE NOTA DE ENTRADA	**Nº NOTA ENTRADA**	**PCI DE NOTA DE ENTRADA**	**FECHA**	**SENA**	**CONVINIENTE**	**TOTAL**
						$ -
						$ -
						$ -
TOTAL				**$ -**	**$ -**	**$ -**

AMORTIZACIÓN - CONFORME A LOS INFORMES DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR 0 INTERVENTOR				
No Informe	**PERIODO**		**OBSERVACIÓN**	**VALOR A AMORTIZAR**
	DE	**HASTA**		
1	4/12/2024	16/12/2024	Se amortiza el primer desembolso	$ 49.529.915,10
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				**$ 49.529.915,10**

GRADO AVANCE EJECUCION 40,45%

OBSERVACIONES:

COMO SUPERVISOR O INTERVENTOR DEL CONVENIO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.

FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JULIAN ESTEBAN ZAMARRA LONDOÑO**
C.C. DEL SUPERVISOR	**15.374.921**
FECHA DILIGENCIAMIENTO	**19/02/2025**

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Ciudad


Respetados señores,

El suscrito **Abilio Rodríguez Sánchez** identificado como aparece al pie de mi firma obrando en calidad de representante legal del proponente **Asociación de Campesinos Productores de Antioquia** NIT 901685174-0 manifiesto y certifico que la entidad sin ánimo de lucro:


No se encuentra obligada a efectuar pagos al Sistema de Seguridad Social Integral por no tener vinculado laboralmente personal conforme lo señala el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificada por la Ley 828 de 2003, y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Así mismo, declaro que la persona jurídica referida no está obligada a tener revisor fiscal de acuerdo con las normas que regulan la materia.

En constancia de lo anterior, se firma en Arboletes (Ant) a los 13 días del mes de Febrero del 2025.

FIRMA: 
Nombre: Abilio Rodríguez Sánchez
Representante Legal
C.C. No. 71.940.413 de Apartado

Nombre o Razón Social del proponente: Asociación de Campesinos Productores de Antioquia
NIT 901685174-0


FIRMA: 
Nombre: Jasson Tamayo Ruiz
Contador Público.
C.C. No. 1.033.649.159 de Ciudad Bolívar (Ant)
TP 292232-T

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO PAGO DE IMPUETOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONVENIO No CO1.PCCNTR.7003709


Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Yo **Abilio Rodríguez Sánchez**, en calidad de representante legal de la **Asociación de Campesinos Productores de Antioquia con** NIT. 901685174-0, y **Jasson Tamayo Ruiz** con tarjeta profesional 292232-T actuando en calidad de contador público**,** mediante la presente certificamos que la mencionada entidad se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, incluyendo el pago de impuestos derivados de la ejecución del convenio No CO1.PCCNTR.7003709 suscrito en el marco de la CONVOCATORIA DSNFT – 0001 – FEEC – 2024.

La presente se expide en Arboletes (Ant), a los días (13) días del mes de Febrero de 2025.



Abilio Rodríguez Sánchez
Representante Legal
C.C. No.71.940.413



Jasson Tamayo Ruiz
Contador Público
292232-T
C.C. No. 1033.649.159