Santiago de Cali, 02 de mayo de 2025

ARLES OCTAVIO LEMOS CASTRO
Profesional Universitario
arles.lemos@cali.gov.co
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS (UAESP)
Calle 7 No. 4-70 Centro Cultural de Santiago de Cali
60228854646 Ext. 0000
Cali, Valle Del Cauca

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4182.010.26.1.563-2024

OBJETO: REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA.

ASUNTO: Solicitud de reinicio, adición presupuestal y prorroga al contrato de referencia.

Cordial saludo,

En virtud de la solicitud de reinicio, adición presupuestal y prórroga presentada por el contratista **CONSORCIO PTARD VALLE**, la cual fue avalada por esta Interventoría, para el **CONTRATO DE OBRA No. 4182.010.26.1.561-2024**, cuyo objeto es **REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA,** y teniendo en cuenta que la causal de suspensión ha sido subsanada, como se indica en el oficio No**. 20254182010001182**1 enviado por la Entidad el pasado 30 de abril del presente año, solicitamos formalmente el reinicio del **CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4182.010.26.1.563-2024**, cuyo objeto es **REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO PTARD Y RED DE ALCANTARILLADO VEREDA EL PAJUI FASE III - CORREGIMIENTO LA LEONERA.**

Asimismo, considerando la solicitud de la adición en plazo del contrato de obra, derivada de la adición presupuestal requerida por obra, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, contable y ambiental del proyecto, solicitamos una prórroga de dos (2) meses y quince (15) días, incluyendo el tiempo adicional requerido para la liquidación del contrato de obra, así como una adición presupuestal al contrato de interventoría por valor de $35.675.166 (Treinta y cinco millones seiscientos

setenta y cinco mil ciento sesenta y seis pesos M/CTE), lo cual eleva el valor total del contrato a $104.247.666 (Ciento cuatro millones doscientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y seis pesos M/CTE).

Agradecida por la atención prestada,



EVELYN TATIANA DIAZ GONZALEZ
Representante CONSORCIO MNTY - INFINITA