ACTA DE INICIO

DESARROLLO SOSTENIBLE Y EQUIDAD TERRITORIAL ASOMUNICIPIOS EAT
NIT: 901.508.797-1

1. DESCRIPCIÓN

LA ASOCIACIÓN	ASOMUNICIPIOS E.A.T
EL DESIGNADO	INGCO SAS
ORDEN DE ASISTENCIA #	No. M1825
OBJETO	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL RESGUARDO INDÍGENA UNUMA, VEREDA PORVENIR (RUBIALES) Y LA VÍA QUE COMUNICA EL LIMITE DE CUMARIBO - VICHADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
VALOR	11,619,004,339.53
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
FECHA DE CELEBRACION	MAYO 03 DE 2025

2. INTERVINIENTES

LA ASOCIACIÓN	ASOMUNICIPIOS EAT	NIT:	901.508.797.1
R/LEGAL	CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN	C.C.	79.417.166
EMAIL	correspondencia@asomunicipioseat.gov.co	TEL:	310 382 9747

DESIGNADO DE OBRA	INGCO SAS	NIT:	901.361.844-6
R/LEGAL	JEIMY DANIELA GANTIVA MERCHAN	C.C.	1.122.123.799
EMAIL	ingcosas20@gmail.com	TEL:	321-9614324

DESIGNADO DE INTERVENTORIA	GRUPO CORBAN S.A.S	NIT:	901.769.092-7
R/LEGAL	IVANA DURLEY BRICEÑO	C.C:	1.122.137.612
EMAIL	grupocorbansas@gmail.com	TEL:	3102623377

3. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO

POLIZA No.	CV-100050661	DESIGNADO DE OBRA – INGCO SAS	ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

POLIZA No.	30-44-101063641	DESIGNADO DE INTERVENTORIA-GRUPO CORBAN S.A.S	ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

ACTA DE INICIO

4. CONSTANCIAS
La INTERVENTORÍA deja constancia de lo siguiente: 4.1. Verificó que el proyecto cumple con todos los requisitos, permisos, licencias y demás trámites necesarios para el inicio de la obra, otorgando viabilidad para el desembolso del anticipo. 4.2. Constató que el responsable designado para la obra cuenta con los equipos, el personal y la infraestructura necesarios para el inicio de los trabajos. 4.3. Revisó y aprobó el Plan de Inversión del Anticipo y el Cronograma de ejecución de actividades presentados por el responsable designado para la obra.

5. FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN						
FECHA DE INICIO	AÑO	2025	MES	MAYO	DIA	08
FECHA DE TERMINACIÓN	AÑO	2026	MES	MAYO	DIA	07

A los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil veinticinco (2025), las partes intervinientes se reunieron para dar inicio formal a las actividades y obligaciones establecidas.

CARLOS ALFREDY PULIDO MICAN
LA ASOCIACION
ASOMUNICIPIOS E.A.T

JEIMY DANIELA GANTIVA MERCHAN
DESIGNADO DE OBRA
INGCO SAS

IVANA DURLEY BRICEÑO
DESIGNADO DE INTERVENTORIA
GRUPO CORBAN S.A.S