	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-079
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	062-00-B-COFAC-BACOF-2025
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PUBLICA PARA LA CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INFRAESTRUCTURA DE LA BASE AEREA, CR. LUIS ARTURO RODRIGUEZ MENESES- GAORI
CONTRATISTA	FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS Representante Legal FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
FECHA	7/05/2025

DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	PLAZO DE CONTRATO	PRORROGA EN (DIAS)	PLAZO TOTAL MAS PRORROGA	OBSERVACIONES
	SI	NO						
ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	X		7/05/2025	7/08/2025	3 MESES DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	NO APLICA	NO APLICA	SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL, DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO.
DURACIÓN DE ACTIVIDADES	X							
COHERENCIA ACTIVIDADES	X							
ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)	X							
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS	X							
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	X							
RUTA CRITICA	X							
TIEMPOS DE FABRICACION	X							
HOLGURAS	X							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO	NO APLICA- PARA EL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL							
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS	X							
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X							
OTRAS CONSIDERACIONES	X							

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA, CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA PROGRAMACIÓN DE OBRA, ASI MISMO PREVEER SE SOLICITA INICIAR PLAN DE COMPRAS DEL MATERIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EN PRO DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE OBJETO CONTRACTUAL.

ELABORÓ:	APROBÓ:
FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS Representante Legal FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE Supervisor Principal del Contrato