Ipiales, 07 de mayo de 2025

Doctor
Andrés Oswaldo Fajardo Cabrera
Subdirector (E) del Centro Sur colombiano de Logística Internacional
SENA Regional - Nariño
Ipiales

Asunto: Solicitud autorización adición de contrato CO1.PCCNTR.7820521.

Cordial saludo,

Para la vigencia 2025, al Centro Sur Colombiano de Logística Internacional le fueron asignados recursos según objeto "Compra de materiales de formación para desarrollar procesos formativos en el programa FIC, en las áreas de construcción de edificaciones e instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales; de la primera y segunda oferta 2025 del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del Sena Regional Nariño.

Una vez surtido y publicado el proceso de contratación en la plataforma SECOP II, se tiene como resultado el contrato CO1.PCCNTR.7820521. que comprometió el presupuesto de la entidad por la suma de $ 15.262.821 y teniendo en cuenta que la normatividad vigente permite realizar adición hasta por el 50% del valor inicial del contrato, de acuerdo a esto y teniendo saldo en el CDP 4625 correspondiente a este rubro por un valor de $13.477.859 es procedente realizar adición del presente contrato por un valor de SIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CINCO PESOS ($7.306.005)

Con base en lo anterior, y según lo cual para efectos de la celebración de adiciones o prórrogas se debe aplicar lo establecido en la Resolución 2331 de 2013 "Por la cual se efectúan unas delegaciones y se deroga la Resolución 1870 de 2013" que sobre el particular establece en el parágrafo del artículo 5 que "no se requerirá autorización previa para las adiciones o prórrogas de los contratos cualquiera que sea su objeto"

Considerando que se encuentra en ejecución la Aceptación de Oferta del proceso, cuyo objeto es "Compra de materiales de formación para desarrollar procesos formativos en el programa FIC, en las áreas de construcción de edificaciones e instalación de sistemas eléctricos residenciales y comerciales; de la primera y segunda oferta 2025 del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional del Sena Regional Nariño.

Se solicita respetuosamente autorizar una adición debido a que, dentro de la solicitud inicial, no fue posible contemplar la totalidad acorde a las necesidades de la entidad y por ese motivo fue necesario ajustar las cantidades para ajustarse al presupuesto disponible y a los costos de la oferta del mercado en relación con la etapa de pre-cotización; Los nuevos elementos que se requieren adicionar y valor unitario con IVA incluido al contrato son los siguientes:

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Precio total
1	60105302	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	5	UN	357	1.785
2	60105302	ALAMBRE DE AMARRE	5	UN	10.472,00	52.360
3	60105302	ARENA	2	UN	147.798,00	295.596
4	60105302	BARRAS CORRUGADA DE ¼	12	UA	16.898,00	202.776
5	60105302	BARRAS CORRUGADA DE 3/8	8	UN	22.491,00	179.928
6	60105302	BARRAS CORRUGADADE 1/2 PURA	8	UN	28.203,00	225.624
7	60105302	CABLE CALIBRE N° 12	60	UN	2.975,00	178.500
8	60105302	CAJILLA ELECTRICA 2*4 PLASTICA	4	UN	714	2.856
9	60105302	CAJILLA OCTAGONAL PLASTICA	4	UN	714	2.856
10	60105302	CEMENTO GRIS	24	UN	33.796,00	811.104
11	60105302	CERAMICA PARED - COLOR BEIGE	14	UN	56.406,00	789.684
12	60105302	CERAMICA PISO - COLOR BEIGE	14	UN	46.767,00	654.738
13	60105302	CLAVO COMUN DE 2 1/2"	4	UN	3.927,00	15.708
14	60105302	CLAVO DE ACERODE 2 1/2"	2	UN	7.140,00	14.280
15	60105302	CODO DE 1/2"	5	UN	476	2.380
16	60105302	CODO DE 2"	4	UN	1.547,00	6.188
17	60105302	CODO PVC SANITARIO 4"	2	UN	7.140,00	14.280
18	60105302	COMBO SANITARIO BLANCO (sanitario, lavamanos con accesorios para la instalación)	2	UN	362.831,00	725.662
19	60105302	CURVA 90X1/2" CONDUIT	4	UN	952	3.808

20	60105302	EMBOQUILLADOR COLOR BEIGE CAJA POR 5 KILOS	2	UN	19.635,00	39.270
21	60105302	ESTUCO DE RELLENO FINO – BLANCO	2	UN	56.406,00	112.812
22	60105302	GANCHO PARA TEJA ONDULADA	3	UN	714	2.142
23	60105302	GRAVILLA	2	UN	128.996,00	257.992
24	60105302	GUADUAS	3	UN	21.658,00	64.974
25	60105302	INTERRUPTOR DOBLE	2	UN	24.157,00	48.314
26	60105302	LADRILLO COMUN	600	UN	595	357.000
27	60105302	LIMPIADOR PVC	2	UN	8.806,00	17.612
28	60105302	LISTONES 4*4	9	UN	14.399,00	129.591
29	60105302	LLAVE DE PASO DE 1/2"	2	UN	12.019,00	24.038
30	60105302	PANEL LED SOBRE CIRCULAR 1350 LUMENES 18W LUZ FRIA	2	UN	16.065,00	32.130
31	60105302	PAQUETE DE CRUCETA PLASTICA PARA JUNTAS DE 3MMx200	2	UN	14.399,00	28.798
32	60105302	PAQUETE DE NIVELADORES PARA CERAMICA - REUTILIZABLES	2	UN	40.222,00	80.444
33	60105302	PEGA ENCHAPE	5	UN	54.740,00	273.700
34	60105302	PERFIL 8*4 CAL 16	2	UN	48.314,00	96.628
35	60105302	PINTURA TIPO 2 COLOR BEIGE	2	UN	52.360,00	104.720
36	60105302	PINTURA TIPO 2 COLOR BEIGE	2	UN	233.835,00	467.670
37	60105302	REJILLA DE PISO 2"	2	UN	40.222,00	80.444
38	60105302	RODILLO PINTURA Nº 9	2	UN	12.019,00	24.038
39	60105302	SIFON CON CODO DE 2"	2	UN	5.593,00	11.186
40	60105302	SOLDADURA PVC	2	UN	30.583,00	61.166
41	60105302	TABLAS	4	UN	19.278,00	77.112
42	60105302	TEE DE 1/2"	3	UN	714	2.142
43	60105302	TEJA FIBROCEMENTO NO. 4	2	UN	23.324,00	46.648
44	60105302	TEJA FIBROCEMENTO NO. 6	2	UN	35.462,00	70.924

45	60105302	TOMACORRIENTE DOBLE	3	UN	23.324,00	69.972
46	60105302	TUBO CONDUIT DE 1/2"	3	UN	7.973,00	23.919
47	60105302	TUBO DE PRESION 1/2"	8	UN	14.399,00	115.192
48	60105302	TUBO PVC SANITARIO PESADO 4"	1	UN	73.304,00	73.304
49	60105302	TUBO PVC SANITARIO SEMIPESADO 2"	2	UN	36.176,00	72.352
50	60105302	TUBO SANITARIO DE 3"	4	UN	52.360,00	209.440
51	60105302	UNION DE 1/2"	4	UN	357	1.428
52	60105302	UNION DE 2"	6	UN	1.904,00	11.424
53	60105302	YEE CON REDUCCION DE 4 A 2	1	UN	21.658,00	21.658
54	60105302	YEE DE 2"	2	UN	7.854,00	15.708

El valor de la Adición total es de **$ 7.306.005** incluyendo IVA y todos los costos directos e indirectos derivados de la contratación, el valor total del contrato incluida la adición es de **VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($ 22.568.826).**

Actualmente, con el saldo generado después del proceso de contratación, es posible adquirir estos elementos y satisfacer la necesidad de la entidad, puesto que no sobrepasa el 50% del valor inicial del contrato y son necesarios para el desarrollo de los procesos de los programas de formación FIC del Centro Sur Colombiano de Logística Internacional.

De igual manera y de acuerdo a solicitud presentada por el proveedor, se solicita respetuosamente **ampliación de fecha** de finalización del contrato el cual estaba para el **16 de mayo de 2025** y según solicitud como mínimos se requiere 15 días calendario, por lo anterior la nueva fecha de terminación de contrato si se acepta sería el **04 de junio de 2025.**

Sin otro particular, quedo pendiente para continuar con este proceso.

DIDIER JAVIER BRAVO PANTOJA
Supervisor del contrato

Elaboro: Didier Javier Bravo Pantoja.
Revisó: Natalia Alicia Erazo Guerrero.