EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	Pagina: 1 de 1	DOCUMENTO CONTROLADO
ACTA DE PAGO: ACTA FINAL	PARCIAL: X	FINAL:	SUPERVISIÓN: X	INTERVENTORIA:

INFORMACION DEL CONTRATO		PÓLIZAS Y GARANTÍAS			PLAZOS		ACTA: PARCIAL N°1	
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS Y NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION Y ADAPTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P., UBICADA EN LA CALLE 24 # 14-46, 14 – 36 KR 14 Y 15 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO		NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A	COSTO	VIGENCIA	Fecha de Iniciación:	28 DE MARZO DE 2025	Número:	PARCIAL N°1
					Plazo Inicial:	30 DIAS	Valor Acta:	$ 110.222.585,31
CDP :	250281 del 12 de marzo de 2025	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 24.980.677,58	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de agosto del 2025	Fecha de Suspension :	N.A	Periodo del contrato:	DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 9 DE ABRIL DE 2025
RP :	250317 del 28 de marzo de 2025	BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	Fecha de Reiniciación :	N.A	Fecha del acta:	9 DE ABRIL DE 2025
Contrato No. : 004 de 2025		PAGO SALARIOS PRESTACIONES	$ 12.490.338,79	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2028	Dias de suspension	N.A	CONTRATO	
Contratista: ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES		RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2025	Dias de Ampliacion	N.A	Valor Inicial:	$ 249.806.775,86
Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P					Fecha de Terminación Inicial :	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Adiciones:	$ -
Supervisor : ARQ. LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 24.980.677,58	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la terminación del contrato	Fecha de Terminación Final:	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Total:	$ 249.806.775,86
					Plazo Final:	30 DIAS	Valor Anticipo:	N/A N/A

		COND. INICIALES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
1	**DESMONTES Y DEMOLICIONES**				$ 8.701.243,36		$ -		$ 7.637.002,19		$ 7.637.002,19		$ 1.064.241,17
1,01	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO ANCHO=15CM Y ALTO=15CM	ML	16,30	$ 4.848,48	$ 79.030,22	0,00	0,00	16,30	$ 79.030,22	16,30	$ 79.030,22	0,00	$ -
1,02	DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR EN LADRILLO INCLUYE PROTECCIÓN DE ENCHAPE DE PISO Y PARED UTILIZANDO ESTERILLAS Y CARTON	M2	157,80	$ 38.334,40	$ 6.049.168,32	0,00	0,00	150,97	$ 5.787.344,37	150,97	$ 5.787.344,37	6,83	$ 261.823,95
1,03	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UND	6,00	$ 20.015,52	$ 120.093,12	0,00	0,00	6,00	$ 120.093,12	6,00	$ 120.093,12	0,00	$ -
1,04	DESMONTE LAVAMANOS	UND	6,00	$ 20.015,52	$ 120.093,12	0,00	0,00	6,00	$ 120.093,12	6,00	$ 120.093,12	0,00	$ -
1,05	DESMONTE DE PUERTA EXISTENTE EN AGLOMERADO	UND	21,00	$ 51.561,72	$ 1.082.796,12	0,00	0,00	8,00	$ 412.493,76	8,00	$ 412.493,76	13,00	$ 670.302,36
1,06	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBAS EXISTENTE	ML	131,98	$ 4.662,00	$ 615.290,76	0,00	0,00	116,64	$ 543.775,68	116,64	$ 543.775,68	15,34	$ 71.515,08
1,07	DESMONTE DE CIELO RASO EXISTENTE	M2	33,02	$ 18.648,00	$ 615.756,96	0,00	0,00	30,79	$ 574.171,92	30,79	$ 574.171,92	2,23	$ 41.585,04
1,08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN CERAMICA	M2	1,61	$ 11.810,40	$ 19.014,74	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,61	$ 19.014,74
2	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				$ 10.231.770,00		$ -		$ 227.850,00		$ 227.850,00		$ 10.003.920,00
2,01	DESMONTE PUNTO ELECTRICO (SWITCHES, TOMAS, LAMPARAS)	UND	15,00	$ 32.550,00	$ 488.250,00	0,00	0,00	7,00	$ 227.850,00	7,00	$ 227.850,00	8,00	$ 260.400,00
2,02	SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIA TIPO LED REDONDA DE EMPOTRAR 24W	UND	50,00	$ 194.870,40	$ 9.743.520,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	50,00	$ 9.743.520,00
3	**CIELOS RASOS Y MUROS DIVISORIOS**				$ 99.590.242,69		$ -		$ 58.247.266,07		$ 58.247.266,07		$ 41.342.976,62
3,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DIVISIÓN EN PANEL (RESANADO, ESTUCADO Y PINTADO A UNA CARA)	M2	24,06	$ 135.999,52	$ 3.272.148,45	0,00	0,00	22,14	$ 3.011.029,37	22,14	$ 3.011.029,37	1,92	$ 261.119,08
3,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN PANEL (RESANADO, ESTUCADO Y PINTADO A DOS CARAS)	M2	247,53	$ 177.985,76	$ 44.056.815,17	0,00	0,00	238,16	$ 42.389.088,60	238,16	$ 42.389.088,60	9,37	$ 1.667.726,57
3,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PARA DIVISIONES DE MODULOS DE TRABAJO INTERNOS	M2	7,56	$ 164.962,50	$ 1.247.116,50	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,56	$ 1.247.116,50
3,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO TEMPLADO 8MM PARA DIVISIONES (INCLUYE TORNILLOS DE FIJACIÓN)	M2	11,75	$ 376.987,50	$ 4.429.603,13	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,75	$ 4.429.603,13
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM PARA OFICINAS PRINCINPALES ANCHO=1M ALTURA 2,35 M	UND	12,00	$ 885.937,50	$ 10.631.250,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 10.631.250,00
3,06	REINSTALACIÓN DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO (INCLUYE DESMONTE, ACARREO Y RE INSTALACIÓN EN PUNTO INDICADO)	M2	7,81	$ 115.001,25	$ 898.159,76	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,81	$ 898.159,76
3,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EN LADRILLO COMUN	M2	7,12	$ 84.285,70	$ 600.114,18	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,12	$ 600.114,18
3,08	REVOQUE IMPERMEABILIZADO	M2	14,24	$ 35.572,70	$ 506.555,25	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,24	$ 506.555,25
3,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESTUCO PLÁSTICO	M2	14,24	$ 13.994,50	$ 199.281,68	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,24	$ 199.281,68
3,10	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	303,02	$ 98.892,64	$ 29.966.447,77	0,00	0,00	96,35	$ 9.528.305,86	96,35	$ 9.528.305,86	206,67	$ 20.438.141,91
3,11	COLUMNETA EN CONCRETO REFORZADO (INCLUYE ANCLAJES)	ML	6,00	$ 71.347,00	$ 428.082,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 428.082,00
3,12	CORTE DE MURO EN LADRILLO INCLUYE RESANE, FILOS Y DILATACIONES	ML	82,40	$ 40.712,00	$ 3.354.668,80	0,00	0,00	81,52	$ 3.318.842,24	81,52	$ 3.318.842,24	0,88	$ 35.826,56
4	**ACABADOS Y ENCHAPES**				$ 27.772.803,18		$ -		$ -		$ -		$ 27.772.803,18
4,01	PINTURA TIPO I (UNA MANO)	M2	1300,00	$ 15.000,00	$ 19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1300,00	$ 19.500.000,00
4,02	PINTURA TIPO I (3 MANOS)	M2	14,24	$ 29.276,52	$ 416.897,64	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,24	$ 416.897,64

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	Pagina: 1 de 1	DOCUMENTO CONTROLADO
ACTA DE PAGO: ACTA FINAL	PARCIAL: X	FINAL:	SUPERVISIÓN: X	INTERVENTORIA:

INFORMACION DEL CONTRATO		PÓLIZAS Y GARANTÍAS			PLAZOS		ACTA: PARCIAL N°1	
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS Y NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION Y ADAPTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P., UBICADA EN LA CALLE 24 # 14-46, 14 – 36 KR 14 Y 15 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO		NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A	COSTO	VIGENCIA	Fecha de Iniciación:	28 DE MARZO DE 2025	Número:	PARCIAL N°1
CDP :	250281 del 12 de marzo de 2025	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 24.980.677,58	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de agosto del 2025	Plazo Inicial:	30 DIAS	Valor Acta:	$ 110.222.585,31
RP :	250317 del 28 de marzo de 2025	BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	Fecha de Suspension :	N.A	Periodo del contrato:	DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 9 DE ABRIL DE 2025
Contrato No. : 004 de 2025		PAGO SALARIOS PRESTACIONES	$ 12.490.338,79	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2028	Fecha de Reiniciación :	N.A	Fecha del acta:	9 DE ABRIL DE 2025
Contratista: ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES		RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2025	Dias de suspension	N.A	CONTRATO	
Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P					Dias de Ampliacion	N.A	Valor Inicial:	$ 249.806.775,86
Supervisor : ARQ. LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 24.980.677,58	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la terminación del contrato	Fecha de Terminación Inicial :	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Adiciones:	$ -
					Fecha de Terminación Final:	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Total:	$ 249.806.775,86
					Plazo Final:	30 DIAS	Valor Anticipo:	N/A N/A

		COND. INICIALES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial
4,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO A=20CM	ML	65,99	$ 27.400,88	$ 1.808.184,07	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	65,99	$ 1.808.184,07
4,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN CERÁMICA	ML	202,90	$ 23.833,82	$ 4.835.882,08	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	202,90	$ 4.835.882,08
4,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE PARA BAÑO	M2	2,32	$ 102.845,89	$ 238.602,46	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,32	$ 238.602,46
4,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA PARED EN BAÑO	M2	6,43	$ 107.072,00	$ 688.472,96	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,43	$ 688.472,96
4,07	DUCHA SENCILLA DE 1/2" CON MEZCLADOR (INCLUYE REINSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Y PUNTO HIDRÁULICO)	UND	1,00	$ 284.763,97	$ 284.763,97	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 284.763,97
5	**CARPINTERÍA EN MADERA**				**$ 14.427.276,09**		**$ -**		**$ -**		**$ -**		**$ 14.427.276,09**
5,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON EN MADERA (AGLOMERADO) PARA ATENCIÓN AL PUBLICO	M2	3,81	$ 399.994,80	$ 1.523.980,19	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,81	$ 1.523.980,19
5,02	REINSTALACIÓN DE PUERTA EN AGLOMERADO	UND	13,00	$ 70.994,70	$ 922.931,10	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 922.931,10
5,03	ESCRITORIOS TIPO OFICINA	UND	6,00	$ 900.000,00	$ 5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 5.400.000,00
5,04	MESON PARA COCINETA INCLUYE ESTUFA ELECTRICA DE 4 PUESTOS, LAVAPLATOS, GRIFERIA, ACCESORIOS Y GABINETE INFERIOR	UND	1,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.000.000,00
5,05	PAPEL POLARIZADO PARA VIDRIO EXTERIOR TIPO ESPEJO	M2	23,04	$ 111.995,00	$ 2.580.364,80	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	23,04	$ 2.580.364,80
6	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 22.004.172,44**		**$ -**		**$ 14.512.989,86**		**$ 14.512.989,86**		**$ 7.491.182,58**
6,01	LLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	12,23	$ 88.773,60	$ 1.085.701,13	0,00	0,00	6,85	$ 608.099,16	6,85	$ 608.099,16	5,38	$ 477.601,97
6,02	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA E=20CM	M3	4,08	$ 261.937,40	$ 1.068.704,59	0,00	0,00	3,42	$ 895.825,91	3,42	$ 895.825,91	0,66	$ 172.878,68
6,03	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN - LOSETA 20X20 CON REPARACIÓN DEL 60% DE LAS PIEZAS (INCLUYE CONSTRUCCIÓN ANDEN EN CONCRETO BASE)	M2	40,75	$ 210.310,40	$ 8.570.148,80	0,00	0,00	34,23	$ 7.198.924,99	34,23	$ 7.198.924,99	6,52	$ 1.371.223,81
6,04	SARDINEL EN CONCRETO ALTURA VARIABLE HASTA 45 CM A=15CM	ML	16,30	$ 148.496,04	$ 2.420.485,45	0,00	0,00	16,30	$ 2.420.485,45	16,30	$ 2.420.485,45	0,00	$ -
6,05	TAPAS EN CONCRETO CON ACABADO EN GRANITO PARA ANDEN INCLUYE ESTRUCTURA EN ÁNGULO	M2	3,00	$ 272.050,00	$ 816.150,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 816.150,00
6,06	SOBREACARREO INTERNO DE MATERIAL SOBRANTE DE DEMOLICIONES Y RETIROS	M3	47,66	$ 24.490,62	$ 1.167.222,95	0,00	0,00	22,06	$ 540.263,08	22,06	$ 540.263,08	25,60	$ 626.959,87
6,07	RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	M3	48,60	$ 69.143,20	$ 3.360.359,52	0,00	0,00	41,21	$ 2.849.391,27	41,21	$ 2.849.391,27	7,39	$ 510.968,25
6,08	LIMPIEZA GENERAL	M2	900,00	$ 3.906,00	$ 3.515.400,00	0,00	0,00	0,00	$ -	0,00	$ -	900,00	$ 3.515.400,00
	SUBTOTAL COSTO DIRECTOS				**$ 182.727.507,76**		**$ -**		**$ 80.625.108,12**		**$ 80.625.108,12**		**$ 102.102.399,64**
	ADMINISTRACION			26,00%	$ 47.509.152,02		$ -		$ 20.962.528,11		$ 20.962.528,11		$ 26.546.623,91
	UTILIDAD			9,00%	$ 16.445.475,70		$ -		$ 7.256.259,73		$ 7.256.259,73		$ 9.189.215,97
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			19,00%	$ 3.124.640,38		$ -		$ 1.378.689,35		$ 1.378.689,35		$ 1.745.951,03
				COSTO TOTAL	**$ 249.806.775,86**		**$ -**		**$ 110.222.585,31**		**$ 110.222.585,31**		**$ 139.584.190,55**

Observaciones

Valor Total Presente Acta: $ 110.222.585
(-) Amortización Anticipo(N/A): N/A
VALOR NETO A PAGAR: **$ 110.222.585,31**

EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P.
ACTA DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Código: SPD-R-01	Versión: 02	Fecha emisión: 05-11-2024	Pagina: 1 de 1	DOCUMENTO CONTROLADO
ACTA DE PAGO: ACTA FINAL	PARCIAL: X	FINAL:	SUPERVISIÓN: X	INTERVENTORIA:

INFORMACION DEL CONTRATO		PÓLIZAS Y GARANTÍAS			PLAZOS		ACTA: PARCIAL N°1		
OBJETO : ADECUACIONES LOCATIVAS Y NECESARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO, REMODELACION Y ADAPTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA SEDE DE EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDIO S.A E.S.P., UBICADA EN LA CALLE 24 # 14-46, 14 – 36 KR 14 Y 15 DE LA CIUDAD DE ARMENIA, QUINDIO		NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A	COSTO	VIGENCIA	Fecha de Iniciación:	28 DE MARZO DE 2025	Número:	PARCIAL N°1	
CDP :	250281 del 12 de marzo de 2025	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	$ 24.980.677,58	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de agosto del 2025	Plazo Inicial:	30 DIAS	Valor Acta:	$ 110.222.585,31	
RP :	250317 del 28 de marzo de 2025	BUEN MANEJO ANTICIPO	N/A	N/A	Fecha de Suspension :	N.A	Periodo del contrato:	DEL 28 DE MARZO DE 2025 AL 9 DE ABRIL DE 2025	
Contrato No. : 004 de 2025		PAGO SALARIOS PRESTACIONES	$ 12.490.338,79	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2028	Fecha de Reiniciación :	N.A	Fecha del acta:	9 DE ABRIL DE 2025	
Contratista: ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES		RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000,00	Del 27 de marzo de 2025 al 27 de abril de 2025	Dias de suspension	N.A	CONTRATO		
Contratante: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO E.P.Q S.A E.S.P					Dias de Ampliacion	N.A	Valor Inicial:	$ 249.806.775,86	
Supervisor : ARQ. LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 24.980.677,58	5 años, 0 meses y 0 días a partir de la terminación del contrato	Fecha de Terminación Inicial :	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Adiciones:	$ -	
					Fecha de Terminación Final:	27 DE ABRIL DE 2025	Valor Total:	$ 249.806.775,86	
					Plazo Final:	30 DIAS	Valor Anticipo:	N/A	N/A

		COND. INICIALES CONTRACTUALES				MAYORES Y MENORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cant	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial	Cantidad	Valor Parcial

BALANCE CONTRATO

Valor Inicial del Contrato:	$ 249.806.775,86		
Anticipo (N/A)		$ -	
Valor Actas Anteriores:		$ -	
Presente acta :		$ 110.222.585,31	
Saldo del Contrato:		$ 139.584.190,55	
Sumas Iguales:	$ 249.806.775,86	$ 249.806.775,86	

BALANCE ANTICIPO

Valor Inicial Anticipo:	N/A		
Amortización Acumulada:		N/A	
Amortización Esta Acta:		N/A	
Saldo del Anticipo:		N/A	
Sumas Iguales	N/A	N/A	

BALANCE OBRA($)

% OBRAS CONTRACTUALES	$ 249.806.775,86	100%
% OBRA. EJECUTADA	44,12%	
% OBRAS POR EJECUTAR	55,88%	
SUMAS IGUALES	100,00%	100%
FECHA DE BALANCE	09 DE ABRIL DE 2025	

CONTRATISTA: ING. RICHAR HARLL MEDINA CHAVES
Obra X Interventoria __

SUPERVISOR : ARQ. LAURA DANIELA VILLANUEVA MAYORGA
Cargo: Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios
EPQ S.A E.S.P.

ING. FERNANDO ANDRES SALAZAR GOMEZ
Cargo: Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios
EPQ S.A E.S.P.

SOMOS CALIDAD EPQ