INFORME No. 003

NÚMERO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI 0126-2024		VALOR DEL CONTRATO: CIENTO DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($116.700.000). M/L valor que incluye el IVA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ		PERSONA NATURAL X PERSONA JURÍDICA	
IDENTIFICACIÓN:	NIT	CEDULA DE CIUDADANÍA: 84.096.536	
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA BPIN: 20243218000001			
FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 16 de agosto de 2025	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA ACTUALIZADA No.: 3019923 SEGURO DEL ESTADO		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 27-12-2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 28-11-2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Administrativas: Según la Cláusula Segunda, el contrato en mención contempla el siguiente alcance del objeto:

REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

Según informe de interventoría enviado el día 4 de mayo de 2025 donde se evidencia el seguimiento de las actividades al proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA que se realizaron del 01 de abril al 30 de abril de 2025 se evidencia el seguimiento a las siguientes actividades.

Durante el mes de Abril se realizaron las siguientes actividades, Según el cronograma ajustado del contrato, se ejecutaron trabajos en las actividades 1.2 Implementar un plan de medios y divulgación del proyecto, 1.3 Realizar talleres de gestión y cultura ambiental para la conservación de los recursos naturales y 2.3 Ilustrar la conservación de los recursos naturales en sitios específicos de las instituciones públicas del departamento de La Guajira.

1.2 Implementar un Plan de Medios y Divulgación del Proyecto. Para cumplir con el objetivo de informar, extender y promocionar la información general del proyecto y aumentar el alcance del mismo, el contratista elaboro unos flyers publicitario y Envió oficios (ver anexos), invitando a las diferentes socializaciones y talleres. El contratista articulo con la oficina de comunicaciones de Corpoguajira la publicación de los flyers de las diferentes actividades en la página web de la corporación autónoma regional de La Guajira.

1.3 Realizar Talleres de Gestión y Cultura Ambiental para la Conservación de los Recursos Naturales. Otra de las actividades a realizar por el contratista son los talleres de Gestión y Cultura Ambiental, los cuales tienen una duración de 3 horas en los que se manejan 4 temas que son: 1. PEDAGOGÍA DEL AMBIENTE. 2. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS. 3. CAMBIO CLIMATICO. 4. USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y ENERGIA. En el desarrollo de los talleres se entregan unos Kit de sensibilización ambiental a cada participante, estos contienen: ¬ Bolsa biodegradable. ¬ Lapicero ecológico ¬ Agenda ¬ Gorras con el nombre del programa de sensibilización. ¬ Cartilla con la información respectiva a las temáticas. Al corte del presente informe el contratista culminó con los primeros quince (15) talleres en los 14 municipios y un distrito que conforman el departamento de La Guajira. Durante este mes se ejecutaron 14 talleres en los municipios de:

#	Municipio	Fecha	#	Municipio	Fecha
1	Distracción	01 de abril 2025	8	Urumita	11 de abril 2025
2	Fonseca	02 de abril 2025	9	Barrancas	22 de abril 2025
3	El Molino	03 de abril 2025	10	Manaure	23 de abril 2025
4	Villanueva	07 de abril 2025	11	Uribía	24 de abril 2025
5	La Jagua del Pilar	08 de abril 2025	12	Maicao	25 de abril 2025
6	Hatonuevo	09 de abril 2025	13	Riohacha	29 de abril 2025
7	Albania	10 de abril 2025	14	Dibulla	30 de abril 2025

2.3 Ilustrar la Conservación de los Recursos Naturales en Sitios Específicos de las Instituciones Públicas del Departamento de La Guajira. En esta actividad el contratista

realizará 15 murales con pinturas ecológicas alusivos a la protección del ambiente, uno en cada municipio a intervenir, por ello se debe definir un punto estratégico para la elaboración e implementación de esta actividad. Los muros intervenidos deben tener un área de 25 m2 como mínimo, de acuerdo al área disponible, para su buena visibilidad. La ubicación de cada mural y/o valla se hará en terrenos del municipio de carácter público, identificado y acordado con las respectivas autoridades locales. Cada mural, tendrá un mensaje que aparte de llamativo y vistoso, sea motivo de reflexión para el buen uso y manejo de los recursos, fauna y flora del entorno. Durante este periodo el contratista realizo 5 murales en los siguientes municipios: Distracción, El Molino, Urumita, Villanueva y la Jagua del Pilar.

Ejecución Financiera

CONCEPTO		
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 116.700.000.00	
MENOS VALOR ANTICIPO	0	$ 58.350.000.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		0
VALOR PRESENTE PAGO		
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 58.350.000.00
SUMAS IGUALES	$ 116.700.000.00	$ 116.700.000.00

Aportes Parafiscales: La interventoría hace la entrega de los soportes parafiscales correspondiente al mes de mayo de 2025, para lo cual se le recomienda subir al secop.

Jurídicas: Se le recuerda a la interventoría el seguimiento de las actividades del contratista desde los diferentes aspectos incluidos el jurídico.

INDICADOR DE EFICACIA:

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Interventoría CI 0126-2024.
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:


Nombre del Proveedor: ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ
Contrato u Orden de Compra. Contrato de Interventoría No. CI 0126-2024
Factura Nº
Fecha de Seguimiento: 09 de mayo de 2025

CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**
• Cumplimiento del objeto del contrato	**20**	19
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**20**	19
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**20**	19
• Personal idóneo	**20**	19
• Valor Agregado	**10**	9
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**10**	9
• Proveedor cumple con criterios:	**SI** X **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:	100	94

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato Nº CI 0126-2024. Certifico que las actividades asignadas al contratista hasta la fecha se han ejecuto a satisfacción y cumplen con el cronograma estipulado en el proyecto de interventoría, se recomienda el seguimiento a las actidades relacionadas con los talleres en las instituciones educativas los cuales deben avanzar para el mes de mayo del 2025 en 77 instituciones atendidas en tema de Taller, entrega de punto ecológico y libros con temáticas ambientales. Certifico que se ha realizado la supervisión a la interventoría del contrato 0001 de 2025 del tercer mes (abril) de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0126-2024, evidenciando que se ha desarrollo del objeto en campo, LA interventoría hace llegar el respectivo informe técnico y financiero del mes de abril del 2025 y pago de aporte parafiscales del mes de abril respectivamente.

FIRMA



Hector Suaza Pimienta
SUPERVISOR
(PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRUPO DE EDUCACION AMBIENTAL)
FECHA DEL INFORME: 09 de mayo de 2025