
Informe de Gestión Enero 2025

Se Reactiva el proyecto luego de que las Instituciones Educativas volviera de vacaciones de fin de año y se reanudara la operación de la mesa de ayuda luego de su contratación.

El día 3 de enero se tiene una comunicación con Jorge Torres para solicitar las bases de datos de las IE faltantes por crear las licencias con el fin de tener avanzado el proceso para cuando podamos empezar a realizar la instalación en las salas.



Reunión Inicio de año 2025

Fecha: 08/01/2025

Asistentes:

Equipo de TI SEM:
Ingeniero William Mario Borja
Ingeniero Jorge Antonio torres

Equipo de implementación Proveedor:
Laura Hincapie

Temas:

1. **Revisión de listado de las Instituciones educativas faltantes para instalar el software**
2. **Priorizar las Instituciones a visitar inicial mente**
3. **Soluciones de firma Digital para la Secretaría**
4. **Inicio de certificaciones y como se deben repartir los Vouchers**

Inscripción IE

Fecha: 09/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.

Institución Educativa:	**Inst Edu Octavio Harry**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Institución Educativa:	**Inst Edu Fransisco Miranda**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Fecha: 10/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.

Institución Educativa:	**Inst Edu Felix Henao Botero**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**
Institución Educativa:	**Inst Edu San Juan Bosco**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Inscripción IE

Fecha: 13/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.

Institución Educativa:	**Inst Edu Maria De Los Angeles Cano Marquez**
Cantidad de licencias:	**60 licencias**

Fecha: 14/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.

Institución Educativa:	**Inst Edu Campo Valdes**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Institución Educativa:	**Inst Edu Asamblea Departamental**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Inscripción IE

Fecha: 15/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.


Institución Educativa:	**Inst Edu Ciudadela Las Americas**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Institución Educativa:	**Inst Edu El Pedregal**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**

Fecha: 16/01/2025

Se realizó la inscripción y perfilación de licencias en Admin Console de Adobe y luego se activaron una a una las licencias para poder instalarlas en la IE.

Institución Educativa:	**Inst Edu Kennedy**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**
Institución Educativa:	**Inst Edu Alfonso Lopez Pumarejo**
Cantidad de licencias:	**40 licencias**



Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
Laura Hincapie Gil lhincapie@cystecnologia.com	2:30 p.m.	3:27 p.m.	56m 53s	Organizador
Valentina Moronta Yanez vmoronta@cystecnologia.com	2:30 p.m.	3:13 p.m.	43m 12s	Moderador
JG Jorge Antonio Torre... (Externo) jorgea.torres@medellin.gov.co	2:31 p.m.	3:27 p.m.	55m 42s	Moderador

Reunión Demo Document Cloud

Fecha: 28/01/2025

Asistentes:

Equipo de TI SEM:
Ingeniero Jorge Antonio torres

Equipo de implementación Proveedor:
Laura Hincapie
Valentina Moronta

Temas:

1. **En la reunión se realizó la presentación y demo de Acrobat y Sign con el fin de identificar si las necesidades de firma digital que está presentando la Secretaría se acomodan a las soluciones que adobe incluye en el software.**