Fecha: 02-03-2025	**Acta No: 1**	**Hora Inicio: 11:30 am**	**Hora Fin: 12:30 pm**
Tema: Sistema de georeferenciación de proyectos y contratos			
Responsable: Albero Cardona		**Elaborado por: Ennuer Giraldo**	
Proceso / Subproceso / Actividad: Dirección de diseño			
Lugar: Secretaria de Infraestructura			

AGENDA	
1.	Apertura de la reunión y presentación de los asistentes
2.	Revisión de avance de Project manager en aplicación de appsheet
3.	Explicación del estado actual de los datos y cambios en el sistema
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se revisa avance de la app de seguimiento a proyectos y contratos entre los profesionales Alberto Cardona, Ennuer Giraldo y Laura Burgos. Se adjunta pantallazo de avance:

Fecha: 02-03-2025	Acta No: 1	Hora Inicio: 11:30 am	Hora Fin: 12:30 pm

Tema: Sistema de georeferenciación de proyectos y contratos



Se relaciona los cambios en ajuste a la plataforma.

Se identifica la necesidad de articular entre la plataforma de seguimiento que la profesional Laura Burgos y lo adelantado en el Project manager.

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	Ajustar conforme a documentos la app de avance de proyectos	Ennuer Giraldo	11-04-2025		
2	Articular con el director Marco Rendon el seguimiento a contratos con la app sujeto de revisión de esta acta	Alberto Cardona	11-04-2025		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Alcaldía de PEREIRA

ACTA DE REUNIÓN

Versión:1

Fecha de Vigencia: Mayo 10 de 2017

Tema: Sistemas Georreferenciados Proyectos y Contratos		Fecha: 2 abril 2025 11:30 am		Acta No:	
	NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alberto Carolina Botero	Infraestructura	Contratista	3006189725	albertocarolinabotero@hotmail.com	
2	Ennover A. Giraldo V	Infraestructura	Contratista	3103462488	ennoverdyma@hotmail.com	
3	Laura Burgos Gómez	Infraestructura	Contratista	3146327336	lauraburgos988@gmail.com	Laura Burgos.
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						