ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	6.552.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	6.552.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	6.552.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	0678 C1 PAULA VASQUEZ-20250317T212342Z-001.zip	0678 C1 PAULA VASQUEZ-20250317T212342Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	7.DESIGNACION DE SUPERVISOR Fomento.PDF.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	PAULA ANDREA VASQUEZ ALBORNOZ RPC.pdf	PAULA ANDREA VASQUEZ ALBORNOZ RPC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	0678 c2 PAULA VASQUEZ-20250411T233251Z-001.zip	0678 c2 PAULA VASQUEZ-20250411T233251Z-001.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.