ANEXO 2 CRONOGRAMA

REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL COMO TORRE ACTUAL Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN EL AEROPUERTO DE MONTERÍA

Publicación del aviso de convocatoria pública	30/04/2025 2:00 PM *
Publicación de estudios previos	30/04/2025 2:00 PM *
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	8/05/2025 11:59 PM *
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o MiPymes	
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	9/05/2025 10:00 AM *
Fecha Prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo y Demonstración de Interés	9/05/2025 2:00 PM *
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	9/05/2025 2:00 PM *
Plazo para manifestación de Interés	14/05/2025 2:00 PM *
Realización del sorteo	
Publicación de la lista de precalificados	
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16/05/2025 11:59 PM *
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	19/05/2025 2:00 PM *
Plazo máximo para expedir adendas	19/05/2025 7:00 PM *
Presentación de Ofertas	21/05/2025 2:00 PM *
Apertura de Ofertas	21/05/2025 2:05 PM *
Informe de presentación de Ofertas	21/05/2025 2:10 PM *
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	26/05/2025 4:00 PM *
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	29/05/2025 11:59 PM *
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	4/06/2025 2:00 PM *
Firma del Contrato	6/06/2025 2:00 PM *
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	11/06/2025 2:00 PM *
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del	11/06/2025 3:00 PM *