GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 2**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-038
ACTA DE REINICIACIÓN		**FECHA: 19/Abr/2023**

ACTA No: _____1_____

FECHA PRESENTE ACTA:	9 DE MAYO DE 2025
CONTRATO No:	1147 DE 2025
CONTRATISTA:	360 MEDIA LAB S.A.S. // R.L EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLIVAR
INTERVENTOR:	RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA

OBJETO: PRODUCIR, MONTAR, DESMONTAR STAND CON EL CUAL SE PARTICIPARÁ EN REPRESENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ EN LA VITRINATURÍSTICA DE ANATO 2025-CORFERIAS BOGOTÁ

VALOR:	NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($96.997.814,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 DÍAS HABILES
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	9 DE MAYO DE 2025

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta No. 1 de fecha 11 DE MARZO DE 2025 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 1147 DE 2025

SEGUNDO: Que los motivos que llevaron a dicha suspensión han sido superados

Gobernación de Boyacá
Contratación
TRAMITADO
MIGUEL ANGEL CORONADO CORREALES
Fecha: 09/05/2025

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 1147 DE 2025 a partir del 09 DE MAYO DE 2025.

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal de obra al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

360 MEDIA LAB S.A.S. / R.L EDWARD HERNANDO CONTRERAS BOLIVAR

CONTRATISTA

RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA

SUPERVISOR