	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
___ CONTRATO DE: _X_ CONVENIO DE:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	Nº:	344	AÑO:	2024

CONVENIENTES:	- CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA - MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA - EMSERPLA ESP - Ejecutor del Convenio.			
EJECUTOR DEL CONVENIO:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	EMSERPLA ESP		
	NIT y/o CC:	NIT. 813.002.781-2		
	DIRECCIÓN:	Carrera 3 No. 2 - 04	TEL:	8370029
	CIUDAD:	LA PLATA – HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA CC No. 1.081.397.805		
OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "OPTIMIZACIÓN COLECTOR EN EL BARRIO SAN ISIDRO PARALELO A LA QUEBRADA CUCHAYACO HASTA EL RIO LA PLATA Y CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO PARALELO A LA QUEBRADA LA COLORADA DESDE LA CARRERA 3E HASTA EL RIO LA PLATA MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA", PROYECTO REGISTRADO Y VIABILIZADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA CAM BAJO EL RADICADO 5787 20243-E"*			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CAMILO OSPINA MARTINEZ		
	EN CALIDAD DE:	Alcalde Municipal de La Plata		
	NOMBRE:	DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL		
	EN CALIDAD DE:	Supervisora Convenio Municipio		
	NOMBRE:	ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA		
	EN CALIDAD DE:	Gerente EMSERPLA E.S.P.		
	NOMBRE:	DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA		
	EN CALIDAD DE:	Subdirectora de Gestión Ambiental CAM		
	NOMBRE:	LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR		
	EN CALIDAD DE:	Supervisor Convenio CAM		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$1.499.937.684	
	Valor en Letras: Mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte.	
VALOR ADICIONAL (CONTRATO O CONVENIO):		
VALOR TOTAL (CONTRATO O CONVENIO):	$1.499.937.684	
	Valor en Letras: Mil cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos treinta y siete mil seiscientos ochenta y cuatro pesos m/cte.	
PLAZO INICIAL:	Doce (12) meses	
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	
	Nº2	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	11 de junio de 2024	
	SUSPENSIÓN 1	

FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	Nº1	REINICIACIÓN 1	
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA: (dd/mm/aa)	30 de diciembre de 2024		

GARANTÍAS:

Pólizas del Convenio: No se requieren garantías en razón a que se trata de una contratación directa y a la idoneidad de la entidad ejecutora de los recursos Artículo 7 ley 1150 de 2007 "las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros". Artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 20015 que establece la No obligatoriedad de garantías.

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
NA					

2. BALANCE FINANCIERO

CONVENIO	
No. Convenio y fecha	344 del 30/05/2024
Valor inicial del Convenio	$1.499.937.684,00
Valor adicional del Convenio	$0
Valor Aporte CAM	$1.300.000.000,00
Valor Aporte Municipio La Plata	$169.937.684,00
Valor Aporte EMSEPRLA E S.P.	$30.000.000,00
Valor Final Total del Convenio	**$1.499.937.684,00**

RELACIÓN DE PAGOS	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	VALOR	SALDO
PAGOS APORTE CAM	2024002192	28/06/2024	$ 650.000.000,00	$ 0,00
	2024004357	19/11/2024	$ 650.000.000,00	
PAGO APORTE MUNICIPIO LA PLATA	2024001542	29/07/2024	$ 169.937.684,00	$ 0,00
PAGO APORTE EMSERPLA E.S.P.	7421	09/08/2024	$ 30.000.000,00	$ 0,00

CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL CONVENIO	
No. Contrato de obra y fecha	035 de 2024
Valor inicial del Contrato	$1.400.998.381
Valor adicional	$0
Valor total	**$1.400.998.381**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA DERIVADO DEL CONVENIO	
No. Contrato de interventoría y fecha	036 de 2024
Valor inicial del Contrato	$ 98.126.764
Valor adicional	$0
Valor total	$ 98.126.764

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONVENIO (aportes conforme los contratos realizados)		**$1.499.937.684**
VALOR ADICIONAL		$0
VALOR FINAL CONTRATADO		**$1.499.937.684**
2. ACTAS PARCIALES Y PAGOS CONVENIO		
Contrato de obra		
Anticipo – equivalente al 30%	11/07/2024	420.299.514
Acta Parcial 1 -	24/08/2024	228.337.174
Acta Parcial 2 -	24/09/2024	169.917.651
Acta Parcial 3 -	10/10/2024	197.328.585
Acta Parcial 4 -	10/11/2024	96.251.122
Acta Parcial 5 -	29/11/2024	186.442.941
Acta de recibo final -	14/12/2024	102.421.394
Contrato de interventoría		
Acta Parcial 1 -	24/09/2024	30.419.297
Acta Parcial 2 -	29/11/2024	56.913.523
Acta de recibo Final -	14/12/2024	10.793.944
VALOR FINAL EJECUTADO		**$1.499.125.145**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		812.539
SALDO A FAVOR DEL EJECUTOR		0
SALDO A FAVOR DE LA CAM		0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		100.075,57
VALOR NO EJECUTADO DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ASIGNADA PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO		0

OBSERVACIONES

- De los recursos asignados para la ejecución del proyecto $1.499.937.684, el contrato de obra 035 de 2024 se suscribió por valor de $1.400.998.381, y teniendo en cuenta el valor aportado por la CAM de acuerdo con el cual se expidió el CRP respectivo fue de $1.300.000.000, quedó un saldo por menor valor contratado de $812.539 pesos m/cte que sumado a los rendimientos financieros $11.008 se libera a favor del Municipio de La Plata (total $823.547).

- Los rendimientos financieros por los recursos aportados de la CAM son $87.065, que se liberan y regresan al presupuesto en favor de la CAM.

- En cuanto al valor de rendimiento financieros EMSERPLA ESP, presentó el formato de inversión de rendimientos anticipos contratos de obra, de acuerdo al cual $2.002,57 se tiene lo siguiente:

Fecha de la transacción	Fuente de financiación	No. cuenta bancaria del convenio	No. CDR	Valor rendimientos
28/02/2025	Recursos CAM	0772-0018-3067	2024001068	87.065,00
28/02/2025	Recursos Municipio La Plata		2024000489	11.008,00
28/02/2025	Recursos EMSERPLA ESP		180	2.002,57

1. BALANCE TÉCNICO

El ejecutor realizo las actividades previstas en el Convenio Interadministrativo No.344 del 30 de mayo de 2024, cumpliendo las obligaciones conforme a lo descrito en los informes de interventoria y el acta de recibo final.

2. RECIBO A SATISFACCIÓN.

Mediante acta de recibo final de fecha 30 de diciembre de 2024 se certifica el recibo, verificando el cumplimiento de las obligaciones del Convenio Interadministrativo No.344 del 30 de mayo de 2024.

3. LIQUIDACIÓN.

Con base en lo entregado por el ejecutor del convenio EMSERPLA ESP y revisado por los supervisores delegados de cada entidad, se observa la ejecución del 100% de las actividades del Convenio Interadministrativo No.344 del 30 de mayo de 2024 equivalente al valor de $1.499.125.145.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por liquidado el **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 344 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA - CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM, EL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA Y LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA – EMSERPLA E.S.P.** y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el objeto del convenio, por lo cual no se consignan observaciones u obligaciones pendientes.

4. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:

El ejecutor del convenio presentó certificaciones de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, parafiscales y Certificación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la obra contratada, conforme se exige a este tipo de empresas.

5. JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:

No aplica.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025).

CAMILO OSPINA MARTINEZ
Alcalde Municipal de La Plata

ANDRÉS EDUARDO HERNÁNDEZ TEJADA
Gerente EMSERPLA ESP

DIANA ALEJANDRA JIMENEZ CEDIEL
Jefe Departamento Administrativo de Planeación
Supervisora Convenio Municipio

DEYCI MARTINA CABRERA OCHOA
Subdirectora Gestión Ambiental CAM

LEONEL FERNANDO OBREGON SALAZAR
Supervisor Convenio CAM

Vo.Bo. Componente legal: GUZMÁN TORRES ESPECIALISTA EN CONTRATACIÓN S.A.S.
R.L: CAMILO ANDRÉS GUZMÁN TORRES
Asesor externo Municipio de La Plata - H.