INFORME DE ACTIVIDADES No. 001
ABRIL 2025

PAGO ANTICIPADO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato: CONTRATO DE CONSULTORIA CCO – 020 – 2025	Fecha: marzo 2025
Objeto: CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PROYECTO "MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA	
Nombre del contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D S.A.S	Nit: 900537436-8
Fecha Inicio: 4 de marzo de 2025	Fecha Terminación inicial: 16 de junio de 2025
Nombre del Supervisor del Contrato:	Catalina Jaramillo Salazar
Cargo del Supervisor:	Directora de planeación e infraestructura
Valor inicial del Contrato CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M.L.	$101.626.000
Valor adición del Contrato: N/A	N/A
Valor Total del Contrato: CIENTO UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS M.L.	$101.626.000

AVANCE DEL CONTRATO

El presente informe se realiza con el fin de aprobar el pago anticipado del contrato de Consultoría en referencia, lo anterior de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, donde se expone que, para llevar a cabo este desembolso, debe hacerse entrega del Cronograma, Plan de inversión del pago anticipado, Factura, certificado de parafiscales.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	50.813.000
ADICION	N/A
VALOR TOTAL	$50.813.000

ESTADO Y AVANCE FINANCIERO

VALOR AVANCE DE ESTE INFORME			$50.813.000	50%
Nro. Pago	Comprobante	Fecha	Valor	% Avance
VALOR APROBADO A LA FECHA			$50.813.000	50%
VALOR FALTANTE POR DESEMBOLSAR / VALOR PENDIENTE			$50.813.000	50%

Nro. de Planilla	IBC	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN	PERIODO COTIZADO	OBSERVACIÓN

7963824895	$1.423.5000	N/A	abril	

La plantilla presentada tiene como razón social la empresa CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D SAS, sin embargo, se verifica el pago de la seguridad social del representante legal.

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1128434807	GOMEZ	ORTIZ	DIANA	CRISTINA	2023-02	EPS SURA	BENEFICIARIO
CC	1128434807	GOMEZ	ORTIZ	DIANA	CRISTINA	2014-10	EPS COOMEVA	COTIZANTE
CC	1128434807	GOMEZ	ORTIZ	DIANA	CRISTINA	2025-04	EPS SURA	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
EPS SURA	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	01/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SURA	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 134 Registros en 14 Paginas

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
Participación de comités de obra.
Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con la normatividad vigente.
Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
Trámite de reconocimiento para el pago anticipado

VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR.

En mi calidad de supervisor del contrato No. CCO-020 – 2025 certifico que el contratista: CONSTRUCCION Y CONSULTORIA 3D S.A.S. entregó la documentación conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

El presente informe se firma en el municipio de Marinilla a los nueve (9) días del mes de mayo de 2025.

Atentamente,

_____
CATALINA JARAMILLO SALAZAR
Directora de Planeación e Infraestructura
Supervisor EDUR

Proyectó: Catalina Jaramillo / Directora de Planeación e Infraestructura