MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
NIT 890201222
CALLE 35 # 10-43 TEL 6337000

EGRESO TESORERIA
EGRE N° 2505000365 LOCAL
ODP Nº 6514

FECHA 05/05/2025 CONTABILIZA BPRADA
DETALLE AUTORIZACION DE PAGO A OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
TERCERO NIT 829000075 - OCCIDENTAL DE COLOMBIA S.A.S
UNIDAD DE NEGOCIO 01 ALCALDIA DE BUCARAMANGA CENTRO DE COSTO 3 ALUMBRADO PUBLICO

U.N.	CUENTA	DETALLE	TERCERO	VALOR BASE	% IMP	DEBITOS	CREDITOS	DOCUMENTO
01- 3	11100602	FONDOS ESPECIALES	NIT 890300279	0,00	% 0,0000	0,00	217.077.004,27	657823183
01- 3	24010202	OTROS EJECUCION DE OBRAS	NIT 829000075	0,00	% 0,0000	217.077.004,27	0,00	FE1033
					TOTALES	217.077.004,27	217.077.004,27	

1. DATOS DE LA ORDEN DE PAGO

Concepto "MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" - LOTE 2 - ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2 CONTRATO DE OBRA PUBLICA 188 DE 1 NOVIEMBRE DE 2024 PERIODO DE COBRO 1 DE FEBRERO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO 2025 FACTURA FE1033

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

CDP	RP	RUBRO	RECURSO	PROYECTO	FEC. RP	VALOR RP	VALOR APLICADO	SALDO
574	333	2.3.2.02.02.008.21	226	68 .4 .2 .3 .5 .21 .2 .0	21/01/2025 08:2	603.511.578,00	258.203.690,27	162.889.798,70

Total Aplicado: 258.203.690,27

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA QUE AFECTA		CONCEPTO	BASE	(%)	DEBITOS	CREDITOS
1	NCODP 250400484	28/04/2025				
24010202	OTROS EJECUCION DE OBR	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2			0,00	217.077.004,27
24362702	RETENCION DE IMPUESTO D	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 0,4800	0,00	1.239.378,00
24362601	CONTRATOS DE CONSTRUC	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 2,0000	0,00	5.164.074,00
16150502	REDES DE ALUMBRADO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2			258.203.690,27	0,00
24079011	LEY 488 QUE DEROGA LEY 1	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 5,0000	0,00	12.910.185,00
24072201	ESTAMPILLA PRO UIS	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 2,0000	0,00	5.164.074,00
24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 2,0000	0,00	5.164.074,00
24072203	PRO SITEMATIZACION ESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	10.328.148,00	% 10,0000	0,00	1.032.815,00
24072204	ESTAMPILLA PRO CULTURA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 2,0000	0,00	5.164.074,00
24072205	ESTAMPILLA PRO BIENESTA	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	258.203.690,27	% 2,0000	0,00	5.164.074,00
24362709	RETENCION SOBRETASA BO	ACTA DE EJECUCION PARCIAL 2	1.239.378,00	% 10,0000	0,00	123.938,00
				TOTALES	258.203.690,27	258.203.690,27

SON:
doscientos cincuenta y ocho millones doscientos tres mil seiscientos noventa pesos con27/100 m/c.-.-.-.-..-.

PREPARADO	CONTABILIZADO	APROBADO	RECIBIDO
BPRADA	BPRADA		