	GESTIÓN TÉCNICA	Código: F-GT-03
CDMA	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	Versión: 01
		FA: 01-01-2016

Proyecto:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN ESAL No. 006 FONAM DE 2024	**INFORME No.**	**006**
Contratante / Cliente / Entidad	LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		

1) DATOS DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO:

a) Objetivo del recorrido y/o visita de campo y/o trabajo de campo:	VISITA INICIAL A PREDIO PRIORIZADO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.

b) Fecha de la actividad:	28/10/2024	**c) Municipio / Corregimiento:**	CALI, PICHINDÉ
d) Lugar específico (predio, finca):	PREDIO FINCA LA PALMA, VEREDA PEÑAS BLANCAS		
e) Hora de inicio:	08:30 AM	**f) Hora de Finalización:**	09:03 AM

2) ASISTENCIA INTERINSTITUCIONAL Y/O COMUNITARIA:

a) Autoridades Ambientales	b) Autoridades Tradicionales y Públicas Especiales	c) Organizaciones Comunitarias	d) Otras
N/A	N/A	CDMA	PROPIETARIO
e) Total asistentes:	4		

3) TEMAS TRATADOS:

1. Visita a predio priorizado para la identificación de áreas.

4) INFORME DEL RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO (en caso de no llenar asistencia indicar los datos y cargos de los asistentes)**:**

Se realizó la visita en compañía del beneficiario del proyecto, para la identificación de las áreas para el manejo sostenible de ESPECIES MEJORES, para la economía campesina de subsistencia.

Se explicó al beneficiario el alcance del convenio y los compromisos que debe asumir, ya que los insumos a entregar deben ser usados únicamente para el mejoramiento de su galpón.

5) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- El propietario solicita cambio de materiales para poder mejorar su techo pues está en malas condiciones.

6) ANEXOS:

a) Registro Fotográfico:



Foto 1. Recorrido de reconocimiento de áreas para la implementación



Foto 2. Recorrido de reconocimiento de áreas para la implementación



Foto 3. Recorrido de reconocimiento de áreas para la implementación



Foto 4. Recorrido de reconocimiento de áreas para la implementación

b) Otros anexos (planillas de asistencia, reportes, etc.):

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-03**
	INFORME DE RECORRIDO Y/O VISITA DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

CDMA	**GESTIÓN TÉCNICA**	**Código: F-GT-04**
	ASISTENCIA A RECORRIDOS Y/O VISITAS DE CAMPO Y/O TRABAJO DE CAMPO	**Versión: 01**
		FA: 01-01-2016

Objetivo de la actividad:	Visita inicial a beneficiario para dinamizar la Firma de Acuerdo, con 3a Familias		**Fecha:**	28 / 10 / 2024	
Lugar:	Finca la palma vereda Peñas Blancas – Pichinde	**Hora de inicio:**	8:30	**Hora Finalización:**	9:03

#	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	CARGO / ENTIDAD	TELÉFONO / CELULAR	EMAIL	FIRMA
1	Carlos Humberto Molano	16616113	Finca La Palma	3158604267	— o —	Carlos Humberto Molano
2	Rubiela pechené	66949244	Dinamizador CDMA	3247550019	rubiela Pechene 976 @gmail.com.	Rubiela pechené
3	Zoraida Bermudez C.	1118287049	Dinamizador CDMA	3173542022	Zoraida Bermudez Cadena @gmail.com	Zoraida BC.
4	Jenny Fdu. Erpitha	1130611644	Ing. Ambiental CDMA	3154186705	corporacion.cdma @ gmail.com	J. Fdu. E