Salud

ACTA DE INICIO

N° Convenio	FNE-148-2025
Contratista	Municipio de Sibaté
NIT	899.999.372-4
Objeto del Contractual	Aunar esfuerzos con el fin de ejecutar el proyecto implementación de la estrategia, Zona de Orientación Escolar -ZOE- Ocupación del tiempo libre, en el municipio de Sibaté – Cundinamarca.
Plazo	El plazo de ejecución será de seis (6) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el 30 de noviembre 2025.
Valor del Contrato	$ 264.240.000
Supervisor FNE	Leonid Alexander Jiménez Tovar Profesional Universitario Grado 10 Coordinador del GIT Control y Fiscalización

A los seis (6) días, del mes de mayo de 2025, en la ciudad de Bogotá, D.C. y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta, previo las siguientes

CONSIDERACIONES:

APROBACION POLIZAS

Que el día dos (2) del mes de mayo de 2025 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

N° DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
3015226	SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTAAFIANZADO EN VIRTUD DEL CONVENIO ADMINISTRATIVO No. FNE-148-2025, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON AUNAR ESFUERZOS CON EL FIN DE EJECUTAR EL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA, ZONA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR -ZOE- OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE, EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ - CUNDINAMARCA.	23/04/2025	30/05/2026

Scanned with CamScanner

Salud

ACTA DE INICIO

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL INICIO DE EJECUCION.

CONCEPTO	OBSERVACION
Oficio de designación de supervisión Local	Allegaron oficio con fecha del 07/05/2025, de designación de supervisor local a Wendy Lorena Echeverry Bello, Secretaria de Salud del Municipio de Sibaté – Cundinamarca.
Cronograma de las actividades aprobado por el supervisor a nivel local y el supervisor designado en el FNE	Mediante reunión del 06 de mayo de 2025, a través de la plataforma TEAMS, se concertó cronograma con la asistencia del Supervisor Local designado Dra. Wendy Lorena Echeverry Bello, Secretaria de Salud del Municipio de Sibaté – Cundinamarca y el Fondo Nacional de Estupefacientes.

Fijar como fecha de inicio del convenio interadministrativo No.FNE-148-2025, el día seis (06) del mes de mayo del año 2025.

Dado que el plazo de ejecución será de seis (6) meses a partir de la suscripción de la presente acta de inicio previo del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, sin superar el 30 de noviembre 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los seis días del mes de mayo de 2025.

CONTRATISTA
Luis Manuel Gonzalez Ramirez
Alcalde Municipio de Sibaté

Firmado digitalmente por Leonid Alexander Jimenez Tovar

SUPERVISOR FNE
Leonid Alexander Jiménez Tovar
Profesional Universitario Grado 10
Coordinador del GIT Control y Fiscalización

ELABORÓ: SRODRIGUEZF

Scanned with CamScanner