LIC-2-1-2024

ACTA DE IMPREVISTO

Defensoría del Pueblo
COLOMBIA

FECHA ELABORACIÓN	7	2	2025	No. ACTA DE IMPREVISTOS	1

OBJETO DEL CONTRATO OBRA	Contratar las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los centros de conciliación de la Defensoría del Pueblo en las sedes regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Guajira (Riohacha), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca) y Meta (Villavicencio).
CONTRATISTA	CONSORCIO ADECUAR CDC
CONTRATO INTEVENTORÍA No	CM-4-2024
INTERVENTORIA	CONSORCIO DEFENSORIA 2024
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de las obras de adecuación, reparaciones locativas y dotación de los inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Conciliación de las Sedes Regionales de la Defensoría del Pueblo en las Sedes Regionales de Córdoba (Montería), Atlántico (Barranquilla), Tolima (Ibagué), Santander (Bucaramanga), Arauca (Arauca), Valle del Cauca (Cali), Quindío (Armenia), Guajira (Riohacha), Caquetá (Florencia y Meta (Villavicencio).
SUPERVISOR	MARÍA PATRICIA DE LA ESPRIELLA - PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20, SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

PORCENTAJE TOTAL DE IMPREVISTOS	2%	VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 16.854.874,00

ÍTEM	DESCRIPCIÓN GENERAL	Und	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL PAGADO
ACTA No.1	HORAS EXTRA RESIDENTES DE OBRA (6)	hr	144,00	$ 6.165,74	$ 887.867,00
	HORAS EXTRA MANO DE OBRA	hr	144,00	$ 7.736,00	$ 1.113.984,00
ACTA No.2	AUMENTO DE LA DEDICACIÓN PROFESIONAL ELECTRICO*	%	1,00	$ 5.467.500,00	$ 5.467.500,00
	HORAS EXTRA MANO DE OBRA (4)	hr	124,00	$ 11.522,58	$ 1.428.800,00
	TRANSPORTE DE MATERIALES	VIAJE	1,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00
ACTA No.3	HORAS EXTRA MANO DE OBRA (8)	hr	265,00	$ 11.162,59	$ 2.958.086,35
	TRANSPORTE DE MATERIALES	VIAJE	1,00	$ 1.086.902,65	$ 1.086.902,65
ACTA No.4	TRANSPORTE DE MATERIALES	VIAJE	1,00	$ 911.734,00	$ 911.734,00
			0,00	$ -	$ -
			0,00	$ -	$ -
			0,00	$ -	$ -
		VALOR TOTAL			$ 16.854.874,00

VALOR TOTAL IMPREVISTOS	$ 16.854.874,00

*NOTA: Aumento de la dedicacion del profesional establecido deacuerdo al ACTA N°2 y la justificación del imprevisto (ver jutificación imprevisto Acta N°2)

ALBERTO SANTINO MONTIEL
Representante legal contratista de obra
Consorcio ADECUAR CDC

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante legal Interventoria
Consorcio DEFENSORIA 2024

MARÍA PATRICIA DE LA ESPRIELLA
Supervisor contrato interventoria CM-4-2024
Defensoría del pueblo