**AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.**
**NIT. 800.100.553-2**

**DOCUMENTOS PARA PAGAR CONTRATO DE OBRA PARCIAL**
**VERSION 5.0**

**CONTRATO No:** **094 DEL 06 DE MAYO DE 2024** **FECHA DE RECEPCION:** 23 OCTU. 2024

**VALOR A COBRAR:** $ 319.846.472,00

| Ítem | DOCUMENTO | Contabilidad | Archivo | Técnica | FIA. | SI | NO | NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenta de Cobro (Régimen Simplificado) o Factura | Original | 1 Copia | 1 Copia | 1 Copia | | | |
| 2 | Contrato y Otro sí (Si aplica el Otro sí) | 1 Copia | | | Otrosi | | | |
| 3 | Registro Unico Tributario-RUT (Consorcio y de los Integerantes del Consorcio) | 1 Copia | | 1 Copia | 1. Copia | | | |
| 4 | Acta de Inicio | 1 Copia | | | | | | |
| 5 | Acta de Suspensión - Anexar Póliza de Ampliación | 1 Copia | | | | | | |
| 6 | Acta de Reiniciación | 1 Copia | | | | | | |
| 7 | Acta Parcial de Obra - VoBo de Subgerente Técnico y Supervisor | 1 Copia | Original | 1 Copia | Copia | | | |
| 8 | Póliza debidamente aprobada - Solo si no se ha cobrado anticipo | 1 Copia | Original | 1 Copia | | | | |
| 9 | Planilla de Pago de Salud, Pensión y ARL - Por cada mes<br>a. El pago debe ser por el Contratista que debe ser el Cotizante<br>b. Cuando es Consorcio, los Socios deben ser Cotizantes y anexar el recibo de Pago de<br>c. Si es persona jurídica, el Cotizante debe ser el Representante Legal<br>d. Solo planillas del último pago parcial, sin incluir suspensiones del contrato | 1 Copia | 1 Copia | | | | | |
| 10 | Informe de Interventoría | 1 Copia | Original | 1 Copia | Original | | | |
| 11 | cuenta bancaria para consignar | Original | | | Copia | | | |

***Para tener en cuenta...***

1. El paquete del fia es solo para los contratos de plan departamental de aguas P.D.A
2. *Los documentos se deben entregar en 3 O 4 paquetes así;* ***1.*** *Contabilidad,* ***2.*** *Técnica, y* ***3.*** *Archivo.* ***4.*** *FIA*
3. *Cada paquete debe estar debidamente marcado por dependencia y legajado.*
4. *Si las carpetas no contienen los documentos exigidos, serán inmediatamente devueltas.*

| | | |
|---|---|---|
| *Funcionario quien verifica los documentos* | Nombre completo: | |
| | Cargo: | Firma |

ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S
NIT 860.008.495-9
CLL 17 No 43-95
Tel: (031) 4056655
Bogotá - Colombia
info@acuatecnica.com

Factura electrónica de venta
**No. FE 332**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. | | |
| **NIT** | 800.100.553-2 | **Teléfono** | (608) 8753181 |
| **Dirección** | Calle 21 # 1 C 17 | **Ciudad** | Neiva - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| **Generación** | 21/10/2024, 14:53 |
| **Expedición** | 21/10/2024, 14:53 |
| **Vencimiento** | 05/11/2024 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Vr. Unitario |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBTOTAL DEL SUMINISTRO VENADO, CAUCHOS Y CASCAJAL | 1.00 | 278,307,204.00 | 278,307,204.00 |
| 2 | ADMINISTRACION (12%) | 1.00 | 33,396,864.00 | 33,396,864.00 |
| 3 | TOTAL DE OBRA CIVIL, VENADO, LOS CAUCHOS Y CASCAJAL | 1.00 | 8,080,248.00 | 8,080,248.00 |
| 4 | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 1% | 1.00 | 62,156.00 | 62,156.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 319,846,472.00 |
| **Total a Pagar** | 319,846,472.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos diecinueve millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-05 por $ 319,846,472.00

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080539261 aprobado en 20240930 prefijo FE desde el número 330 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 7.36
**CUFE:** 77ec2576d48f11116195d7588662b6c441d57fc8bb34c5d3ab8700b7ed63eb8b7a74a8e21d312192f58504747996771d

aguas del huila

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA AGUAS DEL HUILA S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A. E
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

OBJETO: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
CONTRATO No.: 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024
VALOR: $ 826.795.126,00
VALOR ADICIONAL: N/A
ANTICIPO: N/A
FECHA DE INICIACION: 04/06/2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: 19 - 06 - 2.024

FVPC: 7/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REINICIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REINICIO 2:
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 -11 - 2.024
PLAZO: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2

FECHA: 30/09/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **CAPITULO 2. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VENADO-MUNICIPIO DE NEIVA HUILA** | | | | | | | | | | | | | |
| **2,3** | **OPTIMIZACION SISTEMA PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. EL VENADO** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Optimización del sistema de tratamiento de agua potable existente. Incluye sustitución del lecho filtrante en antacita tamaño patícula (0.8 - 2.3 mm), suministro e instalación de bomba dosificadora tipo diafragma de capacidad 54 L/h, con presión máxima de descarga 14 psi, suministro e instalación de torre de aireación en fibra de vidrio con recubrimientos epóxicos de 40 x 60 cm. | UND | 1,00 | $ 57.668.709 | $ 57.668.709,08 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.2 | Extracción del carbón coque colmatado,limpieza de paredes internas y externas y fondo de las bandejas.(4 bandejas de largo L=1m A=150m Hc=0.25m) | UND | 1,00 | $ 49.512 | $ 49.511,69 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.3 | Suministro e instalación de Carbon Coque (4 bandejas de largo L=1m A=150m Hc=0.25m) | UND | 1,00 | $ 2.044.716 | $ 2.044.715,72 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.4 | Suministro e instalación de Uniones Universales PVC 1" | UND | 12,00 | $ 13.690 | $ 164.274,05 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.5 | Suministro e instalación de Adaptador Macho PVC 1" | UND | 14,00 | $ 3.711 | $ 51.960,67 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.6 | Suministro e instalacion Codo PVC de 90 grados presion de 1". Incluye union de reparacion. | UND | 12,00 | $ 22.228 | $ 266.730,96 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.3.7 | Suministro e instalacion de Tee PVC de 2"x2"x2" | UND | 4,00 | $ 382.557 | $ 1.530.226,47 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.8 | Suministro y aplicación de anticorrosivo epóxico y Pintura esmalte sintético previo lijado de superficie metálica. A:30m2 | $M^2$ | 30,00 | $ 64.095 | $ 1.922.845,30 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.3.9 | Suministro e instalacion Codo PVC de 90 grados presion de 2". Incluye union de reparacion. | UND | 2,00 | $ 92.422 | $ 184.843,84 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.10 | Suministro e instalación de Uniones Universales PVC 2" | UND | 2,00 | $ 49.497 | $ 98.994,93 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.11 | Suministro e instalación de Tubería PVC unión mecánica 2" | ML | 6,00 | $ 19.136 | $ 114.813,82 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.12 | Suministro e instalación de Tubería PVC unión Soldada 1" | ML | 20,00 | $ 7.805 | $ 156.104,04 | | | | | | | 0,00 | |
| 2.3.13 | Suministro e instalacion de valvula tipo Wafle 2"(Hierro) | UND | 1,00 | $ 253.099 | $ 253.098,95 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.14 | Suministro e instalacion Valvula de Bola, Para PVC diametro 1" | UND | 1,00 | $ 149.827 | $ 149.826,78 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.15 | Suministro e instalación de bridas para PVC 2" | UND | 2,00 | $ 130.275 | $ 260.549,35 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.16 | Suministro e instalación de bridas para PVC 1" | UND | 2,00 | $ 80.447 | $ 160.893,31 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 2.3.17 | Suministro e instalación de un macromedidor diámetro 3" antes de la válvula de ingreso de agua a la planta, incluye accesorios, bridas y filtro. | UND | 1,00 | $ 4.247.262 | $ 4.247.262,20 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |

AGUAS DEL HUILA S.A. E.
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

aguas del huila
Hacemos más que agua.

**SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA**
**AGUAS DEL HUILA S.A.**

**OBJETO:** "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

**CONTRATISTA:** ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
**REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
**CONTRATO No.:** 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024
**VALOR:** $ 826.795.126,00
**VALOR ADICIONAL:** N/A
**ANTICIPO:** N/A
**FECHA DE INICIACION:** 04/06/2024
**FECHA DE APROBACION DE POLIZA:** 19 - 06 - 2.024

**FVPC:** 7/03/2025
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:**
**FECHA DE REINICIO 1:**
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:**
**FECHA DE REINICIO 2:**
**FECHA DE TERMINACIÓN:** 03 - 11 - 2.024
**PLAZO:** Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2**
**FECHA:** 30/09/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 2.3.18 | Construccion de caja para macromedidor de 3" de 2m x 1.05m x h = 1.80m, espesor de muros de 0.15m, espesor de placa de fondo 0.15m, con tapa en lamina alfajor de 2,5 mm" de espesor de lamina; marco en angulo de 1"x1"X3/16" para marco y contramarco; bisagra de resorte en acero inoxidable, con candado italiano de 3" y cadena en acero de 1,5 mtrs de larga. incluye formaleta en madera y acero de refuerzo de 1/2"; cada 20cm; ver plano de detalle. | UND | 1,00 | $ 5.079.525 | $ 5.079.525,24 | | $ - | 1 | $ 5.079.525,00 | | $ - | 1,00 | $ 5.079.525,00 |
| | **SUBTOTAL OPTIMIZACIÓN PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. EL VENADO** | | | | **$ 74.404.886** | | | | **$ 5.079.525** | | | | **$ 5.079.525** |
| | ADMINISTRACIÓN (24%) | | | | $ 17.857.173 | | | | $ 1.219.086 | | | | $ 1.219.086 |
| | IMPREVISTOS (2%) | | | | $ 1.488.098 | | | | $ 101.591 | | | | $ 101.591 |
| | UTILIDAD (4%) | | | | $ 2.976.195 | | | | $ 203.181 | | | | $ 203.181 |
| | **TOTAL DE OBRA CIVIL (COSTO DIRECTO+INDIRECTO )** | | | | **$ 96.726.352** | | | | **$ 6.603.383** | | | | **$ 6.603.383** |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (1%) | | | | $ 744.049 | | | | $ 50.795 | | | | $ 50.795 |
| | **COSTO TOTAL CAPITULO 2 (OPTIMIZACION PTAP EL VENADO-NEIVA HUILA)** | | | | **$ 97.470.401** | | | | **$ 6.654.178** | | | | **$ 6.654.178** |
| | **CAPITULO 3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS-GUADALUPE HUILA** | | | | | | | | | | | | |
| **3,3** | **PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. LOS CAUCHOS** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Suministro Planta de tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta. QMD=5 L/S.La PTAP se debe entregar en perfecto funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instlacion y operación. | UND | 1,00 | $ 278.307.204 | $ 278.307.204 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 278.307.204,00 | 1,00 | $ 278.307.204,00 |
| 3.3.2 | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record. | $M^2$ | 32,00 | $ 3.112 | $ 99.597 | | $ - | | $ - | 32,00 | $ 99.597,00 | 32,00 | $ 99.597,00 |
| 3.3.3 | Excavación Manual en terreno natural | $M^3$ | 16,00 | $ 36.621 | $ 585.937 | | $ - | | $ - | 16,00 | $ 585.937,00 | 16,00 | $ 585.937,00 |
| 3.3.4 | Retiro de material sobrante, incluye pago de derechos de botadero , transporte,cargue y mano de obra requerida. (Distacia no mayor a 5 Km) | $M^3$-KM | 80,00 | $ 3.497 | $ 279.941 | | $ - | | $ - | 80,00 | $ 279.941,00 | 80,00 | $ 279.941,00 |
| 3.3.5 | Relleno con recebo, incluye compactación mecánica con equipo manual | $M^3$ | 12,80 | $ 175.764 | $ 2.249.784 | | $ - | | $ - | 12,70 | $ 2.232.208,00 | 12,70 | $ 2.232.208,00 |
| 3.3.6 | Suministro e instalación de Tubería PVC unión mecánica 3" | ML | 38,00 | $ 46.815 | $ 1.778.978 | | $ - | | $ - | 6,00 | $ 280.891,00 | 6,00 | $ 280.891,00 |
| 3.3.7 | Suministro e Instalacion Valvula de Compuerta Elastica vastago No Ascendente Extremo Bridado Para PVC diametro 3" | UND | 1,00 | $ 1.212.429 | $ 1.212.429 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 3.3.8 | Suministro e instalacion de Valvula ventosa camara sencilla doble efecto de 1" para tuberia pvc presion U.M. de 3" | UND | 1,00 | $ 1.421.878 | $ 1.421.878 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |

aguas del huila

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A. E
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

OBJETO: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
CONTRATO No.: 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024
VALOR: $ 826.795.126,00
VALOR ADICIONAL: N/A
ANTICIPO: N/A
FECHA DE INICIACION: 04/06/2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: 19 - 06 - 2.024

FVPC: 7/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REINICIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REINICIO 2:
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - 11 - 2.024
PLAZO: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

ACTA DE RECIBO
PARCIAL
No. 2
FECHA: 30/09/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 3.3.9 | Suministro e instalacion Codo PVC de 45 grados presion de 3". incluye union de reparacion. | UND | 2,00 | $ 195.788 | $ 391.577 | | $ - | | $ - | 2,00 | $ 391.577,00 | 2,00 | $ 391.577,00 |
| 3.3.10 | Suministro e instalacion Codo PVC de 90 grados presion de 3". incluye union de reparacion. | UND | 2,00 | $ 200.553 | $ 401.105 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3.11 | Suministro e instalacion de Tee HF de 3"x3"x3" extremo bridas para tuberia pvc. | UND | 2,00 | $ 673.257 | $ 1.346.514 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 3.3.12 | Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m.libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI,tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye:suministro de materiales, uso de equipos y herramienta,instalación de accesorios, suministro e instalación de choroles y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 1,00 | $ 740.951 | $ 740.951 | | $ - | | $ - | | $ - | | $ - |
| 3.3.13 | Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. | $M^3$ | 1,60 | $ 558.980 | $ 894.368 | | | | $ - | 1,6 | $ 894.368,00 | 1,60 | $ 894.368,00 |
| 3.3.14 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | $M^3$ | 3,84 | $ 713.343 | $ 2.739.237 | | $ - | | $ - | 3,84 | $ 2.739.237,00 | 3,84 | $ 2.739.237,00 |
| 3.3.15 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 994,00 | $ 8.093 | $ 8.044.517 | | $ - | | $ - | 346,40 | $ 2.803.441,00 | 346,40 | $ 2.803.441,00 |
| 3.3.16 | Suministro e instalación de un macromedidor diámetro 3" antes de la válvula de ingreso de agua a la planta, incluye accesorios, bridas y filtro. | UND | 1,00 | $ 4.247.262 | $ 4.247.262,20 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 4.247.262,00 | 1,00 | $ 4.247.262,00 |
| 3.3.17 | Construccion de caja para macromedidor de 3" de 2m x 1.05m x h = 1,80m, espesor de muros de 0.15m, espesor de placa de fondo 0.15m, con tapa en lamina alfajor de 2,5 mm" de espesor de lamina; marco en angulo de 1"x1"X3/16" para marco y contramarco; bisagra de resorte en acero inoxidable, con candado italiano de 3" y cadena en acero de 1,5 mtrs de larga. incluye formaleta en madera y acero de refuerzo de 1/2"; cada 20cm. | UND | 1,00 | $ 5.079.525 | $ 5.079.525,24 | | $ - | | $ - | 1,00 | $ 5.079.525,00 | 1,00 | $ 5.079.525,00 |
| | SUBTOTAL PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. LOS CAUCHOS | | | | $ 309.819.805 | | $ - | | $ - | | $ 297.940.188 | | $ 297.940.188 |
| | SUBTOTAL OBRA CAPITULO 3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS-GUADALUPE HUILA | | | | $ 31.512.601 | | $ - | | $ - | | $ 19.632.984 | | $ 19.632.984 |
| | SUBTOTAL SUMINISTRO CAPITULO 3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA LOS CAUCHOS-GUADALUPE HUILA | | | | $ 278.307.204 | | $ - | | $ - | | $ 278.307.204 | | $ 278.307.204 |

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A. E
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

OBJETO: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
CONTRATO No.: 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024
VALOR: $ 826.795.126,00
VALOR ADICIONAL: N/A
ANTICIPO: N/A
FECHA DE INICIACION: 04/06/2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: 19 - 06 - 2.024

FVPC: 7/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REINICIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REINICIO 2:
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - 11 - 2.024
PLAZO: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2
FECHA: 30/09/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (12%) | | | | | $ 33.396.864,48 | | $ - | | $ - | | $ 33.396.864,48 | | $ 33.396.864,48 |
| TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION | | | | | **$ 311.704.068** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 311.704.068** | | **$ 311.704.068** |
| ADMINISTRACIÓN (24%) | | | | | $ 7.563.024 | | $ - | | $ - | | $ 4.711.916 | | $ 4.711.916 |
| IMPREVISTOS (2%) | | | | | $ 630.252 | | $ - | | $ - | | $ 392.660 | | $ 392.660 |
| UTILIDAD (4%) | | | | | $ 1.260.504 | | $ - | | $ - | | $ 785.319 | | $ 785.319 |
| TOTAL DE OBRA CIVIL (COSTO DIRECTO+INDIRECTO ) | | | | | **$ 40.966.381** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 25.522.879** | | **$ 25.522.879** |
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (1%) | | | | | **$ 315.126** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 196.330** | | **$ 196.330** |
| COSTO TOTAL CAPITULO 3 ( PTAP LOS CAUCHOS-GUADALUPE HUILA) | | | | | **$ 352.985.575** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ 337.423.277** | | **$ 337.423.277** |
| **CAPITULO 7. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL - MUNICIPIO DE TIMANA HUILA** | | | | | | | | | | | | | |
| **7,1** | **PTAP CONVENSIONAL COMPACTA VEREDA CASCAJAL - TIMANA** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1.1 | Suministro Planta de tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta. QMD=5 L/S.La PTAP se debe entregar en perfecto funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instlacion y operación. | UND | 1,00 | $ 278.307.204 | $ 278.307.204 | | $ - | 1 | $ 278.307.204,00 | | $ - | 1,00 | $ 278.307.204,00 |
| 7.1.2 | Localización y replanteo. Incluye: materiales, equipos, comisión topográfica para control de niveles permanentes y planos record. | M2 | 32,00 | $ 3.112 | $ 99.597 | | $ - | | $ - | 32,0 | $ 99.597,00 | 32,00 | $ 99.597,00 |
| 7.1.3 | Excavación Manual en terreno natural | M3 | 16,00 | $ 36.621 | $ 585.937 | | $ - | | $ - | 13,1 | $ 479.736,00 | 13,10 | $ 479.736,00 |
| 7.1.4 | Retiro de material sobrante, incluye pago de derechos de botadero, transporte, cargue y mano de obra requerida. (Distacia no mayor a 5 Km) | M3-KM | 80,00 | $ 3.487 | $ 278.941 | | $ - | | $ - | 80,0 | $ 278.941,00 | 80,00 | $ 278.941,00 |
| 7.1.5 | Relleno con recebo, incluye compactación mecánica con equipo manual | M3 | 12,80 | $ 175.764 | $ 2.249.784 | | $ - | | $ - | 6,0 | $ 1.054.586,00 | 6,00 | $ 1.054.586,00 |
| 7.1.6 | Suministro e instalación de Tubería PVC unión mecánica 4" | ML | 38,00 | $ 63.114 | $ 2.398.327 | | $ - | 18 | $ 1.136.050,00 | | $ - | 18,00 | $ 1.136.050,00 |
| 7.1.7 | Suministro e Instalacion Valvula de Compuerta Elastica vastago No Ascendente Extremo Bridado Para PVC diametro 4" | UND | 3,00 | $ 1.547.807 | $ 4.643.420 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.8 | Suministro e instalacion de Valvula ventosa camara sencilla doble efecto de 1" para tuberia pvc presion U.M. de 4" | UND | 1,00 | $ 3.171.166 | $ 3.171.166 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.9 | Suministro e instalacion Codo PVC de 45 grados presion de 4". Incluye union de reparacion. | UND | 2,00 | $ 263.592 | $ 527.185 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.10 | Suministro e instalacion Codo PVC de 90 grados presion de 4". Incluye union de reparacion. | UND | 2,00 | $ 284.168 | $ 568.336 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.11 | Suministro e Instalacion de Tee HF de 4"x4"x4" extremo bridas para tuberia pvc. | UND | 2,00 | $ 1.102.602 | $ 2.205.204 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |

aguas del huila

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A E
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

OBJETO: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S. | **FVPC:** 7/03/2025 | **ACTA DE RECIBO** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO | **FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** | **PARCIAL** |
| **CONTRATO No.:** 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024 | **FECHA DE REINICIO 1:** | **No. 2** |
| **VALOR:** $ 826.795.126,00 | **FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** | |
| **VALOR ADICIONAL:** N/A | **FECHA DE REINICIO 2:** | |
| **ANTICIPO:** N/A | **FECHA DE TERMINACIÓN:** 03 - 11 - 2.024 | **FECHA:** 30/09/2024 |
| **FECHA DE INICIACION:** 04/06/2024 | **PLAZO:** Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio | |
| **FECHA DE APROBACION DE POLIZA:** 19 - 06 - 2.024 | | |

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| 7.1.12 | Cajilla de protección para válvulas de 1.00X1.00X1.00m.libres. Espesor: 0.10 m., en concreto simple de 3000 PSI,tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8", separados cada 0.15 m. en ambos sentidos a todo costo. Incluye:suministro de materiales, uso de equipos y herramienta,instalación de accesorios, suministro e instalación de chorotes y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. | UND | 1,00 | $ 740.951 | $ 740.951 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.13 | Concreto para solado, limpieza y/o rellenos fluidos - 1700 PSI (140KG/CM2) - Espesor=0.05 metros. | M3 | 1,60 | $ 558.980 | $ 894.368 | | $ - | | $ - | 1,60 | $ 894.368,00 | 1,60 | $ 894.368,00 |
| 7.1.14 | Concreto de Fc=280 kg/CM2, impermeabilizado para estructuras enterradas y semienterradas. | M3 | 8,00 | $ 713.343 | $ 5.706.743 | | $ - | | $ - | 6,6 | $ 4.708.063,00 | 6,60 | $ 4.708.063,00 |
| 7.1.15 | Acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones. | KG | 994,00 | $ 8.093 | $ 8.044.517 | | $ - | | $ - | 414,6 | $ 3.355.389,00 | 414,60 | $ 3.355.389,00 |
| 7.1.16 | Suministro e instalación de un macromedidor diámetro 4" antes de la válvula de ingreso de agua a la planta, incluye accesorios, bridas y filtro. | UND | 1,00 | $ 5.548.084 | $ 5.548.084,16 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.17 | Construcción de caja para macromedidor de 4" de 2.7m x 1.45m x h = 2.25 m, espesor de muros de 0.15m, espesor de placa de fondo 0.15m, con tapa en lamina alfajor de 2,5 mm de espesor de lámina; marco en ángulo de 1"x1"X3/16" para marco y contramarco; bisagra de resorte en acero inoxidable, con candado italiano de 3" y cadena en acero de 1,5 m de larga. Incluye formaleta en madera y acero de refuerzo de 1/2"; cada 20cm. | UND | 1,00 | $ 6.381.202,87 | $ 6.381.202,87 | | $ - | | $ - | 1 | $ 6.381.202,87 | 1,00 | $ 6.381.202,87 |
| 7.1.18 | Cuneta en concreto de 3000 PSI (210 KG/CM2), Ancho libre 0,30m, alto promedio 0.30m, espesor 0,10m, a todo costo, acabado esmaltado con cemento gris. | ML | 45,00 | $ 105.087 | $ 4.728.928,16 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| 7.1.19 | Concreto Ciclópeo de 2500 PSI (176 KG/CM2), a todo costo. ZONA SUR | M3 | 1,00 | $ 567.066 | $ 567.065,61 | | $ - | | $ - | | $ - | 0,00 | $ - |
| | **SUBTOTAL PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. CASCAJAL** | | | | **$ 327.646.961** | | **$ -** | | **$ 279.443.254** | | **$ 17.251.883** | | **$ 296.695.137** |
| | SUBTOTAL OBRA PTAP CONVENSIONAL COMPACTA VEREDA CASCAJAL - TIMANA | | | | $ 49.339.757 | | $ - | | $ 1.136.050 | | $ 17.251.883 | | $ 18.387.933 |
| | SUBTOTAL SUMINISTRO PTAP CONVENSIONAL COMPACTA VEREDA CASCAJAL - TIMANA | | | | $ 278.307.204 | | $ - | | $ 278.307.204 | | $ - | | $ 278.307.204 |
| | ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (12%) | | | | $ 33.396.864 | | $ - | | $ 33.396.864 | | $ - | | $ 33.396.864 |

aguas del huila

SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL HUILA
AGUAS DEL HUILA S.A.

AGUAS DEL HUILA S.A. [
NIT. 800.100.553-2
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA
VERSION 6,0

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS

OBJETO: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

CONTRATISTA: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
CONTRATO No.: 094 DEL 06 DE MAYO DEL 2024
VALOR: $ 826.795.126,00
VALOR ADICIONAL: N/A
ANTICIPO: N/A
FECHA DE INICIACION: 04/06/2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA: 19 - 06 - 2.024

FVPC: 7/03/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:
FECHA DE REINICIO 1:
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:
FECHA DE REINICIO 2:
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 - 11 - 2.024
PLAZO: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio

ACTA DE RECIBO
PARCIAL
No. 2
FECHA: 30/09/2024

| ITEM | DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES | | | | MODIFICACIONES | | OBRA EJECUTADA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | PRESENTE ACTA | | ANTERIORES | | ACUMULADA | |
| | | UNID | CANT | V/UNIT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| | TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION | | | | $ 311.704.068 | | $ - | | $ 311.704.068 | | $ - | | $ 311.704.068 |
| | ADMINISTRACIÓN (24%) | | | | $ 11.841.542 | | $ - | | $ 272.652 | | $ 4.140.452 | | $ 4.413.104 |
| | IMPREVISTOS (2%) | | | | $ 986.795 | | $ - | | $ 22.721 | | $ 345.038 | | $ 367.759 |
| | UTILIDAD (4%) | | | | $ 1.973.590 | | $ - | | $ 45.442 | | $ 690.075 | | $ 735.517 |
| | TOTAL DE OBRA CIVIL (COSTO DIRECTO+INDIRECTO ) | | | | $ 64.141.684 | | $ - | | $ 1.476.865 | | $ 22.427.448 | | $ 23.904.313 |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (1%) | | | | $ 493.398 | | $ - | | $ 11.361 | | $ 172.519 | | $ 183.879 |
| | COSTO TOTAL CAPITULO 7 (PTAP CASCAJAL - TIMANA HUILA) | | | | $ 376.339.150 | | $ - | | $ 313.192.294 | | $ 22.599.967 | | $ 335.792.260 |
| | SUBTOTAL DE OBRA CIVIL VENADO , CAUCHOS Y CASCAJAL (COSTO DIRECTO) | | | | $ 155.257.244 | | $ - | | $ 6.215.575 | | $ 36.884.867 | | $ 43.100.442 |
| | SUBTOTAL DE SUMINISTRO VENADO, CAUCHOS Y CASCAJAL | | | | $ 556.614.408 | | $ - | | $ 278.307.204 | | $ 278.307.204 | | $ 556.614.408 |
| | ADMINISTRACIÓN SUMINISTRO (12%) | | | | $ 66.793.728,96 | | $ - | | $ 33.396.864 | | $ 33.396.864 | | $ 66.793.729 |
| | TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACION | | | | $ 623.408.137 | | $ - | | $ 311.704.068 | | $ 311.704.068 | | $ 623.408.137 |
| | A.I.U | | | | | | | | | | | | |
| | ADMINISTRACIÓN (24%) | | | | $ 37.261.739 | | $ - | | $ 1.491.738 | | $ 8.852.368 | | $ 10.344.106 |
| | IMPREVISTOS (2%) | | | | $ 3.105.145 | | $ - | | $ 124.313 | | $ 737.697 | | $ 862.010 |
| | UTILIDAD (4%) | | | | $ 6.210.290 | | $ - | | $ 248.622 | | $ 1.475.395 | | $ 1.724.017 |
| | TOTAL DE OBRA CIVIL (COSTO DIRECTO+INDIRECTO ) | | | | $ 201.834.417 | | $ - | | $ 8.080.248 | | $ 47.950.327 | | $ 56.030.575 |
| | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (1%) | | | | $ 1.552.572 | | $ - | | $ 62.156 | | $ 368.849 | | $ 431.004 |
| | COSTO TOTAL DE LA OBRA (TOTAL OBRA CIVIL+PMA) | | | | $ 826.795.126 | | $ - | | $ 319.846.472 | | $ 360.023.244 | | $ 679.869.716 |

**SON: TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE**

WILMER RODRIGO PASOS PEREZ
Interventoria

V.B.

FELIPE FACCINI


ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.
R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
Contratista

## CAPITULO 2. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VENADO-MUNICIPIO DE NEIVA HUILA

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S. R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO | OBJETO: | FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR: | WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 094 DE 06 DE MAYO DE 2.024 | ACTA : 2 | FECHA: | SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | |

| | | |
|---|---|---|
| ITEM: 2.3.18 | Construccion de caja para macromedidor de 3" de 2m x 1.05m x h = 1,80m, espesor de muros de 0.15m, espesor de placa de fondo 0.15m, con tapa en lamina alfajor de 2,5 mm" de espesor de lamina; marco en angulo de 1"x1"X3/16" para marco y contramarco; bisagra de resorte en acero inoxidable, con candado italiano de 3" y cadena en acero de 1,5 mtrs de larga. incluye formaleta en madera y acero de refuerzo de 1/2"; cada 20cm; ver plano de detalle. | UNIDAD: UND |

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | VDA EL VENADO LADO DERECHO VIA NACIONAL | 1,00 | | | | 1,00 |
| | TOTAL | | | | | 1,00 |

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Interventor

FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
R.L. Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S.
Contratista



## CAPITULO 7. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL - MUNICIPIO DE TIMANA HUILA


### MEMORIAS DE CALCULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S. R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO | OBJETO: | FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR: | WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 094 DE 06 DE MAYO DE 2.024 | ACTA : 2 | FECHA: | SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | |

| | | |
|---|---|---|
| ITEM: 7.1.1 | Suministro Planta de tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta. QMD=5 L/S.La PTAP se debe entregar en perfecto funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instlacion y operación. | UNIDAD: UND |

REGISTRO FOTOGRAFICO



| LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | LONGITUD | ANCHO | PROFUNDIDAD | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANTA DE TRATAMIENTO TIMANA VDA CASCAJAL | 1,00 | | | | 1,00 |
| TOTAL | | | | | 1,00 |

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Interventor


FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
R.L. Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S.
Contratista

## CAPITULO 7. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL - MUNICIPIO DE TIMANA HUILA

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S. R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO | OBJETO: | FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA | | |
| INTERVENTOR O SUPERVISOR: | WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ | | | | |
| NÚMERO DE CONTRATO | 094 DE 06 DE MAYO DE 2.024 | ACTA : 2 | FECHA: | SEPTIEMBRE 30 DE 2024 | |

| ITEM: 7.1.6 | Suministro e instalación de Tuberia PVC unión mecánica 4" | UNIDAD: ML |
|---|---|---|

| REGISTRO FOTOGRAFICO | LOCALIZACIÓN | CANTIDAD | LONGITUD | ANCHO | ESPESOR | TOTAL EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ENTRADA A PLANTA DE TRATAMIENTO | | 18,00 | | | 18,00 |
| | TOTAL | | | | | 18,00 |

WILMER RODRIGO PASSOS PEREZ
Interventor

FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
R.L. Acuatecnica Fernando Faccini y CIA S.A.S.
Contratista

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860008495 | 9 | ACUATECNICA LTDA FERNANDO FACCINI Y CIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | cll 17-43 95 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4056655 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 884238834 | 9472483677 | E | 2024/09/23 | 2024/09/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $8,153,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte | |
| Sucursal: BOGOTA (14 Afiliados) | | | | | $32,284,748 | $5,241,700 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $179,000 | | $0 | $0 | |
| **Centro de Trabajo: 0522 ( 14 Afiliados)** | | | | | **$32,284,748** | **$5,241,700** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$179,000** | | **$0** | **$0** | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 14 Afiliados) | | | | | **$32,284,748** | **$5,241,700** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$179,000** | | **$0** | **$0** | |
| 1 | CC | 4277390 | ALBA ALEJANDRO | 230201 | 30 | $1,933,068 | $309,300 | EPS037 | 30 | $1,933,068 | $77,400 | CCF24 | 30 | $1,933,068 | $77,400 | 14-7 | 30 | $1,933,068 | $10,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 52126188 | CAMACHO FANNY | 25-14 | 30 | $2,250,917 | $360,200 | EPS017 | 30 | $2,250,917 | $90,100 | CCF24 | 30 | $2,250,917 | $90,100 | 14-7 | 30 | $2,250,917 | $11,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80831718 | CAMACHO WILKERS | 230301 | 30 | $1,823,457 | $291,800 | EPS017 | 30 | $1,823,457 | $73,000 | CCF24 | 30 | $1,823,457 | $73,000 | 14-7 | 30 | $1,823,457 | $9,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 52027849 | CUBILLOS SANDRA | 25-14 | 30 | $2,046,288 | $327,500 | EPS005 | 30 | $2,046,288 | $81,900 | CCF24 | 30 | $2,046,288 | $81,900 | 14-7 | 30 | $2,046,288 | $10,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 52414203 | FACCINI ANDREA | 25-14 | 30 | $3,697,942 | $591,700 | EPS005 | 30 | $3,697,942 | $148,000 | CCF24 | 30 | $3,697,942 | $148,000 | 14-7 | 30 | $3,697,942 | $19,400 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 35221497 | FACCINI CAMILA | 25-14 | 30 | $2,405,051 | $384,900 | EPS005 | 30 | $2,405,051 | $96,300 | CCF24 | 30 | $2,405,051 | $96,300 | 14-7 | 30 | $2,405,051 | $12,600 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 79947756 | FACCINI FRANCISCO | 25-14 | 30 | $7,543,615 | $1,282,600 | EPS005 | 30 | $7,543,615 | $301,800 | CCF24 | 30 | $7,543,615 | $301,800 | 14-7 | 30 | $7,543,615 | $39,400 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 36111794 | FERNANDEZ MARIA | 230301 | 30 | $1,340,596 | $214,500 | EPS005 | 30 | $1,340,596 | $53,700 | CCF24 | 30 | $1,340,596 | $53,700 | 14-7 | 30 | $1,340,596 | $7,000 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 93292222 | GARZON ADAIME | 25-14 | 30 | $1,307,336 | $209,200 | EPS001 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | CCF24 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | 14-7 | 30 | $1,307,336 | $6,900 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1127956669 | GUECHA JOSEPH | 230301 | 30 | $3,059,840 | $489,600 | EPS005 | 30 | $3,059,840 | $122,400 | CCF24 | 30 | $3,059,840 | $122,400 | 14-7 | 30 | $3,059,840 | $16,000 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 11306208 | JIMENEZ MARIO | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | CCF24 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | 14-7 | 30 | $1,861,167 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 11312531 | JIMENEZ ROBERTO | 25-14 | 30 | $1,708,135 | $273,400 | EPS008 | 30 | $1,708,135 | $68,400 | CCF24 | 30 | $1,708,135 | $68,400 | 14-7 | 30 | $1,708,135 | $9,000 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1086329423 | PINTA ANA | 25-14 | 30 | $1,307,336 | $209,200 | EPS041 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | CCF24 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | 14-7 | 30 | $1,307,336 | $6,900 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 80002946 | TORRES JUAN | 25-14 | 30 | $1,861,167 | $297,800 | EPS017 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | CCF24 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | 14-7 | 30 | $1,861,167 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 14)** | | | | **$32,284,748** | **$5,241,700** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$1,366,600** | | | **$34,145,915** | **$179,000** | | **$0** | **$0** | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860008495 | 9 | ACUATECNICA LTDA FERNANDO FACCINI Y CIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | cll 17-43 95 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4056655 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-09 | 884238834 | 9472483677 | E | 2024/09/23 | 2024/09/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $8,153,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 13 | $5,241,700 | $0 | $0 | $5,241,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $3,936,500 | $0 | $0 | $3,936,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $995,900 | $0 | $0 | $995,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $309,300 | $0 | $0 | $309,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $179,000 | $0 | $0 | $179,000 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 14 | $179,000 | $0 | $0 | $179,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | $1,366,600 | $0 | $0 | $1,366,600 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 14 | $1,366,600 | $0 | $0 | $1,366,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 14 | $1,366,600 | $0 | $0 | $1,366,600 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $52,300 | $0 | $0 | $52,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $68,400 | $0 | $0 | $68,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $237,600 | $0 | $0 | $237,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $151,900 | $0 | $0 | $151,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,300 | $0 | $0 | $52,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $804,100 | $0 | $0 | $804,100 |
| TOTAL | | | | 14 | $8,153,900 | $0 | $0 | $8,153,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51725897 | | OSORIO MURILLO MARIA MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 24C # 54-60 SUR INT 2 APTO 203 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9381561 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 884256346 | 9472484782 | I | 2024/09/23 | 2024/09/02 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $169,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 51725897 | OSORIO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 | No | $169,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 | | $169,300 |



2024/10/21 09:12 AM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANIA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1053610926 |
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: | | | YULEIDY MILENA BLANCO LEGUIZAMON |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DUITAMA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CLL 13 31 71 | TELEFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - CONTRATO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7936621559 | TIPO DE PLANILLA: | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | agosto | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/09/02 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 879322769 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 0** | **$ 208.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 162.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 162.500** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACION | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 90.500 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 | $ 90.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 90.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 90.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BASICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | RETENCIÓN TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC 1053610926 | BLANCO LEGUIZAMON YULEIDY MILENA | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.300.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS005-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | 105361092 | $ 90.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 461.000** |

Planilla Pagada

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860008495 | 9 | ACUATECNICA LTDA FERNANDO FACCINI Y CIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | cll 17-43 95 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4056655 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 949439419 | 9474277944 | E | 2024/10/23 | 2024/10/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $8,186,400 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| **Sucursal: BOGOTA (15 Afiliados)** | | | | | | $32,284,748 | $5,241,700 | | | $34,362,582 | $1,375,300 | | | $34,362,582 | $1,375,300 | | | $34,362,582 | $194,100 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: 0522 ( 14 Afiliados)** | | | | | | $32,284,748 | $5,241,700 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $179,000 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 14 Afiliados) | | | | | | $32,284,748 | $5,241,700 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $1,366,600 | | | $34,145,915 | $179,000 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 4277390 | ALBA ALEJANDRO | 230201 | 30 | $1,933,068 | $309,300 | EPS037 | 30 | $1,933,068 | $77,400 | CCF24 | 30 | $1,933,068 | $77,400 | 14-7 | 30 | $1,933,068 | $10,100 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 52126188 | CAMACHO FANNY | 25-14 | 30 | $2,250,917 | $360,200 | EPS017 | 30 | $2,250,917 | $90,100 | CCF24 | 30 | $2,250,917 | $90,100 | 14-7 | 30 | $2,250,917 | $11,800 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 80831718 | CAMACHO WILKERS | 230301 | 30 | $1,823,457 | $291,800 | EPS017 | 30 | $1,823,457 | $73,000 | CCF24 | 30 | $1,823,457 | $73,000 | 14-7 | 30 | $1,823,457 | $9,600 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 52027849 | CUBILLOS SANDRA | 25-14 | 30 | $2,046,288 | $327,500 | EPS005 | 30 | $2,046,288 | $81,900 | CCF24 | 30 | $2,046,288 | $81,900 | 14-7 | 30 | $2,046,288 | $10,700 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 52414203 | FACCINI ANDREA | 25-14 | 30 | $3,697,942 | $591,700 | EPS005 | 30 | $3,697,942 | $148,000 | CCF24 | 30 | $3,697,942 | $148,000 | 14-7 | 30 | $3,697,942 | $19,400 | 30 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 35221497 | FACCINI CAMILA | 25-14 | 30 | $2,405,051 | $384,900 | EPS005 | 30 | $2,405,051 | $96,300 | CCF24 | 30 | $2,405,051 | $96,300 | 14-7 | 30 | $2,405,051 | $12,600 | 30 | $0 | $0 |
| 7 | CC | 79947756 | FACCINI FRANCISCO | 25-14 | 30 | $7,543,615 | $1,282,600 | EPS005 | 30 | $7,543,615 | $301,800 | CCF24 | 30 | $7,543,615 | $301,800 | 14-7 | 30 | $7,543,615 | $39,400 | 30 | $0 | $0 |
| 8 | CC | 36111794 | FERNANDEZ MARIA | 230301 | 30 | $1,340,596 | $214,500 | EPS005 | 30 | $1,340,596 | $53,700 | CCF24 | 30 | $1,340,596 | $53,700 | 14-7 | 30 | $1,340,596 | $7,000 | 30 | $0 | $0 |
| 9 | CC | 93292222 | GARZON ADAIME | 25-14 | 30 | $1,307,336 | $209,200 | EPS001 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | CCF24 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | 14-7 | 30 | $1,307,336 | $6,900 | 30 | $0 | $0 |
| 10 | CC | 1127956669 | GUECHA JOSEPH | 230301 | 30 | $3,059,840 | $489,600 | EPS005 | 30 | $3,059,840 | $122,400 | CCF24 | 30 | $3,059,840 | $122,400 | 14-7 | 30 | $3,059,840 | $16,000 | 30 | $0 | $0 |
| 11 | CC | 11306208 | JIMENEZ MARIO | | 0 | $0 | $0 | EPS037 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | CCF24 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | 14-7 | 30 | $1,861,167 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| 12 | CC | 11312531 | JIMENEZ ROBERTO | 25-14 | 30 | $1,708,135 | $273,400 | EPS008 | 30 | $1,708,135 | $68,400 | CCF24 | 30 | $1,708,135 | $68,400 | 14-7 | 30 | $1,708,135 | $9,000 | 30 | $0 | $0 |
| 13 | CC | 1086329423 | PINTA ANA | 25-14 | 30 | $1,307,336 | $209,200 | EPS041 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | CCF24 | 30 | $1,307,336 | $52,300 | 14-7 | 30 | $1,307,336 | $6,900 | 30 | $0 | $0 |
| 14 | CC | 80002946 | TORRES JUAN | 25-14 | 30 | $1,861,167 | $297,800 | EPS017 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | CCF24 | 30 | $1,861,167 | $74,500 | 14-7 | 30 | $1,861,167 | $9,800 | 30 | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: RIESGO 5 ( 1 Afiliados)** | | | | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $8,700 | | | $216,667 | $8,700 | | | $216,667 | $15,100 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | $0 | $0 | | | $216,667 | $8,700 | | | $216,667 | $8,700 | | | $216,667 | $15,100 | | $0 | $0 |
| 15 | CC | 12135673 | TOVAR URBANO | | 0 | $0 | $0 | EPSC34 | 5 | $216,667 | $8,700 | CCF24 | 5 | $216,667 | $8,700 | 14-7 | 5 | $216,667 | $15,100 | 5 | $0 | $0 |
| **Total** | | | **Afiliados( 15)** | | | $32,284,748 | $5,241,700 | | | $34,362,582 | $1,375,300 | | | $34,362,582 | $1,375,300 | | | $34,362,582 | $194,100 | | $0 | $0 |



2024/10/01 08:39 AM

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 860008495 | 9 | ACUATECNICA LTDA FERNANDO FACCINI Y CIA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | BOGOTA | cll 17-43 95 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4056655 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-10 | 949439419 | 9474277944 | E | 2024/10/23 | 2024/10/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $8,186,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 13 | $5,241,700 | $0 | $0 | $5,241,700 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 9 | $3,936,500 | $0 | $0 | $3,936,500 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $995,900 | $0 | $0 | $995,900 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $309,300 | $0 | $0 | $309,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $194,100 | $0 | $0 | $194,100 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860,002,503 | 2 | 15 | $194,100 | $0 | $0 | $194,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 15 | $1,375,300 | $0 | $0 | $1,375,300 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 15 | $1,375,300 | $0 | $0 | $1,375,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 15 | $1,375,300 | $0 | $0 | $1,375,300 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830,113,831 | 0 | 1 | $52,300 | $0 | $0 | $52,300 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $8,700 | $0 | $0 | $8,700 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $68,400 | $0 | $0 | $68,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 3 | $237,600 | $0 | $0 | $237,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $151,900 | $0 | $0 | $151,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,300 | $0 | $0 | $52,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $804,100 | $0 | $0 | $804,100 |
| TOTAL | | | | 15 | $8,186,400 | $0 | $0 | $8,186,400 |

AL CONTESTAR CITESE ESTE

ACUATECNICA S.A.S.

INGENIARÍA: SANITARIA AMBIENTAL CIVIL HIDRÁULICA
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN: PLANTAS PARA AGUA POTABLE: UNIPACK MODUPACK MINIPACK AQUAPACK CONVENCIONALES
PLANTAS PARA AGUAS RESIDUALES: ACUASEG BIOPACK RALPACK FILTERPACK ACUARAP CONVENCIONALES
REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ESTACIONES DE BOMBEO
TANQUES DE ALMACENAMIENTO
PISCINAS
EQUIPOS ESPECIALES

AVENIDA DE LAS AMERICAS - Calle 17 No. 43-95 PBX: 405 6655 - Fax: 269 68 26
www.acuatecnica.com - email: info@acuatecnica.com - Bogotá - Colombia

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 51725897 | | OSORIO MURILLO MARIA MARGARITA | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 24C # 54-60 SUR INT 2 APTO 203 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 9381561 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 949423303 | 9472521990 | I | 2024/10/23 | 2024/10/01 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $169,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC | 51725897 | OSORIO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS010 | 30 | $1,300,000 | $162,500 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $6,800 | 0 | $0 | $0 | No | $169,300 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $162,500 | | | $0 | $0 | | | $1,300,000 | $6,800 | | $0 | $0 | | $169,300 |



2024/10/21 09:13 AM

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1053610926 |
| NOMBRE O RAZON SOCIAL: | | | YULEIDY MILENA BLANCO LEGUIZAMON |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | DUITAMA | DEPARTAMENTO: | BOYACA |
| DIRECCIÓN: | CLL 13 31 71 | TELÉFONO: | 7777777 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | SUCURSAL | SUCURSAL / DEPENDENCIA: | 01 - CONTRATO |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | | 7939742251 | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | | 2024/10/01 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | | 949309324 |

### TOTAL APORTES A PENSIÓN

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 25-14 | 25-14 COLPENSIONES | 1 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.000 | $ 0 | $ 208.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 208.000** | **$ 0** | **$ 208.000** |

### TOTAL APORTES A SALUD

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS005 | EPS005-SANITAS S.A. | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 | $ 0 | $ 0 | $ 162.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 162.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 162.500** |

### TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NUMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 90.500 | $ 90.500 | $ 0 | $ 0 | $ 90.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 90.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 90.500** |

### LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | PENSIÓN | | | | | | SALUD | | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | | ICBF | | ESAP | | MINEDU | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | FSP | | APORTES VOLUNTARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | SUBSISTENCIA | SOLIDARIDAD | EMPLEADOR | EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 1053610926 | BLANCO LEGUIZAMON YULEIDY MILENA | INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES | | $ 1.300.000 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 COLPENSIONES | 30 | $ 1.300.000 | $ 208.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 208.000 | EPS035-SANITAS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 162.500 | $ 0 | $ 162.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.300.000 | $ 105381092 | $ 90.500 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| TOTAL | $ 461.000 |
|---|---|

CONTRATO DE OBRA No. 094 DE 2024

# INFORME DE OBRA

## PARCIAL 2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | ACUATECNICA SAS | **Contrato No:** | 094 DE 2024 |
| | | **No de Convenio** | |
| **Objeto:**<br><br>"FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" | | **Valor:** $ 826.795.126,00<br>**Fecha Aprobación Póliza inicial:** 15/05/2024<br>**Fecha Aprobación Póliza acta de inicio:** 19/06/2024<br>**Fecha Aprobación Póliza acta suspensión reinicio:**<br>**FVCP:** 07/03/2025 | |
| **Duración:** | **5 MESES** | **Municipio:** | **NEIVA, TIMANA, GUADALUPE** |
| **Nombre del Interventor:** | WILMER RODRIGO PASOS CC 7.718.630 | | |

### 1. RESUMEN EJECUTIVO

**1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)**

Se realizaron obras civiles y de suministro, instalación y puesta en marcha de la PTAP ubicada en el Municipio de Timana, vereda Cascajal, quedando pendiente actividad menores de instalación de equipos de bombe y tablero.

Se realizo la construcción de la caja para la protección del macromedidor de 3 ubicada en el municipio de Neiva en la vereda El Venado

**1.1.1 Estado de las pólizas – ASEGURADORA: Seguros del Estado SA**

**Anexo 0 - Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal**

**Fecha de expedición**: 10/05/2024 **Fecha de Aprobación**: 15/05/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Desde |
| 21-44-101440984 | Cumplimiento | $ 248.038.537,8 | 06/05/2024 | 06/02/2025 |
| 21-44-101440984 | Pago salarios, prestaciones Soc. | $ 165.359.025,2 | 06/05/2024 | 06/10/2027 |
| 21-44-101440984 | Estabilidad y calidad de la obra | $ 248.038.537,8 | 06/10-2024 | 06/10/2029 |

| Anexo 0 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha de expedición: 09/05/2024 | | Fecha de aprobación: 15/05/2024 | | |
| No. Póliza | Amparos | Valor Asegurado | Vigencia | |
| | | | Desde | Hasta |
| 21 – 40 – 101232097 | Predios, Labores y operaciones | $ 390.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Contratistas y subcontratistas | $ 390.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Vehículos propios y no propios | $ 195.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Responsabilidad civil cruzada | $ 195.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Gastos médicos | $ 39.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |

| ANEXO 1 - Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de expedición**: 10/05/2024 | | **Fecha de Aprobación**: 15/05/2024 | | |
| **No. póliza** | **amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| 21 – 44 – 101439247 | SE REVOCA LA PÓLIZA ANTICIPADA POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO. SE EMITE PÓLIZA ESTATAL PARA LA CONTRACTUAL No. 101440984 | | | |

| ANEXO 1 - Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de expedición**: 19/06/2024 | | **Fecha de Aprobación**: 19/06/2024 | | |
| **No. póliza** | **amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| 21 – 40 – 101232097 | POR SOLICITUD DEL ASEGURADO SE ACLARA LA FECHA INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA JUNIO 04 DE 2.024. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA CONTINÚAN VIGENTES | | | |

| ANEXO 2 - Póliza de Cumplimiento Entidad Estatal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de expedición**: 19/06/2024 | | **Fecha de Aprobación**: 19/06/2024 | | |
| **No. póliza** | **amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Desde** |
| 21 – 44 – 101440984 | Cumplimiento | $ 248.038.537,80 | 04/06/2024 | 07/03/2025 |
| 21 – 44 – 101440984 | Pago salarios, prestaciones Soc. | $ 165.359.025,20 | 04/06/2024 | 04/11/2027 |
| 21 – 44 – 101440984 | Estabilidad y calidad de la obra | $ 248.038.537,80 | 04/11/2024 | 04/11/2029 |

| ANEXO 2 - Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Fecha de expedición**: 19/06/2024 | | **Fecha de Aprobación**: 19/06/2024 | | |
| **No. póliza** | **amparos** | **Valor asegurado** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Desde** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 – 40 – 101232097 | Predios, Labores y operaciones | $ | 390.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Contratistas y subcontratistas | $ | 390.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Vehículos propios y no propios | $ | 195.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Responsabilidad civil cruzada | $ | 195.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Gastos médicos | $ | 39.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |

**1.2. Estado y Avance Físico del Proyecto**

El proyecto tiene a la fecha un avance del 82.2% acumulado. Se ha solicitado a la entidad contractual balancear el proyecto teniendo en cuenta que se han presentado variaciones en las cantidades de obra contratadas y algunos ítems no contemplados que son necesarios para dejar a obra en un funcionamiento del 100%.

**Historial Cronológico del Proyecto**

| ACTIVIDAD | FECHA | DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS | DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| **Iniciación** | 04-06-2024 | | | 03/11/2024 |
| **Reiniciación No.1** | NA | | | |

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 1 | 04-06-2024 |
| Acta de recibo parcial | 1 | 31/07/2.024 |
| Acta de recibo parcial | 2 | 30/09/2024 |
| | | |
| | | |

**1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto**

La ejecución del proyecto se encuentra en un avance de 82,2%.

El valor inicial del proyecto es de ochocientos veinte seis millones setecientos noventa y cinco mil ciento veintiséis pesos Mcte, ($826.795.126) se está realizando con el presente informe un acta número 2 de recibo parcial por un valor de trecientos diecinueve millones ochocientos cuarenta y seis mil cuatrocientos setenta y dos pesos m/cte ($319.846.472) teniendo un valor ejecutado de seiscientos setenta y nueve millones ochocientos sesenta y nueve mil setecientos dieciséis pesos m/cte ($.679.869.716)

**1.4. Recomendaciones y Conclusiones**

Se recomienda realizar mantenimientos periódicos a el funcionamiento de la PTAP y de las obras civiles construidas

## 2. INFORME

### 2.1. Estado Financiero del Contrato

| Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| PARCIAL No. 1 | 31-07-2024 | $ 360.023.244 | $ 0,0 | $ 360.022.244,0 |
| PARCIAL No. 2 | 30-09-2024 | $ 319.846.472 | $ 0,0 | $ 319.846.472,0 |
| | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 826.795.126,0 | NA | $ 826.795.126.0 | $ 679.869.716,0 | $ 146.925.410,0 |


### 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista


Las personas que se encuentran laborando en obra son las siguientes:


1. María Margarita Osorio
2. Milena Blanco
3. Joseph Güecha
4. Roberto Jiménez
5. Mario Jiménez
6. Juan Torres
7. Alejandro Alba
8. Adaime Garzón


El personal relacionado anteriormente se encuentra debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con lo establecido en la Ley y la exigencia de la entidad contratante.


## 3. Registro Fotográfico



































ACTIVIDADES PTAP VEREDA CASCAJAL-MUNICIPIO TIMANA



ACTIVIDADES PTAP VEREDA EL VENADO – MUNICIPIO NEIVA

**ACUATECNICA SAS**
R. L. Francisco Felipe Faccini Robledo
CONTRATISTA

AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P

INTERVENTORIA

INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENTORIA 2

DEL 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

OBJETO

*"EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: "FORMULACIÓN FASE II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE."*

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 096 DE 2024

CONTRATO DE OBRA No. 094 DE 2024

Octubre 02 de 2.024

# INFORME CONSOLIDADO DE INTERVENTORÍA

**FINAL** [ ] **PARCIAL** [X]

PERIODO DEL INFORME: 01 de agosto de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre del Contratista:** | WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ | | **Contrato No:** 096 del 15/5/2024 |
| **Objeto:** Ejecutar la interventoría contractual, técnica administrativa, financiera, contable, ambiental, social y jurídica para la ejecución del proyecto de obra denominado: FORMULACIÓN FASE II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE. | | **Valor:** CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($45.850.938)<br>**Fecha Aprobación Póliza:** 11 de junio de 2024<br>**Fecha aprobación de póliza acta de inicio:** 04 de junio de 2024<br>**FCVP:** 10/07/2025 | |
| **Duración:** | La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de obra respecto del cual se ejerce interventoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de obra y seis (6) meses más.<br>El plazo del contrato de obra es de cinco (05) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo | Municipio: | Neiva, Timana y Guadalupe |
| **Nombre del supervisor:** ANDRÉS ALBERTO CHARRY GONZÁLEZ | | | |
| **Nombre del Contratista:** | ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S<br>R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO | | **Contrato No:** 094 DE 2024<br>**No de Convenio:** N/A |
| **Objeto:** "FORMULACIÓN FASE II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE." | | | **Valor:** OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($826.795.126)<br>**Fecha Aprobación Póliza inicial:** 15/05/2024<br>**Fecha Aprobación Póliza acta de inicio:** 19/06/2024<br>**Fecha aprobación póliza reinicio:**<br>**FVCP:** 07/03/2025 |
| **Duración:** | El plazo previsto para la ejecución del contrato es de cinco (5) meses; contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. | Municipio: | Neiva, Timana y Guadalupe |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información sobre estado y avance del proyecto (Describir)

En zona rural del departamento del Huila Neiva, Timana y Guadalupe; realiza la ejecución del proyecto cuyo Objeto es: "FORMULACIÓN FASE II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE" y que para realizar el control de calidad de las obras a construir se contrató al ingeniero WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ, mediante contrato de interventoría No. 096 DE 2024 y cuyo objeto es: "EJECUTAR LA INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRA DENOMINADOS: "FORMULACIÓN FASE II, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA NEIVA, TIMANA Y GUADALUPE"

El interventor ejerce su control realizando ensayos de laboratorio a los concretos ejecutados, además del control diario de las actividades que realiza el contratista en el día a día de la obra.

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA**

Las actividades realizadas hasta la fecha van de acuerdo al cronograma de obra entregado por el contratista de obra, sin embargo cabe acotar que en la intervención que se debe realizar en la vereda el Venado del municipio de Neiva se esta planteando realizar una modificación de las actividades a realizar al igual que en la vereda Los Cauchos en el municipio de Guadalupe y en la vereda Cascajal del municipio de Timana existe la necesidad de realizar un balance de obra y generar algunos ítems necesarios para dejar la obra en un 100% de funcionamiento.

Para garantizar una obra de excelente calidad las especificaciones técnicas de las actividades a ejecutar fueron suministradas por la entidad contratante, supervisadas y aprobadas por la interventoría del contrato.

Del periodo comprendido del 01 de agosto de 2024 al 30 de Septiembre del 2024, se realizaron las siguientes actividades en la planta de tratamiento de agua potable para acueducto de la vereda Cascajal – Timana – Huila y en la vereda El Venado municipio de Neiva – Huila se realizaron las actividades de construcción de la planta de tratamiento en la Vereda Cascajal con la instalación de la tubería de 4"; y la construcción de la caja de macromedidores con todas sus actividades requeridas como son las excavaciones rellenos, instalación de aceros de refuerzo, etc., en la vereda El Venado del municipio de Neiva. A continuación, se enumera las actividades realizadas hasta la fecha:

- Construcción planta de tratamiento Vereda Cascajal
- Instalación tubería 4"
- Construcción caja de protección macromedidor Vereda el Venado

**Estado y avance del proyecto reportado en la presente acta parcial es el siguiente**:

- En el municipio de Neiva en la vereda El Venado se ha realizado la construcción de la caja para el macromedidor, como podemos evidenciar en el siguiente cuadro de obra:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| **CAPITULO 2. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL VENADO-MUNICIPIO DE NEIVA HUILA** | | | |
| **2,3** | **OPTIMIZACION SISTEMA PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VDA. EL VENADO** | | |
| 2.3.18 | Construcción de caja para macromedidor de 3" de 2 m x 1.0 5m x h = 1,80 m, espesor de muros de 0.15 m, espesor de placa de fondo 0.15 m, con tapa en lámina alfajor de 2,5 mm" de espesor de lámina; marco en ángulo de 1" x 1" X 3/16" para marco y contramarco; bisagra de resorte en acero inoxidable, con candado italiano de 3" y cadena en acero de 1,5 m de larga. incluye formaleta en madera y acero de refuerzo de 1/2"; cada 20 cm; ver plano de detalle. | UND | 1.0 |

Este ítem ejecutado representa un avance de 6,83% de lo contratado en el municipio de Neiva vereda El Venado.

- En el municipio de Timana, Vereda Cascajal se realizó la construcción de la planta de tratamiento y la instalación de la tubería PVC de 4", como se puede evidenciar en el siguiente cuadro de obra:

| **CAPITULO 7. OPTIMIZACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA ACUEDUCTO DE LA VEREDA CASCAJAL - MUNICIPIO DE TIMANA HUILA** | | | |
|---|---|---|---|
| **7,1** | **PTAP CONVENCIONAL COMPACTA VEREDA CASCAJAL - TIMANA** | | |
| **7.1.1** | Suministro Planta de tratamiento de agua potable PTAP tipo compacta. QMD=5 L/S. La PTAP se debe entregar en perfecto funcionamiento. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y operación. | UND | 1,0 |
| **7.1.6** | Suministro e instalación de Tubería PVC unión mecánica 4" | ML | 18,0 |

La ejecución de estos dos ítems representa un avance de 83,22% de lo contratado en el municipio de Timana Vereda Cascajal.

- En el municipio de Guadalupe Vereda Los Cauchos, ya se ha terminado el trabajo de ejecución del proyecto de los ítems contratados inicialmente, se tiene pendiente la aprobación de algunos ítems no previstos para terminar en un 100% la obra en este sitio.

El avance acumulado total hasta la fecha del proyecto es de 82.2%.

**1.2. Estado de las pólizas de INTERVENTORÍA – ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL**

**ANEXO 0** PÓLIZA DE GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015

Fecha de expedición: 20/05/2024 fecha de aprobación: 20/05/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 47 – 994000178755 | Cumplimiento | $ 13.755.282 | 15/05/2024 | 20/03/2025 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Anticipo | $ 18.340.376 | 15/05/2024 | 30/05/2025 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Prestaciones sociales | $ 9.170.188 | 15/05/2024 | 30/11/2027 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Calidad del servicio | $ 13.755.282 | 15/05/2024 | 15/05/2029 |

**ANEXO 0** PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Fecha de expedición: 20/05/2024 fecha de aprobación: 20/05/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 74 – 99400032591 | Predios, labores y operaciones | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Contratistas y subcontratistas | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Productos trabajados y operaciones terminadas | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Rce patronal | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Vehículos propios y no propios | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Contaminación | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Gastos médicos | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 99400032591 | Responsabilidad civil cruzada | $ 260.000.000 | 15/05/2024 | 20/11/2024 |

**ANEXO 1** PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015

Fecha de expedición: 04/06/2024 fecha de aprobación: 04/06/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 47 – 994000178755 | Cumplimiento | $ 13.755.282 | 04/06/2024 | 20/04/2025 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Buen manejo del anticipo | $ 18.340.376 | 04/06/2024 | 30/06/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 560 – 47 – 994000178755 | Prestaciones sociales | $ 9.170.188 | 04/06/2024 | 31/12/2027 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Calidad del servicio | $ 13.755.282 | 15/05/2024 | 15/06/2029 |

**ANEXO 1** PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Fecha de expedición: 04/06/2024 fecha de aprobación: 04/06/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 74 – 994000032591 | Predios, labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Contratistas y subcontratistas | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Productos trabajados y operaciones terminadas | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Rce patronal | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Vehículos propios y no propios | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Contaminación | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Gastos médicos | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Responsabilidad civil cruzada | $ 260.000.000,00 | 04/06/2024 | 20/11/2024 |

**ANEXO 2.** PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015

Fecha de expedición: 11/06/2024 fecha de aprobación: 11/06/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 47 – 994000178755 | Cumplimiento | $ 13.755.282 | 04/06/2024 | 10/ 07/2025 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Anticipo | $ 18.340.376 | 04/06/2024 | 19/09/2025 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Prestaciones sociales | $ 9.170.188 | 04/06/2024 | 21/03/2028 |
| 560 – 47 – 994000178755 | Calidad del servicio | $ 13.755.282 | 15/05/2024 | 15/08/2029 |

**ANEXO 2** PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

Fecha de expedición: 11/06/2024 fecha de aprobación: 11/06/2024

| Numero de póliza | Amparos | Valor asegurado | vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | desde | hasta |
| 560 – 74 – 994000032591 | Predios, labores y operaciones | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Contratistas y subcontratistas | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 560 – 74 – 994000032591 | Productos trabajados y operaciones terminadas | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Bienes bajo cuidado tenencia y control | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Rce patronal | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Vehículos propios y no propios | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Contaminación | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Gastos médicos | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |
| 560 – 74 – 994000032591 | Responsabilidad civil cruzada | $ 260.000.000,00 | 20/11/2024 | 20/01/2025 |

**1.1.1 Estado de las pólizas CONTRATISTA DE OBRA – ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A**

**ANEXO 0. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**Fecha de expedición**: 10/05/2024 **Fecha de Aprobación**: 15/05/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| 21 – 44 – 101440984 | Cumplimiento | $ 248.038.537,80 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 02 – 2025 |
| 21 – 44 – 101440984 | Pago salarios, prestaciones Soc. | $ 165.359.025,20 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 – 2027 |
| 21 – 44 – 101440984 | Estabilidad y calidad de la obra | $ 248.038.537,80 | 06 – 10 – 2024 | 06 – 10 – 2029 |

**ANEXO 0. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

Fecha de expedición: 09/05/2024 Fecha de Aprobación: 15 – 05 – 2024

| No. póliza | Amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta |
| 21 – 40 – 101232097 | Predios, Labores y operaciones | $ 390.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Contratistas y subcontratistas | $ 390.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Vehículos propios y no propios | $ 195.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Responsabilidad civil cruzada | $ 195.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Gastos médicos | $ 39.000.000,00 | 06 – 05 – 2024 | 06 – 10 - 2024 |

**ANEXO 1. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**Fecha de expedición**: 10/05/2024 **Fecha de Aprobación**: 15/05/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Desde |

| | |
|---|---|
| 21 – 44 – 101439247 | SE REVOCA LA PÓLIZA ANTICIPADA POR ADJUDICACIÓN DEL PROCESO. SE EMITE PÓLIZA ESTATAL PARA LA CONTRACTUAL No. 101440984 |

**ANEXO 1. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.**

**Fecha de expedición**: 19/06/2024 **Fecha de Aprobación**: 19/06/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Desde |
| 21 – 40 – 101232097 | POR SOLICITUD DEL ASEGURADO SE ACLARA LA FECHA INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, SEGÚN ACTA DE INICIO DE OBRA DE FECHA JUNIO 04 DE 2.024. LOS DEMAS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA CONTINÚAN VIGENTES | | | |

**ANEXO 2. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL**

**Fecha de expedición**: 19/06/2024 **Fecha de Aprobación:** 19/06/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Desde |
| 21 – 44 – 101440984 | Cumplimiento | $ 248.038.537,80 | 04/06/2024 | 07/03/2025 |
| 21 – 44 – 101440984 | Pago salarios, prestaciones Soc. | $ 165.359.025,20 | 04/06/2024 | 04/11/2027 |
| 21 – 44 – 101440984 | Estabilidad y calidad de la obra | $ 248.038.537,80 | 04/11/2024 | 04/11/2029 |

**ANEXO 2. PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

**Fecha de expedición**: 19/06/2024 **Fecha de Aprobación**: 19/06/2024

| No. póliza | amparos | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Desde |
| 21 – 40 – 101232097 | Predios, Labores y operaciones | $ 390.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Contratistas y subcontratistas | $ 390.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Vehículos propios y no propios | $ 195.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Responsabilidad civil cruzada | $ 195.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |
| 21 – 40 – 101232097 | Gastos médicos | $ 39.000.000,00 | 04/06/2024 | 04/11/2024 |

### 1.3. Estado y Avance Físico del Proyecto

El proyecto a la fecha se encuentra en ejecución con un avance físico y presupuestal del 82.2% acumulado. La mayor parte de obra por ejecutar se encuentra en el Municipio de Neiva en la vereda el Venado, en donde se esta planteando realizar unos acondicionamientos a los filtros existentes y acondicionar la planta para que quede funcionando de una manera adecuada. Por esta razón se realizo un balance de obra y se paso a la entidad contratante para que se hagan los ajustes necesarios al proyecto.

| Historial Cronológico del Proyecto | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS** | **DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS** | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** |
| **Iniciación** | 04/ 06/2024 | 117 días | | 03/11/2024 |
| **Suspensión No. 1** | N/A | | | |

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| Acta de inicio | 1 | 04/06/2024 |
| Acta de recibo parcial | 1 | 31/07/2.024 |
| Acta de recibo parcial | 2 | 30/09/2024 |
| Acta de Suspensión | 0 | N/A |
| Acta de Reinicio | 0 | N/A |

**1.3. Estado y Avance Presupuestal del Proyecto (Describir)**

En el periodo comprendido entre del 01 de agosto del 2024 al 30 de septiembre del 2024, se realizó la construcción de la planta de tratamiento de agua potable para acueducto de la vereda Cascajal del municipio de Timana en el departamento del Huila y la instalación de la respectiva tubería de suministro a la planta en 4". Además, se realizó la construcción de la caja de protección para el macromedidor de 3" que se instalara en la vereda El Venado del municipio de Neiva, lo que equivale al 38.7% de avance del proyecto en este periodo, para un acumulado en el avance de obra de 82.2%.

En cuanto al presupuesto, se estimó en OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTISÉIS PESOS M/CTE ($826.795.126) Mcte el contrato de obra. El contratista no recibió anticipo y se está cobrando un acta parcial No. 2 por el valor de TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($319.846.472,0). La interventoría tiene un valor de cuarenta y cinco millones ochocientos cincuenta mil novecientos treinta y ocho pesos ($45.850.938,0) Mcte. Se realizó un anticipo del 40 %, equivalente a Dieciocho millones trescientos cuarenta mil trescientos setenta y seis pesos ($18.340.376,00). Igualmente, la interventoría está realizando un acta parcial 2 por un valor de DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($17.744.312,53)

**1.4. Recomendaciones y Conclusiones**

Conclusiones

1. No se han presentado inconvenientes con la comunidad
2. El contratista de obra lleva un avance del 82,2%

3. En desarrollo de las actividades contractuales se han presentado variaciones en las cantidades ejecutadas y se han presentado algunos ítems no previstos que generan la realización de un balance de obra y la creación de los ítems no previstos.

4. Se entrega a la entidad contratante el balance de obra y el acta de justificación para realizar el respectivo ajuste a las condiciones iniciales del contrato.

## 2. INFORME BÁSICO

### 2.1. Estado Financiero del Contrato de obra

| Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo (40%) | | | | $ 0,0 |
| Acta Parcial No. 1 | 31-07-2024 | $ 360.023.244,0 | $ 0,0 | $ 360.022.244,0 |
| Acta Parcial No. 2 | 30-09-2024 | $ 319.846.472,0 | $ 0,0 | $ 319.846.472,0 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 826.795.126,00 | N/A | $ 826.795.126,0 | $ 679.869.716,00 | $ 146.925.410,00 |

### 2.2. Personal y Equipo Empleado por el Contratista

| CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|
| Ayudante | Alejandro Alba | 4.277.390 |
| Ayudante | Adaime Garzón | 93.292.222 |
| Ayudante | Joseph Gueche | 1.127.956.669 |
| Ayudante | Mario Jiménez | 11.306.208 |
| Maestro | Roberto Jiménez | 11.312.531 |
| Oficial | Juan Torres | 80.002.946 |
| Ingeniera residente | Yuleidy Milena Blanco Leguizamon | 1.053.610.926 |
| Especialista en estructura | Maria Osorio | 51.725.897 |

El personal mencionado previamente está debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con todas las disposiciones de la Ley y los requisitos exigidos por la entidad contratante.

### 2.3. Estado Financiero del Contrato de interventoría

| Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada) | Fecha | Valor Acta | Amortización | Valor pagado |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anticipo (40%) | | | | $ 18.340.375,20 |
| Acta Parcial No. 1 | 31-07-2024 | $ 19.945.158,03 | $ 7.978.063,20 | $ 11.967.094,80 |
| Acta Parcial No. 2 | 30-09-2024 | $ 17.744.312,53 | $ 7.097.725,01 | $ 10.646.587,52 |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** |
| $ 45.850.938,00 | N/A | $ 45.850.938,00 | $ 37.689.470,56 | $ 8.161.467,44 |

**2.4. Personal y Equipo Empleado por el Interventor**

| CARGO | NOMBRE | CEDULA |
|---|---|---|
| Director de Interventoría | WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ | 7.718.630 |
| Residente de Interventoría | JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR | 12.136.262 |

El personal mencionado previamente está debidamente afiliado al sistema de seguridad social integral, cumpliendo con todas las disposiciones de la Ley y los requisitos exigidos por la entidad contratante.

## 3. ASPECTOS TÉCNICOS

**3.1. Modificaciones Realizadas en Obra**

Para la intervención a realizar en la planta de tratamiento de la vereda el Venado del municipio de Neiva se esta planteando otra opción de manejo para el cambio de los filtros existentes en la planta de tratamiento para ello se están analizando una propuesta presentada por el contratista de obra y esta siendo analizada por la interventoría y la supervisión de aguas del Huila.

Se entregará a la entidad contratante un balance de obra con el fin de ajustar además del cambio mencionado, otras actividades que se debieron realizar para cumplir en un 100 % con el objeto contractual.

**3.2. Problemas y Soluciones Adoptadas**

Ante la situación presentada y mencionada en el punto anterior se realizará el balance de obra con el fin de conocer el alcance final del contrato y presentar a la entidad contratante las necesidades reales del proyecto.

## 4. CONTROL DE CALIDAD

**4.1. Cuadro Resumen de Pruebas de Laboratorio**

Para este periodo no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo, se presentan los resultados de los ensayos de laboratorio realizados a los concretos ejecutados en el municipio de Timana vereda Cascajal.

**4.2. Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio**

Para el periodo no se realizaron ensayos de laboratorio, sin embargo, los resultados finales de los ensayos realizados en las placas construidas cumplieron con las especificaciones dadas.

**4.3. Comentarios y Conclusiones**

Se espera entregar el balance para determinar el alcance real del proyecto y poder ejecutar el proyecto en el plazo establecido.

**4.4. Comité de Obra**

| Fecha de Realización | Lugar | Resultado del Comité (Describir) |
|---|---|---|
| 16-08-2024 | Timana | Se verifico el avance del proyecto. En estas fechas se vienen presentando lluvias que dificultan el transporte de materiales para la construcción de la planta. |
| 30–08-2024 | Timana | Se verifica avance del proyecto, se solicita al constructor agilizar el transporte de materiales hacia el sitio de construcción de la planta de tratamiento. |
| 13/09/2024 | Cascajal | Se verifico el avance del proyecto en terreno junto con el contratista, se lleva la construcción de la planta en un 50% y se encuentra construyendo la caja de válvulas en el Venado. |
| 27/09/2024 | Neiva | Se verifico el avance del proyecto en terreno. Ya la planta de tratamiento de Cascajal se encuentra terminada al igual que la construcción de la caja de macromedidor en la vereda el Venado, se recuerda al contratista la necesidad de realizar la entrega del balance a la entidad contratante para realizar los tramites correspondientes. |

## 5. INFORME AMBIENTAL

**1. Identificación de situaciones Ambientales**

El proyecto no tiene afectaciones ambientales

**2. Evaluación de Daños y Perjuicios a Terceros**

N/A

**3. Descripción de Actividades Desarrollada en el Periodo**

Durante el presente periodo se han tenido dificultades con las lluvias que afectaron la zona de construcción de la planta de tratamiento en la Vereda Cascajal del municipio de Timana y que complicaban la subida de material a la zona de construcción de la misma, teniendo en cuenta que el sector es de difícil acceso y solamente con la ayuda de maquinaria pesada se ha podido transporte las láminas y equipos necesarios para la construcción.


En la planta de tratamiento de agua potable para acueducto de la vereda Cascajal – Timana – Huila se realizó para el periodo comprendido del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2024, las siguientes actividades.

- Construcción planta de tratamiento de agua potable
- Instalación tubería 4"
- Construcción cajilla macromedidor 3" para la vereda El Venado


Finalmente se ha realizado un acta de pago parcial para el contrato de obra arrojando finalmente un avance del 82.2% acumulado en este periodo.


## 4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

VEREDA LOS CAUCHOS – GUADALUPE – HUILA












Excavación manual




Retiro de mateal sobrante






Relleno con recebo





Concreto para solado de limpieza






Suministro e instalación de tubería PVC de 3" y codos de 45°








Construcción de caja para macromedidor




Suministro e instalación de macromedidor










Suministro de planta de tratamiento de agua potable PTAP


# VEREDA CASCAJAL – TIMANA – HUILA




Localización y replanteo vereda Cascajal




Excavación manual





Retiro de material sobrante







Acero de refuerzo








Construcción placa de piso para planta de tratamiento






Construcción caja macromedidor







Ensayo de resistencia al concreto










Suministro de planta de tratamiento de agua potable PTAP

# VEREDA EL VENADO – NEIVA – HUILA













Caja de protección para el macromedidor de 3"

Para constancia de lo anterior se firma el presente documento

**WILMER RODRIGO PASSOS PÉREZ**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

# ANEXOS

# ENSAYOS DE LABORATORIO

| | FORMATO | VIGENTE | 18/01/2021 |
|---|---|---|---|
| | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO | VERSION | 3 |
| | COMPRESIÓN SIMPLE AL CONCRETO | PAGINA | 3 |

**P/O/A:** Construcción PTAP Timana - Cascajal
**CLIENTE** Wilmer Rodrigo Passos
**ABCISA:** Municipio de Timana, Departamento del Huila
**FECHA** jul-24
**ENSAYO:** I.NV.E 410-13

| C. No. | Fecha de Toma | Elemento | Edad del 3 | 7 | 14 | 28 | Fecha del Ensayo | Lectura de carga kn | Resistencia kg/cm$^2$ | Resistencia en PSI | Resistencia Proyectada | Resistencia Especifica | % | Tipo Falla | Descripcion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/06/2024 | PLACA SOPORTE PLANTA | | X | | | 7/07/2024 | 382,9 | 221 | 3158 | 4.394 | 4.000 | 75 | C | PLACA DE PISO PARA SOPORTE PLANTA DE TRATAMIENTO |
| 2 | | | | | X | | 14/07/2024 | 448,4 | 259 | 3698 | 4.289 | | 89 | B | |
| 3 | | | | | | X | 28/07/2024 | 498,3 | 288 | 4109 | | | 105 | D | |
| 4 | | | TESTIGO | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 15/07/2024 | MUROS CAJA MACROMEDIDOR | | X | | | 22/07/2024 | 290,3 | 168 | 2394 | 3.470 | 3.000 | 81 | A | CONSTRUCCION CAJA PARA MACROMEDIDOR |
| 6 | | | | | X | | 29/07/2024 | 332,0 | 192 | 2738 | 3.176 | | 95 | D | |
| 7 | | | | | | X | 12/08/2024 | 380,6 | 220 | 3139 | | | 103 | C | |
| 8 | | | TESTIGO | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 10/07/2024 | MURO Y ESCALERAS | | X | | | 17/07/2024 | 128,6 | 150 | 2050 | 3.120 | 3.000 | 78 | E | |
| 10 | | | | | X | | 24/07/2024 | 158,7 | 180 | 2890 | 3.200 | | 97 | C | |
| 11 | | | | | | X | 31/07/2024 | 165,4 | 202 | 3180 | | | 107 | D | |
| 12 | | | TESTIGO | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

**Observaciones:** Los resultados de este informe, corresponden a muestras suministradas por el cliente.

**Tipo de falla**

A. Cono B. Cono C. Cono D. Corte E. Columnar

**Ing.Jefe de Laboratorio**
**M.P: 70202-431795 TLM**

# SEGURIDAD SOCIAL
# INTERVENTORÍA

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7718630 | | PASSOS PEREZ WILMER RODRIGO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cll 24#40-108 | NEIVA-HUILA | 3143933116 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-08 | 2024-08 | 895424411 | 9471124586 | I | 2024/09/09 | 2024/09/06 | BANCOLOMBIA | 0 | $650,100 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7718630 | PASSOS WILMER | 230301 | 30 | $2,240,000 | $358,400 | EPS005 | 30 | $2,240,000 | $280,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,240,000 | $11,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | $2,240,000 | $358,400 | | | $2,240,000 | $280,000 | | | $0 | $0 | | | $2,240,000 | $11,700 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $358,400 | $0 | $0 | $358,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $358,400 | $0 | $0 | $358,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,700 | $0 | $0 | $11,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $11,700 | $0 | $0 | $11,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,000 | $0 | $0 | $280,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $280,000 | $0 | $0 | $280,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $650,100 | $0 | $0 | $650,100 |



2024/09/06 08:18 AM

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 7718630 | | PASSOS PEREZ WILMER RODRIGO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | cll 24#40-108 | NEIVA-HUILA | 3143933116 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-09 | 2024-09 | 969822201 | 9474107067 | I | 2024/10/08 | 2024/10/09 | BANCOLOMBIA | 1 | $650,800 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 7718630 | PASSOS WILMER | 230301 | 30 | $2,240,000 | $358,400 | EPS005 | 30 | $2,240,000 | $280,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-11 | 30 | $2,240,000 | $11,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $2,240,000 | $358,400 | | | $2,240,000 | $280,000 | | | $0 | $0 | | | $2,240,000 | $11,700 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $358,400 | $300 | $0 | $358,700 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $358,400 | $300 | $0 | $358,700 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $11,700 | $100 | $0 | $11,800 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $11,700 | $100 | $0 | $11,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,000 | $300 | $0 | $280,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $280,000 | $300 | $0 | $280,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $650,100 | $700 | $0 | $650,800 |



2024/10/09 07:42 AM

## RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 12136262 | 0 | JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR | I | 001 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | NEIVA | | 8747568 | | | JOCETO1968@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-08 | 2024-08 | 31225349 | I | 2024-10-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 384.100 | 6.800 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31225349 | 2024-09-13 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | IGE | REF | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | SLN | IGE | LMA | VAC | VCT | IRL | EPST | AFPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot | NOMBRE | IBC | Cot | IBC | Cot | ARL | IBC | Cot | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
| 1 | CC 12136262 | CEDIEL TOVAR JORGE ENRIQUE | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 162.500 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.300.000 | 6.800 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 377.300 | N | 0 |


## RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 12136262 | 0 | JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR | I | 001 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | NEIVA | | 8747568 | | | JOCETO1968@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-08 | 2024-08 | 31225349 | I | 2024-10-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 384.100 | 6.800 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31225349 | 2024-09-13 | Pagada | | | | | | | |


| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 208.000 | 0 | 3.700 | 0 | 211.700 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 208.000 | 0 | 3.700 | 0 | 211.700 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 162.500 | 0 | 2.900 | 0 | 165.400 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 162.500 | 0 | 2.900 | 0 | 165.400 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 6.800 | 0 | 200 | 0 | 7.000 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 6.800 | 0 | 200 | 0 | 7.000 |
| Gran Total | | | | | 377.300 | 0 | 6.800 | 0 | 384.100 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 12136262 | 0 | JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR | I | 001 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | NEIVA | | 8747568 | | | JOCETO1968@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-09 | 2024-09 | 31225352 | I | 2024-10-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 377.300 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31225352 | 2024-10-15 | Pagada | | | | | | | |

| EMPLEADO | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | DÍAS | | | | PENSIÓN | | | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | TARIFA | PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | | | Total | Exento de Parafiscales | Actividad Económica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VTE | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | EPST | APPT | AFP | EPS | CCF | ARL | NOMBRE | IBC | Cot. | FNSOL | FNSUB | NOMBRE | IBC | Cot. | NOMBRE | IBC | Cot. | IBC | Cot. | ARL | IBC | Cot. | Cot. | Cot. | Cot. | Tipo Cot. | Sub. Tipo Cot. | | | |
| 1 | CC 12136262 | CEDIEL TOVAR JORGE ENRIQUE | 1.300.000 | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 30 | 30 | 0 | 30 | COLFONDOS-231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | SANITAS-EPS005 | 1.300.000 | 162.500 | SIN CCF-SINCCF | 0 | 0 | 1.300.000 | 6.800 | 0.00522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 377.300 | N | 0 |

## RESUMEN PLANILLA PAGADA




| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE | CÓDIGO | ARL | F. PRESENTACIÓN | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA |
| CC 12136262 | 0 | JORGE ENRIQUE CEDIEL TOVAR | I | 001 | POSITIVA - 14-23 | SUCURSAL | 4290 | Natural |
| MUN-DEP | DIRECCIÓN | | TELÉFONO | | | EMAIL | | EXENTO DE PARAFISCALES |
| 41-1 | NEIVA | | 8747568 | | | JOCETO1968@HOTMAIL.COM | | N |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERÉS X MORA | ENTIDAD RECAUDO |
| 2024-09 | 2024-09 | 31225352 | I | 2024-10-07 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 377.300 | 0 | BANCOLOMBIA |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LÍMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | |
| 1 | 31225352 | 2024-10-15 | Pagada | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | | |
|---|---|---|---|---|
| IBC PENSIÓN | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS | IBC PARAF |
| 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 208.000 |
| EPS(Administradoras: 1) | | | | 1 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 1 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 162.500 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 1 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| POSITIVA | 14-23 | 860011153 | 6 | 1 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| Gran Total | | | | | 377.300 | 0 | 0 | 0 | 377.300 |