ACTA DE REINICIACION No. 001 DE OBRA

No DE CONTRATO
No. 94 DEL 06 DE MAYO DEL 2024

Fecha: 13 de Noviembre de 2024	
Objeto: "FORMULACIÓN FASE II SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE COMPACTAS DE CICLO COMPLETO Y/U OPTIMIZACIÓN DE PLANTAS EN LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".	**Valor Inicial:** $ 826.795.126,00 M/CTE **Valor Adicional:** N/A **Valor Total:** $ 826.795.126,00 M/CTE **Valor Anticipo:** $ 0,00 M/CTE **Fecha Aprobación Póliza:** 19 de junio de 2024
Convenios: N/A	
Municipio: Neiva (Vda El Venado), Timana (Vda Cascajal) y Guadalupe (Vda Los Cauchos)	
Contratista: ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA S.A.S.	**Nit. 860.008.495-9**
Representante Legal: FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO	**CC. No. 79.497.756**
Plazo Inicial: Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. **Plazo Adicional:** N/A	**Plazo Final:** Cinco (5) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.

Una vez superadas las causales de suspensión, se da por reiniciado el contrato en las condiciones y plazos que se relacionan en la presente acta, siendo responsabilidad del contratista actualizar las pólizas correspondientes y remitirlas a la entidad dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma de la presente acta.

Historial cronológico del proyecto

ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	04/06/24			3/11/2024
Suspensión No. 1	03/10/24	119		
Reiniciación No.1	13/11/24		40	12/12/24

Los suscritos, establecen como fecha de reiniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día 13 del mes Noviembre de 2024

NOTA: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A NOTIFICAR EL MISMO DIA DE LA SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA A LA ASEGURADORA PARA EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y DEBERA ALLEGAR LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS EXPEDIDOS POR LA ASEGURADORA A LA ENTIDAD.

Firmas: CONTRATISTA E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
WILMER RODRIGO PASOS PEREZ	INTERVENTOR	7.718.630	314 393 31 16
FRANCISCO FELIPE FACCINI ROMERO	CONTRATISTA	79.497.756	310 250 40 66

WILMER RODRIGO PASOS PEREZ
Interventor

No Bo.
Ing. Pablo Chavez

ACUATECNICA FERNANDO FACCINI Y CIA
R.L. FRANCISCO FELIPE FACCINI ROBLEDO
Contratista