ACTA No.		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Acta Aprobación Póliza		
CIUDAD Y FECHA: Armenia, 04 de febrero del 2020	**HORA INICIO:** 09:30 a.m.	**HORA FIN:** 10:00 a.m.
LUGAR: Oficina Contratación Bienes y Servicios	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Centro de Comercio y Turismo Regional Quindio	
TEMA: 1. Aprobación de póliza de Cumplimiento		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Aprobar las pólizas correspondiente al Contrato N°CO1.PCCNTR.1333613 del 01 de febrero del 2020		

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Aprobación Póliza de Cumplimiento, Así:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	:	60-44-101006952
FECHA DE EXPEDICIÓN	:	04 de febrero del 2020
EMPRESA ASEGURADORA	:	Seguros del Estado S.A.
CONTRATO NÚMERO	:	CO1.PCCNTR.1333613 del 01 de febrero del 2020
TOMADOR (CONTRATISTA)	:	Marleny Parra González
BENEFICIARIO POLIZA DE CUMPLIMIENTO	:	Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$36.753.333,00
VALOR ANTICIPO – SENA: (%)	:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO	:	El plazo del contrato se pactó desde el inicio de la ejecución hasta el treinta (30) de noviembre del 2020

OBJETO: Servicios personales de carácter temporal para orientar formación titulada y complementaria presencial y virtual conforme a los modelos formativos establecidos en el Centro de Comercio y Turismo, atendiendo las políticas institucionales y la normatividad vigente.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
		DESDE			HASTA		
Cumplimiento: Equivalente al veinte por ciento (10%) del valor del Contrato	$3.675.333,30	04	02	2020	31	03	2021

Se suscribe la presente acta de aprobación de póliza, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, que a su tenor literal indica: (...) *"Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes"* (...). Así mismo, se indica que con la presenta acta de aprobación de póliza, se da inicio a la ejecución del contrato No.**CO1.PCCNTR.1333613 del 01 de febrero del 2020**, lo anterior teniendo en cuenta que en la fecha que se debió culminar el segundo flujo de aprobación no quedó completada la tarea, debido presuntamente a fallas con el internet por la migración del operador contratado por la Entidad, sin embrago las póliza había sido emitidas y revisadas en el primer flujo.

Conclusión: dar inicio al contrato en mención a partir del día **04 de febrero del 2020**

COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
N/A	**N/A**	**N/A**
ASISTENTES:		

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No-			DEL DÍA 04 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020					
OBJETIVO	Aprobar las pólizas correspondiente al Contrato N° CO1.PCCNTR.1333613 del 01 de febrero del 2020							
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CÉDULA**	**TIPO DE VINCULACIÓN**		**DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**	**CELULAR/EXT. SENA**	**FIRMA**
			PLANTA	**CONTRATISTA**				
1	Juan Diego Giraldo Llano	7.561.302	X		Subdirector (E.)	jdgiraldo@sena.edu.co	62689	