| ACTA DE TERMINACIÓN CON SALVEDADES | | |
|---|---|---|
| **CONTRATO:** | **N° 235** | **DE 2024** |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL CUEPRO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA ESA ENTIDAD, PRODUCTO DEL CONVENIO NÚMERO **4600017493**, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, EL CUAL TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA. | |
| **SUPERVISIÓN:** | SANDRA MILENA LONDOÑO RAMIREZ– SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE FREDONIA | |
| **COOPERANTE:** | CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA - ANTIOQUIA.<br>NIT 811.019.674-1 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | WILFER ADOLFO OSPINA MESA | |
| **CEDULA N°** | C.C 8.463.438 | |
| **CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE FREDONIA | |
| **APORTE DEL MUNICIPIO DE FREDONIA:** | CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) | |
| **APORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA:** | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($176.052.437.00) | |
| **APORTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE FREDONIA:** | UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($1.674.172,33) | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | Desde la suscripción del acta de inicio hasta treinta (30) días calendario, sin superar la vigencia 2024. | |
| **CDP DAGRAN N°** | 00808 Del 19/11/2024 | |
| **CDP Municipio N°** | 00618 Del 05/09/2024 | |

Entre los suscritos a saber: **ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN**, identificado con cédula de ciudadanía número **N° 8.461.720** de Fredonia – Antioquia, en su condición de Alcalde del municipio de Fredonia, Antioquia con **NIT 890.980.848-1** y por ende su representante legal, está debidamente autorizado para contratar de acuerdo con los términos previstos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que las adicionen complementen, modifique o deroguen sobre la materia, y con escritura de posesión del primero (01) de Enero de 2024 de la notaria única del circuito de Fredonia – Antioquia, quien para efectos de este documentos se denominará el **MUNICIPIO DE FREDONIA "CONTRATANTE"**, de una parte, **WILFER ADOLFO OSPINA MESA** identificado con cédula de ciudadanía Nº 8.463.438, en calidad de representante legal del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA - ANTIOQUIA** con NIT. **811.019.674-1,** que en adelante se denominará el **"CUERPO DE BOMBEROS"** se ha convenido suscribir la presente **ACTA DE**

**TERMINACIÓN CON SALVEDADES** del convenio N° **235 de 2024**, previo a las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que el Municipio de Fredonia, Antioquia suscribió convenio interinstitucional, N° 235-2024 con el **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA – ANTIOQUIA,** cuyo objeto es "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL CUEPRO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA ESA ENTIDAD, PRODUCTO DEL CONVENIO NÚMERO 4600017493, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA; EL CUAL TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA", con fecha de inicio del 27 de noviembre de 2024.

2. Que el artículo 95 de la ley 489 de 1998 establece que las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de contratos interadministrativos.

3. Que la supervisión del convenio interinstitucional estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Territorial representada por **Sandra Milena Londoño Ramírez,** posesionada en el cargo desde el primero de enero de 2024, identificada con Cedula de Ciudanía **N° 43.759.427**

4. Que el día 31 de diciembre de 2024 se dio por terminado el plazo de ejecución del convenio N° 4600017493 y el convenio N° 235-2024, quedando pendiente la entrega del vehículo toda vez que se encuentra en proceso de ensamble del tanque y entrega de chasis por parte de las empresas contratantes (Fotón e Inoxidables Horo).

5. Que, de acuerdo con los términos contractuales, el ensamblaje del vehículo cisterna estaría a cargo de las empresas Fotón e Inoxidables Horo, quienes presentaron sus respectivas cotizaciones anexas al inicio del contrato.

6. Que se deja salvedad de que no se realiza Otrosí, ya que se cumplió con el objeto del contrato de adquisición del vehículo y solo se está pendiente de la entrega del chasis por parte de la empresa "Foton" y del tanque por parte de la empresa "Inoxidables Horo".

7. Que, para el inicio del ensamblaje, se requirió un proceso de solicitud de inventario acorde a la ficha técnica establecida en los estudios previos.

8. Que, posteriormente, se procedió con la solicitud y adquisición de un chasis que cumpliera con los requerimientos técnicos definidos por las partes.

9. Que la gestión y adquisición del chasis toma aproximadamente dos (2) meses, extendiéndose más allá de la vigencia 2024-2025.

10. Que una vez adquirido el chasis, este será entregado al Cuerpo Voluntario de Bomberos de Fredonia para su traslado a las instalaciones de la empresa Inoxidables Horo en el municipio de

San Pedro de los Milagros, donde se llevaría a cabo el ensamble e instalación del tanque.

11. Que la empresa Inoxidables Horo solicita verbalmente un plazo de aproximadamente dos (2) meses una vez entregado el chasis, para completar el ensamble e instalación del tanque, accesorios y logos, asegurando el cumplimiento de las características técnicas requeridas por el Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo de Antioquia -DAGRAN y el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Fredonia.

12. Que el balance final ejecutado del convenio No. 235 de 2024 es el siguiente:

| | |
|---|---|
| Valor inicial del convenio | $ 226.052.437 |
| Presupuesto total ejecutado | $ 198.436.975 |
| Devolución de Recursos | $ 27.615.462 |

13. Que el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA – ANTIOQUIA realizó la devolución de los recursos no ejecutados al Municipio, por un valor de VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS **($27.615.462)**

14. Que el valor pagado por el Municipio en acta N°1 es de: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE - **$226.052.437**. Correspondientes a los aportes del DAGRAN y Municipio.

15. Que el valor total ejecutado asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO **($198.436.975)** de los cuales OCHENTA Y CINCO MILLONES **($85.000.000)** corresponden al pago del tanque a la empresa INOXIDABLES HORO y CIENTO TRECE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO **($113.436.975)** correspondientes al pago del chasis a la empresa FOTON.

16. Que el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA – ANTIOQUIA terminó y cumplió satisfactoriamente con el objeto del contrato, quedando pendiente solo el ensamble y entrega.

17. Que el valor total ejecutado asciende a la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO **($198.436.975)**, Con fundamento en lo anterior.

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Dar por **TERMINADO CON SALVEDADES** de mutuo acuerdo el **CONVENIO No. 235 de 2024**, cuyo objeto es ""CONVENIO INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO CON EL CUEPRO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA ESA ENTIDAD, PRODUCTO DEL CONVENIO NÚMERO 4600017493, SUSCRITO ENTRE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE FREDONIA, ANTIOQUIA, EL CUAL TIENE POR OBJETO AUNAR ESFUERZOS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES DEL MUNICIPIO DE FREDONIA" suscrito entre el **MUNICIPIO DE FREDONIA** con **NIT 890.980.848-1** y el CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA – ANTIOQUIA.

**SEGUNDO:** Teniendo en cuenta que el objeto contractual fue desarrollado por parte del **CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FREDONIA – ANTIOQUIA** conforme a las consideraciones antes expuestas, se presenta el siguiente balance financiero del contrato:

| | |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $ 226.052.437 |
| Presupuesto total ejecutado | $ 198.436.975 |
| Devolución de Recursos | $ 27.615.462 |

**TERCERO:** Las partes establecen que no se declaran a paz y salvo hasta tanto no se haya cumplido con lo siguiente:

- Entrega del vehículo al municipio de Fredonia con la verificación de las condiciones técnicas de acuerdo con las especificaciones requeridas, una vez sea entregado por parte de la ensambladora.
- Acta de entrega de la documentación legal del vehículo tal y como se solicitó en la ficha técnica.

**CUARTO:** El presente documento será publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015.

Para constancia, se firma en Fredonia a los 07 días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

**Por el Municipio,**

**ALDUBAR DE JESUS VANEGAS MARIN**
Alcalde Municipal

**SANDRA MILENA LONDOÑO RAMÍREZ**
Secretario de Desarrollo Territorial

**Por el contratista,**

**WILFER ADOLFO OSPINA MESA**
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Fredonia – Antioquia

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| Proyectó | Iván Darío Ramírez Patiño | Coordinador de Gestión del Riesgo | | |
| Revisó | John Alexander Uribe Ramos | Apoyo Jurídico | | |
| Aprobó | Sandra Milena Londoño Ramírez | Secretaria de Desarrollo Territorial | | |

Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, lo presentamos para la firma.