| Universidad del Atlántico | CÓDIGO: FOR-GB-056 |
|---|---|
| | VERSIÓN: 0 |
| | FECHA: 25-1-2024 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | |

| Fecha de elaboración | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|
| | 03 | 12 | 2024 |

| No Contrato / Orden de Compra: | OCS – 042 - 2024 |
|---|---|
| **Contratista:** | *INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE S.A (METROCARIBE S.A)* |
| **NIT:** | 802.013.459-2 |
| **Objeto:** | Contratar servicios de calibración acreditada y mantenimiento para equipos de laboratorio en el marco del proyecto de acreditación y certificación de laboratorios de la Universidad del Atlántico. |
| **Valor contrato inicial:** | *Dieciocho millones seiscientos cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos ($ 18.653.536) moneda legal corriente, incluye IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración y la ejecución de la orden de compra.* |
| **Plazo de ejecución:** | sesenta (60), a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización de la Orden de Compra. |
| **Contratante** | UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO |
| **Póliza de Garantía No.** | BQ-100091525 |
| **Aseguradora:** | SEGUROS MUNDIAL |
| **NIT Aseguradora:** | 860.037.013-6 |
| **Fecha de Acta de Inicio** | *27 de septiembre de 2024* |
| **Supervisor:** | Margarita Correa Vásquez – Jefe del Departamento de Fomento y Apoyo a la investigación |

En Puerto Colombia, Atlántico, a los 3 días del mes de diciembre del año 2024, en las instalaciones de la Universidad del Atlántico, se reunieron Margarita Correa Vásquez, Jefe de departamento de Fomento y Apoyo a la investigación de la UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, en calidad de SUPERVISOR la orden de compra y Schneider Jesús Castillo Meléndez, identificado(a) con la C.C. 72.192.436, en representación de la sociedad

| Universidad del Atlántico | CÓDIGO: FOR-GB-056 |
|---|---|
| | VERSIÓN: 0 |
| | FECHA: 25-1-2024 |

**ACTA DE SUSPENSIÓN**

INVESTIGACIONES METROLOGICAS DEL CARIBE S.A, CONTRATISTA, con el objeto de suspender temporalmente la ejecución del contrato de la referencia, sin que para efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión.

**CONSIDERANDO**

Que, no obstante, la diligencia observada por la Universidad del Atlántico en el proceso de planeación contractual y, verificado a la fecha el cumplimiento de las obligaciones del contratista, nos encontramos situación que podría generar riesgo de incumplimiento debido a temas de infraestructura que no permiten el mantenimiento, reparación, calibración y calificación ubicadas en el laboratorio BioBío el cual no cuenta con condiciones de temperatura, para el correcto desarrollo de las obligaciones por parte del contratista.

**ACUERDAN**

- Suspender el plazo de la orden de compra a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, basados en el considerando expuestos. Si antes de este término cesan las causas que originaron la suspensión, las partes podrán reanudar el contrato.

- Esta suspensión no generará sobrecostos para la Universidad del Atlántico.

- Actualizar las pólizas correspondientes, para ajustarlas a los plazos que cobijan el contrato.

Para constancia se firma por quienes intervienen, a los 3 días del mes de diciembre de 2024:

**Margarita Correa Vásquez**
**Supervisor del contrato**

**Schneider Jesús Castillo Meléndez**
**Representante Legal**